

**CRONOGRAMA FINANCEIRO (EM DIAS CORRIDOS)**

<u>CÓDIGO</u>	<u>GRUPO DE INSUMOS</u>	<u>30</u>	<u>60</u>	<u>90</u>	<u>120</u>	<u>150</u>	<u>180</u>
01	SERVIÇOS INICIAIS.....	181.961,48	181.961,48	181.961,48	181.961,48	181.961,48	181.743,15
02	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.....	18.532,70	18.532,70	18.532,70	18.532,70	18.532,70	18.510,44
03	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ESGOTO.....	77.030,35	77.030,35	77.030,35	77.030,35	77.030,35	76.937,96
04	CANTEIRO DE OBRAS.....	156.293,13	93.775,88	-	-	-	62.517,24
05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL.....	30.703,06	26.278,46	19.641,55	19.641,55	19.641,55	24.042,59
	VALOR DO PERÍODO	464.520,72	397.578,87	297.166,08	297.166,08	297.166,08	363.751,38
	VALOR ACUMULADO	464.520,72	862.099,59	1.159.265,67	1.456.431,75	1.753.597,83	2.117.349,21
	PERCENTUAL DO PERÍODO	21,94%	18,78%	14,03%	14,03%	14,03%	17,18%
	PERCENTUAL ACUMULADO	21,94%	40,72%	54,75%	68,79%	82,82%	100,00%