



SUPERINTENDÊNCIA DE NÉGOCIO DA CAPITAL – SNC

DIRETORIA DE MERCADO – DMC

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORTE, RELIGAÇÃO E SUPRESSÃO E PADRONIZAÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, COM LOTE I SNC

CRONOGRAMA FÍSICO (EM DIAS CORRIDOS)

CÓDIGO GRUPO DE INSUMOS 30 60 90 120 150 180

CÓDIGO	GRUPO DE INSUMOS	30	60	90	120	150	180
01	SERVIÇOS DE CORTE, RELIGAÇÃO, SUPRESSÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	17,00%
02	PADRONIZAÇÃO DE RAMAIS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.....	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	17,00%
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL.....	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	17,00%



SUPERINTENDÊNCIA DE NÉGOCIO DA CAPITAL – SNC

DIRETORIA DE MERCADO – DMC

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORTE, RELIGAÇÃO E SUPRESSÃO E PADRONIZAÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

LOTE I SNC

CRONOGRAMA FINANCEIRO (EM DIAS CORRIDOS)

CÓDIGO	GRUPO DE INSUMOS	<u>30</u>	<u>60</u>	<u>90</u>	<u>120</u>	<u>150</u>	<u>180</u>
01	SERVIÇOS DE CORTE, RELIGAÇÃO, SUPRESSÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS	1.255.783,86	1.255.783,86	1.255.783,86	1.255.783,86	1.255.783,86	1.286.043,70
02	PADRONIZAÇÃO DE RAMAIS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.....	431.449,82	431.449,82	431.449,82	431.449,82	431.449,82	441.846,23
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL.....	69.073,44	69.073,44	69.073,44	69.073,44	69.073,44	70.737,86
	VALOR DO PERÍODO	1.756.307,12	1.756.307,12	1.756.307,12	1.756.307,12	1.756.307,12	1.798.627,79
	VALOR ACUMULADO	1.756.307,12	3.512.614,24	5.268.921,36	7.025.228,48	8.781.535,60	10.580.163,39
	PERCENTUAL DO PERÍODO	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	17,00%
	PERCENTUAL ACUMULADO	16,60%	33,20%	49,80%	66,40%	83,00%	100,00%