



**SUPERINTENDÊNCIA DE NÉGOCIO NORTE – SNN**

**DIRETORIA DE MERCADO – DMC**

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORTE, RELIGAÇÃO E SUPRESSÃO E PADRONIZAÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, COM LOTE II SNN**

**CRONOGRAMA FÍSICO (EM DIAS CORRIDOS)**

**CÓDIGO GRUPO DE INSUMOS** **30** **60** **90** **120** **150** **180**

| CÓDIGO | GRUPO DE INSUMOS  | 30     | 60     | 90     | 120    | 150    | 180    |
|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 01     | SERVIÇOS DE CORTE, RELIGAÇÃO, SUPRESSÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS | 16,60% | 16,60% | 16,60% | 16,60% | 16,60% | 17,00% |
| 02     | PADRONIZAÇÃO DE RAMAIS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.....  | 16,60% | 16,60% | 16,60% | 16,60% | 16,60% | 17,00% |
| 03     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL.....  | 16,60% | 16,60% | 16,60% | 16,60% | 16,60% | 17,00% |



**SUPERINTENDÊNCIA DE NÉGOCIO NORTE – SNN**

**DIRETORIA DE MERCADO – DMC**

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORTE, RELIGAÇÃO E SUPRESSÃO E PADRONIZAÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS**

**LOTE II SNN**

**CRONOGRAMA FINANCEIRO (EM DIAS CORRIDOS)**

| <b><u>CÓDIGO</u></b> | <b><u>GRUPO DE INSUMOS</u></b>  | <b><u>30</u></b> | <b><u>60</u></b> | <b><u>90</u></b> | <b><u>120</u></b> | <b><u>150</u></b> | <b><u>180</u></b> |
|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01                   | SERVIÇOS DE CORTE, RELIGAÇÃO, SUPRESSÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS | 353.695,31       | 353.695,31       | 353.695,31       | 353.695,31        | 353.695,31        | 362.218,06        |
| 02                   | PADRONIZAÇÃO DE RAMAIS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.....  | 241.181,15       | 241.181,15       | 241.181,15       | 241.181,15        | 241.181,15        | 246.992,72        |
| 03                   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL.....  | 48.278,69        | 48.278,69        | 48.278,69        | 48.278,69         | 48.278,69         | 49.442,05         |
|                      | VALOR DO PERÍODO  | 643.155,15       | 643.155,15       | 643.155,15       | 643.155,15        | 643.155,15        | 658.652,83        |
|                      | VALOR ACUMULADO   | 643.155,15       | 1.286.310,30     | 1.929.465,45     | 2.572.620,60      | 3.215.775,75      | 3.874.428,58      |
|                      | PERCENTUAL DO PERÍODO   | 16,60%           | 16,60%           | 16,60%           | 16,60%            | 16,60%            | 17,00%            |
|                      | PERCENTUAL ACUMULADO  | 16,60%           | 33,20%           | 49,80%           | 66,40%            | 83,00%            | 100,00%           |