
DIRETORIA DE NEGÓCIOS DO INTERIORDIRETORIA DE NEGÓCIOS DO INTERIOR
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NOS SIS TEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE NEGÓCIO BACIA METROPOLITANA-UNBMESERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE NEGÓCIO BACIA METROPOLITANA-UNBME

CRONOGRAMA FINANCEIRO (EM DIAS)

CÓDIGO GRUPO DE INSUMOS 30 60 90 120 150 180

01 SERVIÇOS PRELIMINARES........................................................................................................ 28.010,64              28.010,64              28.010,64              28.010,64              28.010,64              27.977,01              

02 MOVIMENTO DE TERRA............................................................................................................. 71.235,52              71.235,52              71.235,52              71.235,52              71.235,52              71.150,05              

03 SERVIÇOS AUXILIARES.............................................................................................................. 3.320,68                3.320,68                3.320,68                3.320,68                3.320,68                3.316,68                

04 OBRAS DE DRENAGEM.............................................................................................................. 11.343,78              11.343,78              11.343,78              11.343,78              11.343,78              11.330,17              

05 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS.................................................................................................. 37.864,46              37.864,46              37.864,46              37.864,46              37.864,46              37.819,04              

07 PAREDES E PAINÉIS................................................................................................................... 1.231,04                1.231,04                1.231,04                1.231,04                1.231,04                1.229,59                

08 ESQUADRIAS E FERRAGENS.................................................................................................... 9.091,64                9.091,64                9.091,64                9.091,64                9.091,64                9.080,73                

09 COBERTURA................................................................................................................................. 828,29                   828,29                   828,29                   828,29                   828,29                   827,31                   

11 REVESTIMENTOS........................................................................................................................ 42.320,53              42.320,53              42.320,53              42.320,53              42.320,53              42.269,76              

12 PISOS............................................................................................................................................. 3.815,44                3.815,44                3.815,44                3.815,44                3.815,44                3.810,87                

13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.................................................................................................... 11.132,51              11.132,51              11.132,51              11.132,51              11.132,51              11.119,14              

14 SERVIÇOS OPERACIONAIS........................................................................................................ 136.870,22           136.870,22           136.870,22           136.870,22           136.870,22           136.706,01           

15 INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE................... 19.326,10              19.326,10              19.326,10              19.326,10              19.326,10              19.302,89              

16 PINTURA........................................................................................................................................ 11.011,61              11.011,61              11.011,61              11.011,61              11.011,61              10.998,40              

18 CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO..................................................................................... 358.841,58           358.841,58           358.841,58           358.841,58           358.841,58           358.411,05           

19 MUROS E FECHAMENTOS......................................................................................................... 28.519,71              28.519,71              28.519,71              28.519,71              28.519,71              28.485,48              

20 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS................................................................................................. 17.452,34              17.452,34              17.452,34              17.452,34              17.452,34              17.431,43              

21 ADMINISTRAÇÃO LOCAL............................................................................................................ 29.762,98              29.762,98              29.762,98              29.762,98              29.762,98              29.727,28              

VALOR DO PERÍODO 821.979,07           821.979,07           821.979,07           821.979,07           821.979,07           820.992,89           
VALOR ACUMULADO 821.979,07           1.643.958,14        2.465.937,21        3.287.916,28        4.109.895,35        4.930.888,24        

PERCENTUAL DO PERÍODO 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%
PERCENTUAL ACUMULADO 16,67% 33,34% 50,01% 66,68% 83,35% 100,00%
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