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1.  APRESENTACAO

O presente relatorio, denominado “PROJETO CONCEITUAL DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO
SANITARIO” para o municipio de Maranguape-CE, contém a estimativa da infraestrutura
necessaria a ser implantada no Municipio para universalizacdo dos servicos no horizonte de até
35 (trinta e cinco) anos. Conforme definicao, trata-se de um Projeto Conceitual, sem detalhamento
basico ou executivo, baseado na estimativa de Populacdo e Demandas de Esgoto, ao longo do
horizonte de projeto, considerado com 35 anos, confrontado com a capacidade do Sistema de
Esgotamento Sanitario existente, sendo estimado a complementacdo das infraestruturas
necessarias para o atendimento da populacdo ao longo do Projeto, de forma a permitir a
elaboracdo de uma estimativa de CAPEX e OPEX para o sistema. O Projeto Conceitual tem como
base as seguintes informacdes:

* Metodologia do Projeto - Onde estido apresentados os Parametros basicos, premissas,
indices adotados;

* Estudo de Populacdo e Demandas - Onde estdo apresentadas as projegoes de populacdes
e demandas ao longo do periodo de projeto, conforme Metodologia;

* Diagnéstico do sistema - Onde estdo apresentadas as informagdes técnicas das unidades
que compdem o sistema de Esgotamento;

* Dados dos Sistemas de Esgotamento Sanitario fornecidos pelaCAGECE, sendo o més e ano
base para as informacgdes, dezembro de 2020;

* Estudos correlatos existentes sobre o Sistema de Esgotamento Sanitario atual.

Dessa forma detalhamentos de projeto como extensao e diametro de Rede Coletora por rua,
detalhamento de reformas e manuten¢des, dados exatos de dimensionamento de Estagdes
Elevatorias de Esgoto, alternativas de concepc¢do de rede coletora e tratamento, ndo fazem parte
desta etapa de projeto, deverdo ser pertinentes a outra fase do projeto, como Projeto Basico, onde
entdo se fardo presentes mais informagdes como Topografia e Sondagens, para os detalhamentos
das unidades. Nesta etapa de Projeto Conceitual serdo avaliadas as concepg¢oes dos sistemas de
esgotamento de forma macro, sendo utilizado a delimitacdo de bacias e subbacias indicadas no
Plano Municipal de Saneamento Basico, Plano Diretor de Esgotamento Sanitario e Base da Cagece,
quando possivel.

Cabe ressaltar que a solugdo do Projeto Conceitual, aqui apresentado, ndo é condig¢ao obrigatoria
a ser seguida na fase de elaboracao dos projetos basicos, quando entao sera possivel a elaboragao
de Topografia e Sondagens de areas especificas e onde haverd mais informag¢des para os
detalhamentos dos projetos, dando condi¢cdes de elaboracdo de solugdes mais detalhadas,
podendo vir a alterar completamente a concepgao inicial aqui apresentada.

Este relatério apresenta o Projeto Conceitual para a universalizacdo dos sistemas de esgotamento
sanitdrio da cidade de Maranguape, onde constam as reformas, recupera¢des e amplia¢cdes das
unidades existentes, julgadas necessarias ao sistema, e implantacdo de novos ativos. Para tanto
foram consultados e elaborados os seguintes documentos:

* Planilhas contendo as informacdes necessarias a elaboracdo de estudos técnicos
complementares e/ou proposicdo de solu¢des de engenharia diferentes pelos licitantes
interessados na adjudicaciao do Projeto;

* Custo individual e global dos investimentos necessarios distribuidos no horizonte do

projeto (referentes a reforma, recuperacdo, ampliacdo e implantacdo dos ativos
constituintes dos sistemas, fundamentado em quantitativos e precos estimados - CAPEX);

Custos operacionais e de manutenc¢do dos ativos constituintes dos sistemas, fundamentado em
quantitativos e pregos estimados (OPEX).
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O Projeto apresentado contempla a populagdo urbana da de acordo com as areas indicadas no
ANEXO IV do EDITAL denominado AREA DE ABRANGENCIA DO PRESTADOR DE SERVICOS. Serdo
atendidos, além da sede, os distritos de Itapebussu, Sapupara, Amanari e Sdo Jodo do Amanari,
Ladeira Grande, Lages, Lagoa do Juvenal, Penedo, Umarizeiras e Manoel Guedes.

As informagdes estardo apresentadas no relatdrio de acordo com a seguinte estrutura:
«  RESUMO DO DIAGNOSTICO;
« SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
> ATENDIMENTO DA AREA URBANA

O Projeto Conceitual de Engenharia aqui apresentado, em conformidade com as premissas gerais
estabelecidas, propde priorizar o atendimento da popula¢ao urbana nos anos iniciais do plano,
separando as agdes e investimentos em duas fases, a saber:

* Primeira Fase - engloba as agdes a realizar até o ano 2033 (previsto ano 11) do programa,
com o atendimento das demandas de esgoto dos contratos de programa vigentes e ao
Novo Marco Legal do Saneamento, com atendimento da populacdo com coleta e
tratamento de esgotos de 90%, destacando-se que todo o<esgoto coletado devera ser
tratado, e com a previsdo de instalacdes de novas estruturas em complementacdo ou
substituicdo as existentes, concebidas considerando parametros e premissas;

* Segunda Fase - atendimento das demandas de esgoto a partir de 2034 (previsto ano 12)
com a previsdo de ampliagdo da cobertura para atingir universalizacao de no minimo 95%
com coleta e tratamento de esgotos, destacando-se que todo o esgoto coletado devera ser
tratado, conforme metas estabelecidas nos contratos de programa, e de manutencio das
instalacdes concebidas, considerando parametros e premissas.
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2. RESUMO DO DIAGNOSTICO

O Diagndstico elaborado para o municipio de Maranguape constatou que existe sistema de
esgotamento sanitario na sede e Amanari. O SES da sede é composto de cinco esta¢des elevatorias
de esgoto (EEE) e duas estagdes de tratamento de esgoto (ETE). Em Amanari ha uma estacdo de
tratamento de esgoto (ETE). No Projeto Conceitual novas estruturas para prestacdo do servigo,
com apresentacdo de solugdes que visem universalizar o servigo. Ndo foram encontrados estudos,
planos ou projetos que contemplassem a expansdo do esgotamento sanitario deste municipio.

As unidades e quantitativos de rede existentes, informados pela CAGECE, sdo apresentados nos
quadros a seguir.

Quadro 1 : Relacao de ETE Existentes

ETE AMANARI DD + FAN + CL AMANARI
ETE MARANGUAPE LFC + LMT SEDE
ETE PEDRO CAMARA UASB + CL SEDE

Quadro 2 : Relacao de EEE Existentes

EEE 04 - MARANGUAPE C+ PS __ SEDE
EEE 03 - MARANGUAPE C+PS SEDE
EEE 02 - MARANGUAPE C+PS SEDE
EEE 01 - MARANGUAPE C+PS SEDE

EEE ALTO DOS BILAS C+PS SEDE

Quadro 3 : Extensao de Rede

Rede gdoto A ) A A A IS

2150mm 57.465 1.723
@200mm 2.770 0
@250mm 2.858 0
@2300mm 1.433 0
> @300mm 1.417 0

Total 65.942 1.723

2.1 Obras.em Andamento

Para a sedede Maranguape, foi considerada a execucdo da obra “SES RESIDENCIAL LUPE DE
PAULA EM MARANGUAPE - 69 UH (PMCMV)”. Mais detalhes sobre a obra podem ser apreciados
no documento ANEXO VIII - INVESTIMENTOS DO CONTRATANTE NOS SISTEMAS DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DOS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS NO PPI anexo ao Contrato.
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3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Segundo a CAGECE, as principais acdes de curto prazo para o SES sdo:
* Integracdo dos Sistemas em um Unico;

* Reforma civil e manutencdo eletromecanica em elevatérias e linhas de recalque
Existentes;

e Manutencdo nas estagdes de tratamento;

» Execucgdo de redes coletoras convencionais para a desativagdo das redes condominiais até
oano 05;

* Substituicdo das redes e coletores de concreto armado (CA), manilha de barro vidrado
(MBV) e com didmetros inferiores a 150mm até o ano 05;

» Regularizacdo fundiaria em areas dos ativos existentes, quando necessario;

* Ampliacdo do SES Existente para atendimento das metas estipuladas no Contrato de
Programa e no Novo Marco Legal do Saneamento.

A partir da malha dos arruamentos urbanos da cidade, foram identificados os limites das bacias
de esgotamento de acordo com a altimetria do terreno natural e a urbanizacio existente.

O Sistema de Esgotamento Sanitario - SES sera composto por:
» Sistema de Coleta - composto por redes coletoras e ligagdes domiciliares;
» Sistema de Conduc¢do - composto por redes de interceptores, emissarios e elevatérias;

» Sistema de Tratamento - composto por Unidade de Tratamento Anaerdbio (UASB)
seguida de Unidade de Tratamento Aero6bio (Decantador Secunddrio). Dependendo da
concentragao de ligacdes porbacia a atender, a etapa de tratamento podera ser composta
por Fossa Séptica + Filtro com efluente ligado a sumidouro.

Nos itens que seguem, é apresentado o progndstico do sistema de esgotamento sanitdrio do
municipio.

Importante destacar que as contribui¢des da populacgdo flutuante (quando considerada, de acordo
com o estudo de demanda do municipio) foi somada a populagdo residente da sede do municipio,
cabendo aos projetos em etapa posterior (ou seja, em nivel basico e executivo) estudar e definir
com maior precisao sua distribuicao nos distritos / localidades.

3.1 Ac¢Oes Propostas Para o Horizonte de Projeto

As agOes aqui propostas refletem as necessidades verificadas para a universalizacdo do
esgotamento sanitario e manutencao deste no horizonte de 35 anos. O projeto conceitual atenta
basicamente ao atendimento de trés critérios:

a) das metas de esgotamento sanitdrio dos contratos de programa vigentes (quando
existentes);

b) ao Novo Marco Legal do Saneamento - 90% de cobertura e tratamento de esgoto até 2033,
com tratamento de 100% do esgoto coletado e;

c) dauniversalizacdo do sistema de esgotamento (95% de cobertura e 100% de tratamento).
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Assim, a fim de atender a estes critérios, o conceitual esta dividido em duas fases distintas, uma
primeira que se caracteriza pela priorizacdo da ampliacido da cobertura, atendendo aos objetivos
supracitados, e uma segunda, que se caracteriza pela manutencio e ampliacdo das estruturas
implantadas e atendimento de demandas provenientes do crescimento vegetativo.

Nos itens que seguem, é apresentada as metas do contrato de programa quando existentes e a
descricao das duas etapas.

3.1.1 Metas do Contrato de Programa

O municipio possui contrato de programa vigente. As metas para esgotamento sanitario previstas
sdo apresentadas no quadro a seguir.

Quadro 4 : Metas do Contrato de Programa Vigentes

2025 2040 2055

Sede 71,00% 100,00% 100,%
Amanari 34,00% 100,00% 100,00%
Itapebussu 34,00% 100,00% 100,00%
Ladeira Grande 34,00% 100,00% 100,00%
Lages 34,00% 100,00% 100,00%
Lagoa do Juvenal 34,00% 100,00% 100,00%

Manoel Guedes - - -

Penedo 34,00% 100,00% 100,00%
Sapupara 34,00% 100,00% 100,00%
Sao Jodo do 34,00% 100,00% 100,00%
Umarizeiras 34,00% 100,00% 100,00%

Observa-se que as metas intermediarias deverdo ser cumpridas. A diferen¢a na meta de final de
plano entre o contrato de programa vigente e a proposta neste estudo (meta de universalizagio
de no minimo 95%) foi admitida devido ao Contrato de Programa permitir uma margem de
variacao de até 5% do valor da meta de cobertura para os servigos de esgotamento sanitario.

3.1.2 Periodo até Ano 11

Nos primeiros anos busca-se a implantacao das unidades vitais do sistema a serem executadas
para o atendimento dos contratos de programa. A seguir, é realizada a ampliacao do indice de
cobertura buscando atendimento do Novo Marco Legal do Saneamento, até o Ano 2033 (Ano 11).

Sao contemplados nesta fase os servicos de ampliacdo e manutencdo das redes coletoras nas
bacias, onde a prioridade é definida devido a necessidade de instalacdo exigida para o
funcionamento do sistema ou pela concentragio e nivel de atendimento que a bacia representa.
Inclui-se aqui também a substituicao das redes e coletoras de concreto armado (CA), manilha de
barro vidrado (MBV), condominiais e com didmetros inferiores a 150mm

A area urbana do municipio considera a altimetria do solo e prevé o escoamento por gravidade.
Serdo implantadas redes coletoras na via publica com DN 150 mm em PVC e ligacdo domiciliar
com DN 100mm em PVC.
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Havendo necessidade de interligar bacias e sub-bacias a elevatéria ou ainda fazer a conducao do
esgoto da elevatoria a estacdo de tratamento, poderdo ser utilizadas redes de didmetro minimo
de 300 mm denominadas interceptores ou emissarios.

Para atender as declividades minimas de norma e a divisdo urbana do solo em bacias, serdao
implantadas elevatdérias em pontos que ndo comportem o escoamento por gravidade do esgoto
coletado até as unidades de tratamento da ETE. Estas unidades elevatérias também serdo
utilizadas na area de tratamento e para escoamento do efluente até o ponto de langamento no
corpo hidrico, quando necessario.

3.1.3 Periodo do Ano 12 até Ano 35

No periodo até o Ano 35 do plano esta prevista a manutencao das estruturas e, eventualmente, a
construcdo de novas, visando a garantia da universaliza¢do do sistema.

3.2 Atendimento da Area Urbana

Nos itens que seguem, sdo apresentados os dados adotados para a concepgdo do sistema de
esgotamento sanitario da area urbana do municipio. Foram considerados a sede e os distritos
urbanos com populacdo que atendesse aos critérios das premissas. Além, foram considerados os
distritos solicitados pela CAGECE.

Sao eles:
* Maranguape (sede);
* Amanari e Sao Jodo do Amanari (sedes);
* [tapebussu (sede);
* Ladeira Grande (sede e as localidades de Cacimbdo, Cajazeiras e Vila Nova);
* Lages (sede e Boa Vista dos Vieiras);
* Lagoa do Juvenal (sede);
* Manoel Guedes (sede);
* Penedo (sede e Trapia);
* Sapupara (sede);
* Umarizeiras (sede).
3.2.1% Planilhas de Demandas

A partir dos dados e informacgdes constantes nos relatérios complementares (em especial o
diagnostico dos sistemas e o estudo de demanda do municipio) foram compilados os dados aqui
apresentados para a projecdo da demanda de esgotamento sanitario para o periodo de 35 anos.
As demandas adotadas no Projeto Conceitual seguem o apresentado nos Quadros a seguir.
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Quadro 1: Projecao das Demandas de Esgotamento — Maranguape

Coberta Capita Infiltracao Diaria Horaria
(AT)
(hab.)  (L/hab.dia) () (L/s) (L/s) (L/s)

Ano 00 72.634 53% 38.329 111,2 16,6 65,97 75,84 105,44
Ano 01 73.404 59% 43.196 111,2 16,6 72,23 83,35 116,71
Ano 02 74.140 65% 48.134 111,2 17,7 79,62 92,01 129,18
Ano 03 74.842 71% 53.138 111,2 18,7 87,09 100,76 141,80
Ano 04 75.505 73% 55.402 111,2 19,7 91,03 105,29 148,07
Ano 05 76.130 76% 57.668 111,2 20,8 94,97 109,82 154,35
Ano 06 76.714 78% 59.933 111,2 21,8 98,92 114,34 160,62
Ano 07 77.256 81% 62.191 111,2 22,8 102,85 118,86 166,88
Ano 08 77.757 83% 64.441 111,2 23,8 106,77 123,36 173,12
Ano 09 78.215 85% 66.678 111,2 24,9 110,68 127,84 179,33
Ano 10 78.630 88% 68.900 111,2 25,9 114,57 132,30 185,51
Ano 11 79.000 90% 71.100 111,2 26,9 118,43 136,73 191,63
Ano 12 79.325 91% 71.959 111,2 27,9 120,56 139,08 194,65
Ano 13 79.607 91% 72.784 111,2 29,0 122,65 141,39 197,59
Ano 14 79.846 92% 73.572 111,2 30,0 124,69 143,63 200,45
Ano 15 80.042 93% 74.325 111,2 31,0 126,69 145,82 203,22
Ano 16 80.195 94% 75.040 111,2 32,1 128,64 147,95 205,90
Ano 17 80.305 94% 75.716 111,2 33,1 130,54 150,03 208,50
Ano 18 80.375 95% 76.356 111,2 341 132,39 152,04 211,01
Ano 19 80.405 95% 76.385 111,2 35,1 133,45 153,12 212,10
Ano 20 80.394 95% 76.374 111,2 36,2 134,47 154,13 213,10
Ano 21 80.344 95% 76.327 111,2 37,2 135,44 155,08 214,02
Ano 22 80.256 95% 76.243 111,2 37,2 135,33 154,95 213,83
Ano 23 80.128 95% 76.122 111,2 37,2 135,17 154,77 213,55
Ano 24 79.962 95% 75.964 111,2 37,2 134,97 154,52 213,18
Ano 25 79.757 95% 75.769 111,2 37,2 134,72 154,22 212,73
Ano 26 79.513 95% 75.537 111,2 37,2 134,42 153,86 212,19
Ano 27 79.229 95% 75.268 111,2 37,2 134,07 153,45 211,57
Ano 28 78.906 95% 74.961 111,2 37,2 133,68 152,97 210,86
Ano 29 78.542 95% 74.615 111,2 37,2 133,23 152,44 210,06
Ano 30 78.138 95% 74.231 111,2 37,2 132,74 151,85 209,17
Ano 31 77.692 95% 73.807 111,2 37,2 132,19 151,19 208,19
Ano 32 77.148 95% 73.291 111,2 37,2 131,53 150,39 206,99
Ano 33 76.606 95% 72.776 111,2 37,2 130,87 149,60 205,80
Ano 34 76.023 95% 72.222 111,2 37,2 130,15 148,74 204,51
Ano 35 75.399 95% 71.629 111,2 37,2 129,39 147,83 203,14
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Vazao Vazao
Maxima Maxima
Diaria Horaria

Populacao
Urbana Vazao de
Coberta . Infiltracao

Vazao
Média

Populacao
Urbana Cobertura

(L/s)

Obs.:AT - Alta Temporada, corresponde a populagdo urbana acrescida da populagéo flutuante (quando
houver); A Coleta Per Capita apresentada neste quadro corresponde ao valor do Consumo Per Capita sem
incluir perdas, conforme consta no estudo de demanda, multiplicado pelo coeficiente de retorno de esgoto.

P?Jeg!:r?: . Cobertura P%F:;:f:o . = :\lllz:ézjlig Mé'.)fi'.na “’Y::;:;a
Coberta . Infiltracao Diaria Horaria
(AT)
Ano 00 8.554 0% 0 11,2 0,0 0,00 0,00 0,00
Ano 01 8.728 1% 989 11,2 0,0 1,27 1,53 2,29
Ano 02 8.810 23% 1.997 11,2 0,2 2,77 3,28 4,83
Ano 03 8.888 34% 3.022 111,2 0,4 4,29 5,07 7,40
Ano 04 8.963 41% 3.675 11,2 0,6 5,33 6,27 9,11
Ano 05 9.033 48% 4.336 11,2 0,8 6,38 7,49 10,84
Ano 06 9.100 55% 5.005 111,2 1,0 7,44 8,73 12,59
Ano 07 9.162 62% 5.680 111,2 1,2 8,51 9,97 14,35
Ano 08 9.220 69% 6.362 111,2 1,4 9,58 11,22 16,13
Ano 09 9.273 76% 7.047 11,2 1,6 10,66 12,48 17,92
Ano 10 9.322 83% 7.737 111,2 1,8 11,75 13,74 19,72
Ano 11 9.366 90% 8.429 11,2 2,0 12,84 15,01 21,52
Ano 12 9.405 91% 8.532 11,2 2,2 13,17 15,37 21,96
Ano 13 9.440 91% 8.631 111,2 2,2 13,32 15,54 22,20
Ano 14 9.470 92% 8.726 111,2 2,2 13,46 15,70 22,44
Ano 15 9.495 93% 8.817 11,2 2,2 13,59 15,86 22,67
Ano 16 9.516 94% 8.904 11,2 2,3 13,72 16,01 22,89
Ano 17 9.533 94% 8.988 11,2 2,3 13,85 16,16 23,10
Ano 18 9.544 95% 9.067 11,2 2,3 13,97 16,30 23,30
Ano 19 9.552 95% 9.074 11,2 2,3 13,99 16,33 23,33
Ano 20 9.555 95% 9.077 11,2 2,3 14,00 16,33 23,34
Ano 21 9.554 95% 9.076 11,2 2,3 13,99 16,33 23,34
Ano 22 9.548 95% 9.071 11,2 2,3 13,99 16,32 23,33
Ano 23 9.539 95% 9.062 11,2 2,3 13,98 16,31 23,31
Ano 24 9.525 95% 9.049 11,2 2,3 13,96 16,29 23,28
Ano 25 9.508 95% 9.033 11,2 2,3 13,94 16,26 23,24
Ano 26 9.486 95% 9.012 11,2 2,3 13,91 16,23 23,19
Ano 27 9.460 95% 8.987 11,2 2,3 13,88 16,19 23,13
Ano 28 9.430 95% 8.959 11,2 2,3 13,84 16,15 23,07
Ano 29 9.395 95% 8.925 11,2 2,3 13,80 16,10 22,99
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Projeto Conceitual do Sistema de Esgotamento 104200002-DOC-30-0017-11-104
Sanitario
Municipio de Maranguape/CE

P%ﬁg!:f: o Cobertura PCI’JF:;:E: . Va_zéo d~e Va’ze”l_o I\I\I,::iarl\?a I\I\I,::!arl\?a

Coberta . Infiltracao Horaria
(AT)
Ano 30 9.357 95% 8.889 11,2 2,3 13,75 16,04 22,91
Ano 31 9.314 95% 8.848 11,2 2,3 13,70 15,98 22,81
Ano 32 9.266 95% 8.803 11,2 2,3 13,64 15,91 22,71
Ano 33 9.208 95% 8.748 111,2 2,3 13,57 15,82 22,58
Ano 34 9.150 95% 8.693 111,2 2,3 13,50 15,74 22,45
Ano 35 9.088 95% 8.634 11,2 2,3 13,43 15,65 22,32

Obs.:AT - Alta Temporada, corresponde a populagéo urbana acrescida da populagdo flutuante (quando
houver); A Coleta Per Capita apresentada neste quadro corresponde ao valor do Consumo Per Capita sem
incluir perdas, conforme consta no estudo de demanda, multiplicado pelo coeficiente de retorno de esgoto.

otamento — Distrito ltapebussu
Vazao Vazao

Quadro 3: Projecao das Demandas de Esg
Populacao

P?JF:';!;?: . Cobertura i COI:rt . V3.25° d~e :\lllzzdaig Mé_)fir_na Méxin_la
Coberta . Infiltracao (AT) Diaria Horaria
(AT) (AT)
- (ab) (%) (hab) (Uhabdia) (LS (Ls) (s

Ano 00 4.888 0% 0 111,2 0,0 0,00 0,00 0,00

Ano 01 4.934 1% 559 111,2 0,4 1,13 1,28 1,71

Ano 02 4.978 23% 1.128 111,2 0,8 2,28 2,57 3,44
Ano 03 5.020 34% 1.707 11,2 1,2 3,44 3,88 5,19
Ano 04 5.059 41% 2.074 111,2 1,7 4,32 4,86 6,46
Ano 05 5.096 48% 2.446 11,2 2,1 5,21 5,84 7,73
Ano 06 5.131 55% 2.822 11,2 2,5 6,11 6,84 9,02
Ano 07 5.163 62% 3.201 111,2 29 7,01 7,84 10,31
Ano 08 5.193 69% 3.583 111,2 3,3 7,92 8,84 11,61
Ano 09 5.221 76% 3.968 11,2 3,7 8,83 9,85 12,91
Ano 10 5.245 83% 4.353 11,2 41 9,74 10,86 14,22
Ano 11 5.267 90% 4.740 11,2 4,5 10,65 11,87 15,53
Ano 12 5.287 91% 4.796 111,2 4.6 10,75 11,99 15,69
Ano 13 5.304 91% 4.849 111,2 4.6 10,86 12,11 15,85
Ano 14 5.318 92% 4.900 11,2 4,7 10,96 12,22 16,01
Ano 15 5.330 93% 4.949 11,2 4,7 11,06 12,33 16,16
Ano 16 5.339 94% 4.996 11,2 4,7 11,16 12,44 16,30
Ano 17 5.345 94% 5.040 111,2 4.8 11,25 12,55 16,44
Ano 18 5.349 95% 5.082 111,2 4.8 11,34 12,65 16,57
Ano 19 5.351 95% 5.083 11,2 4,8 11,34 12,65 16,57
Ano 20 5.351 95% 5.083 11,2 4,8 11,34 12,65 16,57
Ano 21 5.348 95% 5.081 111,2 4.8 11,34 12,65 16,57
Ano 22 5.342 95% 5.075 111,2 4.8 11,33 12,64 16,56
Ano 23 5.335 95% 5.068 11,2 4,8 11,32 12,63 16,54
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Projeto Conceitual do Sistema de Esgotamento 104200002-DOC-30-0017-11-104
Sanitario
Municipio de Maranguape/CE

Vazao Vazao
Maxima Maxima

Populacao

Urbana Vazao de Vazdo

Populacao
Urbana Cobertura

Coberta . Infiltracao Diaria Horaria

(L/s)
Ano 24 5.325 95% 5.059 111,2 4,8 11,31 12,61 16,52
Ano 25 5.313 95% 5.047 111,2 4,8 11,29 12,59 16,49
Ano 26 5.298 95% 5.033 111,2 4,8 11,28 12,57 16,46
Ano 27 5.281 95% 5.017 111,2 4,8 11,26 12,55 16,42
Ano 28 5.262 95% 4.999 111,2 4,8 11,23 12,52 16,38
Ano 29 5.240 95% 4.978 111,2 4,8 11,21 12,49 16,33
Ano 30 5.216 95% 4.955 111,2 4,8 11,18 12,45 16,28
Ano 31 5.189 95% 4.930 111,2 4,8 11,14 12,41 16,22
Ano 32 5.155 95% 4.897 111,2 4,8 11,10 12,36 16,14
Ano 33 5.123 95% 4.867 111,2 4,8 11,06 12,32 16,07
Ano 34 5.088 95% 4.834 111,2 4,8 11,02 12,26 16,00
Ano 35 5.051 95% 4.798 111,2 4,8 10,97 12,21 15,91

Obs.:AT - Alta Temporada, corresponde a populagdo urbana acrescida-da populagdo flutuante (quando
houver); A Coleta Per Capita apresentada neste quadro corresponde ao valor do Consumo Per Capita sem
incluir perdas, conforme consta no estudo de demanda, multiplicado pelo coeficiente de retorno de esgoto.

Quadro 4: Projecao das Demandas de Esgotamento — Distrito Amanari e SJ Amanari

Populacao Vazao Vazao

Populacao Vazao o o
rbora” coberura JOTE P VRS weds 'Gume Ve

(AT) (AT) (AT)

(hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) ) ) () )

Ano 00 5.861 12% 720 11,2 0,4 1,36 1,54 2,10
Ano 01 5.895 19% 1.141 111,2 0,4 1,90 2,19 3,07
Ano 02 5.927 26% 1.566 111,2 0,7 2,74 3,14 4,35
Ano 03 5.958 33% 1.995 11,2 1,0 3,58 4,09 5,63
Ano 04 5.987 41% 2.427 11,2 1,3 4,43 5,05 6,92
Ano 05 6.014 48% 2.863 11,2 1,6 5,28 6,01 8,22
Ano 06 6.039 55% 3.302 11,2 1,9 6,13 6,98 9,53
Ano 07 6.063 62% 3.743 11,2 2,2 6,99 7,95 10,84
Ano 08 6.085 69% 4.187 11,2 2,5 7,85 8,93 12,16
Ano 09 6.105 76% 4.632 11,2 2,8 8,71 9,91 13,48
Ano 10 6.123 83% 5.078 11,2 3,0 9,58 10,89 14,81
Ano 11 6.139 90% 5.525 111,2 3,3 10,44 11,87 16,13
Ano 12 6.153 91% 5.582 111,2 3,6 10,81 12,25 16,56
Ano 13 6.166 91% 5.637 11,2 3,9 11,17 12,62 16,97
Ano 14 6.176 92% 5.691 11,2 4,2 11,53 12,99 17,39
Ano 15 6.185 93% 5.743 11,2 4,5 11,89 13,36 17,80
Ano 16 6.191 94% 5.793 111,2 4.8 12,24 13,73 18,21
Ano 17 6.196 94% 5.842 111,2 51 12,59 14,10 18,61

13



Projeto Conceitual do Sistema de Esgotamento 104200002-DOC-30-0017-11-104
Sanitario
Municipio de Maranguape/CE

P?Jeg!:r?: . Cobertura P%eg;g:o Va_zéo d~e adi N\Il;;i?.‘?a N\Il::;;a
Coberta . Infiltracao Diaria Horaria

(L/s)
Ano 18 6.199 95% 5.889 111,2 5,4 12,95 14,46 19,01
Ano 19 6.200 95% 5.890 11,2 5,7 13,24 14,75 19,30
Ano 20 6.200 95% 5.890 11,2 5,9 13,53 15,04 19,59
Ano 21 6.198 95% 5.888 11,2 6,2 13,82 15,33 19,88
Ano 22 6.194 95% 5.884 111,2 6,2 13,81 15,32 19,87
Ano 23 6.188 95% 5.879 11,2 6,2 13,80 15,32 19,86
Ano 24 6.181 95% 5.872 11,2 6,2 13,79 15,31 19,84
Ano 25 6.172 95% 5.863 11,2 6,2 13,78 15,29 19,82
Ano 26 6.161 95% 5.853 11,2 6,2 13,77 15,28 19,80
Ano 27 6.149 95% 5.842 111,2 6,2 13,76 15,26 19,77
Ano 28 6.135 95% 5.828 11,2 6,2 13,74 15,24 19,74
Ano 29 6.119 95% 5.813 11,2 6,2 13,72 15,21 19,70
Ano 30 6.101 95% 5.796 11,2 6,2 13,70 15,19 19,66
Ano 31 6.082 95% 5.778 111,2 6,2 13,67 15,16 19,62
Ano 32 6.060 95% 5.757 11,2 6,2 13,65 15,13 19,57
Ano 33 6.037 95% 5.735 111,2 6,2 13,62 15,09 19,52
Ano 34 6.011 95% 5.710 111,2 6,2 13,59 15,06 19,47
Ano 35 5.984 95% 5.685 11,2 6,2 13,55 15,02 19,41

Obs.:AT - Alta Temporada, corresponde a populagdo urbana acrescida da populagéo flutuante (quando
houver); A Coleta Per Capita apresentada neste quadro corresponde ao valor do Consumo Per Capita sem
incluir perdas, conforme consta no estudo de demanda, multiplicado pelo coeficiente de retorno de esgoto.

otamento — Distrito Ladeira Grande
Vazao Vazao

Quadro 5: Projecao das Demandas de Esg
Populacao

o consura S e el s e e

(AT) (AT) (AT)

(%) (hab.)  (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s)

Ano 00 24 0% 0 111,2 0,0 0,00 0,00 0,00
Ano 01 244 1% 28 111,2 0,0 0,04 0,04 0,06
Ano 02 242 23% 55 111,2 0,0 0,07 0,08 0,13
Ano 03 241 34% 82 111,2 0,0 0,11 0,13 0,19
Ano 04 240 41% 98 111,2 0,0 0,13 0,15 0,23
Ano 05 239 48% 115 111,2 0,0 0,15 0,18 0,27
Ano 06 239 55% 131 111,2 0,0 0,17 0,20 0,30
Ano 07 238 62% 148 111,2 0,0 0,19 0,23 0,34
Ano 08 237 69% 164 111,2 0,0 0,21 0,25 0,38
Ano 09 236 76% 179 111,2 0,0 0,23 0,28 0,41
Ano 10 236 83% 196 111,2 0,0 0,25 0,30 0,45
Ano 11 235 90% 212 111,2 0,0 0,27 0,33 0,49
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Projeto Conceitual do Sistema de Esgotamento 104200002-DOC-30-0017-11-104
Sanitario
Municipio de Maranguape/CE

P?ﬁg?f: . Cobertura P%F:;La'f:o . = :\lllzzdﬁig hl\llg)’fi?a N\Il::;?a
Coberta . Infiltracao Diaria Horaria

(AT)
Ano 12 235 91% 213 11,2 0,0 0,27 0,33 0,49
Ano 13 234 91% 214 11,2 0,0 0,28 0,33 0,50
Ano 14 234 92% 216 11,2 0,0 0,28 0,33 0,50
Ano 15 234 93% 217 11,2 0,0 0,28 0,34 0,50
Ano 16 233 94% 218 11,2 0,0 0,28 0,34 0,51
Ano 17 233 94% 220 11,2 0,0 0,28 0,34 0,51
Ano 18 233 95% 221 11,2 0,0 0,28 0,34 0,51
Ano 19 233 95% 221 11,2 0,0 0,28 0,34 0,51
Ano 20 233 95% 221 11,2 0,0 0,28 0,34 0,51
Ano 21 233 95% 221 111,2 0,0 0,28 0,34 0,51
Ano 22 233 95% 221 11,2 0,0 0,28 0,34 0,51
Ano 23 234 95% 222 11,2 0,0 0,29 0,34 0,51
Ano 24 234 95% 222 11,2 0,0 0,29 0,34 0,51
Ano 25 234 95% 222 111,2 0,0 0,29 0,34 0,51
Ano 26 234 95% 222 111,2 0,0 0,29 0,34 0,51
Ano 27 235 95% 223 111,2 0,0 0,29 0,34 0,52
Ano 28 235 95% 223 11,2 0,0 0,29 0,34 0,52
Ano 29 236 95% 224 11,2 0,0 0,29 0,35 0,52
Ano 30 236 95% 224 11,2 0,0 0,29 0,35 0,52
Ano 31 237 95% 225 111,2 0,0 0,29 0,35 0,52
Ano 32 238 95% 226 11,2 0,0 0,29 0,35 0,52
Ano 33 239 95% 227 11,2 0,0 0,29 0,35 0,53
Ano 34 240 95% 228 11,2 0,0 0,29 0,35 0,53
Ano 35 241 95% 229 11,2 0,0 0,29 0,35 0,53

Obs.:AT - Alta Temporada, corresponde a populagdo urbana acrescida da populagéo flutuante (quando
houver); A Coleta Per Capita apresentada neste quadro corresponde ao valor do Consumo Per Capita sem
incluir perdas, conforme consta no estudo de demanda, multiplicado pelo coeficiente de retorno de esgoto.

gotamento — Distrito Lages
Vazao Vazao

Quadro 6: Projecao das Demandas de Es
Populacao

"Ubana . Cobertura  Urbana Media Méxima  Maxima

(AT)
Ano 00 1.461 0% 0 111,2 0,0 0,00 0,00 0,00
Ano 01 1.474 11% 167 111,2 0,0 0,21 0,26 0,39
Ano 02 1.486 23% 337 111,2 0,0 0,43 0,52 0,78
Ano 03 1.497 34% 509 111,2 0,0 0,66 0,79 1,18
Ano 04 1.508 41% 618 111,2 0,0 0,80 0,95 1,43
Ano 05 1.518 48% 729 111,2 0,0 0,94 1,13 1,69
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Projeto Conceitual do Sistema de Esgotamento 104200002-DOC-30-0017-11-104
Sanitario
Municipio de Maranguape/CE

PRI ertra U
Coberta . Infiltracao Diaria Horaria

(AT)
Ano 06 1.528 55% 840 111,2 0,0 1,08 1,30 1,95
Ano 07 1.537 62% 953 111,2 0,0 1,23 1,47 2,21
Ano 08 1.545 69% 1.066 111,2 0,0 1,37 1,65 2,47
Ano 09 1.553 76% 1.180 111,2 0,0 1,52 1,82 2,73
Ano 10 1.560 83% 1.295 111,2 0,0 1,67 2,00 3,00
Ano 11 1.566 90% 1.409 111,2 0,0 1,81 2,18 3,26
Ano 12 1.571 91% 1.425 111,2 0,0 1,83 2,20 3,30
Ano 13 1.576 91% 1.441 111,2 0,0 1,85 2,23 3,34
Ano 14 1.580 92% 1.456 111,2 0,0 1,87 2,25 3,37
Ano 15 1.583 93% 1.470 111,2 0,0 1,89 2,27 3,41
Ano 16 1.585 94% 1.483 111,2 0,0 1,91 2,29 3,44
Ano 17 1.587 94% 1.496 111,2 0,0 1,93 2,31 3,47
Ano 18 1.588 95% 1.509 11,2 0,0 1,94 2,33 3,50
Ano 19 1.589 95% 1.510 111,2 0,0 1,94 2,33 3,50
Ano 20 1.589 95% 1.510 111,2 0,0 1,94 2,33 3,50
Ano 21 1.588 95% 1.509 111,2 0,0 1,94 2,33 3,50
Ano 22 1.586 95% 1.507 11,2 0,0 1,94 2,33 3,49
Ano 23 1.584 95% 1.505 111,2 0,0 1,94 2,32 3,49
Ano 24 1.582 95% 1.503 11,2 0,0 1,93 2,32 3,48
Ano 25 1.578 95% 1.499 111,2 0,0 1,93 2,32 3,47
Ano 26 1.574 95% 1.495 111,2 0,0 1,92 2,31 3,46
Ano 27 1.570 95% 1.492 111,2 0,0 1,92 2,30 3,46
Ano 28 1.564 95% 1.486 111,2 0,0 1,91 2,30 3,44
Ano 29 1.558 95% 1.480 111,2 0,0 1,90 2,29 3,43
Ano 30 1.552 95% 1.474 111,2 0,0 1,90 2,28 3,41
Ano 31 1.544 95% 1.467 111,2 0,0 1,89 2,27 3,40
Ano 32 1.537 95% 1.460 11,2 0,0 1,88 2,25 3,38
Ano 33 1.528 95% 1.452 111,2 0,0 1,87 2,24 3,36
Ano 34 1.518 95% 1.442 111,2 0,0 1,86 2,23 3,34
Ano 35 1.508 95% 1.433 111,2 0,0 1,84 2,21 3,32

Obs.:AT - Alta Temporada, corresponde a populagéo urbana acrescida da populagdo flutuante (quando
houver); A Coleta Per Capita apresentada neste quadro corresponde ao valor do Consumo Per Capita sem
incluir perdas, conforme consta no estudo de demanda, multiplicado pelo coeficiente de retorno de esgoto.
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Projeto Conceitual do Sistema de Esgotamento 104200002-DOC-30-0017-11-104
Sanitario
Municipio de Maranguape/CE

Quadro 7: Projecao das Demandas de Esgotamento — Distrito Lagoa do Juvenal

Populacao

Vazao Vazao

“Ubana cobertra  Ubena o’ Vewode gy Mexima  Maxima
aplta (AT)
(hab.)  (L/hab.dia) (L/s) (L/s)

Ano 00 1.997 0% 0 111,2 0,0 0,00 0,00 0,00
Ano 01 2.024 1% 229 111,2 0,0 0,29 0,35 0,53
Ano 02 2.050 23% 465 111,2 0,0 0,60 0,72 1,08
Ano 03 2.075 34% 706 111,2 0,0 0,91 1,09 1,64
Ano 04 2.099 41% 861 111,2 0,0 1,11 1,33 1,99
Ano 05 2.121 48% 1.018 111,2 0,0 1,31 1,57 2,36
Ano 06 2141 55% 1.178 111,2 0,0 1,52 1,82 2,73
Ano 07 2.160 62% 1.339 111,2 0,0 1,72 2,07 3,10
Ano 08 2.178 69% 1.503 111,2 0,0 1,93 2,32 3,48
Ano 09 2.194 76% 1.667 111,2 0,0 215 2,57 3,86
Ano 10 2.209 83% 1.833 111,2 0,0 2,36 2,83 4,25
Ano 11 2.222 90% 2.000 111,2 0,0 2,57 3,09 4,63
Ano 12 2.234 91% 2.027 111,2 0,0 2,61 3,13 4,70
Ano 13 2.244 91% 2.052 111,2 0,0 2,64 3,17 4,75
Ano 14 2.252 92% 2.075 111,2 0,0 2,67 3,20 4,81
Ano 15 2.259 93% 2.098 111,2 0,0 2,70 3,24 4,86
Ano 16 2.264 94% 2.118 111,2 0,0 2,73 3,27 4,91
Ano 17 2.268 94% 2.138 111,2 0,0 2,75 3,30 4,95
Ano 18 2.271 95% 2.157 111,2 0,0 2,78 3,33 5,00
Ano 19 2.272 95% 2.158 111,2 0,0 2,78 3,33 5,00
Ano 20 2.271 95% 2.157 111,2 0,0 2,78 3,33 5,00
Ano 21 2.270 95% 2.157 111,2 0,0 2,78 3,33 5,00
Ano 22 2.266 95% 2.153 111,2 0,0 2,77 3,33 4,99
Ano 23 2.262 95% 2.149 111,2 0,0 2,77 3,32 4,98
Ano 24 2.256 95% 2.143 111,2 0,0 2,76 3,31 4,96
Ano 25 2.249 95% 2.137 111,2 0,0 2,75 3,30 4,95
Ano 26 2.240 95% 2.128 111,2 0,0 2,74 3,29 4,93
Ano 27 2.230 95% 2.119 111,2 0,0 2,73 3,27 4,91
Ano 28 2.219 95% 2.108 111,2 0,0 2,71 3,26 4,88
Ano 29 2.206 95% 2.096 111,2 0,0 2,70 3,24 4,86
Ano 30 2.192 95% 2.082 111,2 0,0 2,68 3,22 4,82
Ano 31 2.176 95% 2.067 111,2 0,0 2,66 3,19 4,79
Ano 32 2.158 95% 2.050 111,2 0,0 2,64 3,17 4,75
Ano 33 2.139 95% 2.032 111,2 0,0 2,62 3,14 4,71
Ano 34 2.118 95% 2.012 111,2 0,0 2,59 3,11 4,66
Ano 35 2.096 95% 1.991 111,2 0,0 2,56 3,07 4,61
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Projeto Conceitual do Sistema de Esgotamento 104200002-DOC-30-0017-11-104
Sanitario
Municipio de Maranguape/CE

Vazao Vazao
Maxima Maxima
Diaria Horaria

Populacao
Urbana Vazao de
Coberta . Infiltracao

Vazao
Média

Populacao
Urbana Cobertura

(L/s)

Obs.:AT - Alta Temporada, corresponde a populagdo urbana acrescida da populagéo flutuante (quando
houver); A Coleta Per Capita apresentada neste quadro corresponde ao valor do Consumo Per Capita sem
incluir perdas, conforme consta no estudo de demanda, multiplicado pelo coeficiente de retorno de esgoto.

otamento — Distrito Penedo
Vazao Vazao

Quadro 8: Projecao das Demandas de Esg
Populacao

“Ubana cobertra  Urbena o' Vaode gy M 1iune

(AT)
Ano 00 1.463 0% 0 111,2 0,0 0,00 4 0,00 0,00
Ano 01 1.473 1% 167 111,2 0,0 0,21 0,26 0,39
Ano 02 1.482 23% 336 111,2 0,0 0,43 0,52 0,78
Ano 03 1.490 34% 507 111,2 0,0 0,65 0,78 1,17
Ano 04 1.499 41% 615 111,2 0,0 0,79 0,95 1,42
Ano 05 1.506 48% 723 111,2 0,0 0,93 1,12 1,67
Ano 06 1.513 55% 832 111,2 0,0 1,07 1,28 1,93
Ano 07 1.520 62% 942 111,2 0,0 1,21 1,45 2,18
Ano 08 1.526 69% 1.053 111,2 0,0 1,36 1,63 2,44
Ano 09 1.532 76% 1.164 11,2 0,0 1,50 1,80 2,70
Ano 10 1.537 83% 1.276 111,2 0,0 1,64 1,97 2,96
Ano 11 1.541 90% 1.387 111,2 0,0 1,79 2,14 3,21
Ano 12 1.545 91% 1.402 111,2 0,0 1,80 2,17 3,25
Ano 13 1.549 91% 1.416 111,2 0,0 1,82 2,19 3,28
Ano 14 1.5562 92% 1.430 111,2 0,0 1,84 2,21 3,31
Ano 15 1.554 93% 1.443 111,2 0,0 1,86 2,23 3,34
Ano 16 1.556 94% 1.456 111,2 0,0 1,87 2,25 3,37
Ano 17 1.557 94% 1.468 111,2 0,0 1,89 2,27 3,40
Ano 18 1.568 95% 1.480 111,2 0,0 1,90 2,29 3,43
Ano 19 1.559 95% 1.481 111,2 0,0 1,91 2,29 3,43
Ano 20 1.558 95% 1.480 111,2 0,0 1,90 2,29 3,43
Ano 21 1.558 95% 1.480 111,2 0,0 1,90 2,29 3,43
Ano 22 1.557 95% 1.479 111,2 0,0 1,90 2,28 3,43
Ano 23 1.555 95% 1.477 111,2 0,0 1,90 2,28 3,42
Ano 24 1.553 95% 1.475 111,2 0,0 1,90 2,28 3,42
Ano 25 1.551 95% 1.473 111,2 0,0 1,90 2,27 3,41
Ano 26 1.548 95% 1.471 111,2 0,0 1,89 2,27 3,41
Ano 27 1.544 95% 1.467 111,2 0,0 1,89 2,27 3,40
Ano 28 1.540 95% 1.463 111,2 0,0 1,88 2,26 3,39
Ano 29 1.536 95% 1.459 111,2 0,0 1,88 2,25 3,38
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PRI ertra U Vasiode 120 arima  Maxima

Coberta . Infiltracao Diaria Horaria
(AT)
Ano 30 1.531 95% 1.454 111,2 0,0 1,87 2,25 3,37
Ano 31 1.525 95% 1.449 111,2 0,0 1,86 2,24 3,36
Ano 32 1.520 95% 1.444 111,2 0,0 1,86 2,23 3,35
Ano 33 1.514 95% 1.438 111,2 0,0 1,85 2,22 3,33
Ano 34 1.506 95% 1.431 111,2 0,0 1,84 2,21 3,32
Ano 35 1.499 95% 1.424 111,2 0,0 1,83 2,20 3,30

Obs.:AT - Alta Temporada, corresponde a populagéo urbana acrescida da populagdo flutuante (quando
houver); A Coleta Per Capita apresentada neste quadro corresponde ao valor do Consumo Per Capita sem
incluir perdas, conforme consta no estudo de demanda, multiplicado pelo coeficiente de retorno de esgoto.

Quadro 9: Projecao das Demandas de Esgotamento — Distrito Umarizeiras

AR perura Ume SO Vauiose V¥ Maima  Marima
Coberta . Infiltracao (AT) Diaria Horaria
(AT) (AT)
(L/s) (L/s) (L/s)

Ano 00 1.458 0% 0 111,2 0,0 0,00 0,00 0,00
Ano 01 1.478 1% 168 111,2 0,0 0,22 0,26 0,39
Ano 02 1.498 23% 340 111,2 0,0 0,44 0,53 0,79
Ano 03 1.516 34% 515 11,2 0,0 0,66 0,80 1,19
Ano 04 1.534 41% 629 111,2 0,0 0,81 0,97 1,46
Ano 05 1.551 48% 744 111,2 0,0 0,96 1,15 1,72
Ano 06 1.566 55% 861 111,2 0,0 1,11 1,33 1,99
Ano 07 1.580 62% 980 111,2 0,0 1,26 1,51 2,27
Ano 08 1.594 69% 1.100 111,2 0,0 1,42 1,70 2,55
Ano 09 1.606 76% 1.221 111,2 0,0 1,57 1,89 2,83
Ano 10 1.617 83% 1.342 111,2 0,0 1,73 2,07 3,11
Ano 11 1.627 90% 1.464 111,2 0,0 1,88 2,26 3,39
Ano 12 1.636 91% 1.484 111,2 0,0 1,91 2,29 3,44
Ano 13 1.643 91% 1.502 111,2 0,0 1,93 2,32 3,48
Ano 14 1.649 92% 1.519 111,2 0,0 1,96 2,35 3,52
Ano 15 1.655 93% 1.5637 11,2 0,0 1,98 2,37 3,56
Ano 16 1.659 94% 1.552 11,2 0,0 2,00 2,40 3,60
Ano 17 1.662 94% 1.567 111,2 0,0 2,02 2,42 3,63
Ano 18 1.663 95% 1.580 111,2 0,0 2,03 2,44 3,66
Ano 19 1.664 95% 1.581 111,2 0,0 2,03 2,44 3,66
Ano 20 1.664 95% 1.581 111,2 0,0 2,03 2,44 3,66
Ano 21 1.663 95% 1.580 111,2 0,0 2,03 2,44 3,66
Ano 22 1.660 95% 1.577 111,2 0,0 2,03 2,44 3,65
Ano 23 1.657 95% 1.574 111,2 0,0 2,03 2,43 3,65
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P?ﬁg?f: . Cobertura P%F:;La'f:o . = :\lllzzdﬁig hl\llg)’fi?a N\Il::;?a

Coberta . Infiltracao Diaria Horaria
(AT)
Ano 24 1.652 95% 1.569 111,2 0,0 2,02 2,42 3,63
Ano 25 1.647 95% 1.565 11,2 0,0 2,01 2,42 3,63
Ano 26 1.641 95% 1.559 11,2 0,0 2,01 2,41 3,61
Ano 27 1.633 95% 1.551 11,2 0,0 2,00 2,40 3,59
Ano 28 1.624 95% 1.543 11,2 0,0 1,99 2,38 3,57
Ano 29 1.615 95% 1.534 111,2 0,0 1,97 2,37 3,55
Ano 30 1.604 95% 1.524 11,2 0,0 1,96 2,35 3,53
Ano 31 1.592 95% 1.512 11,2 0,0 1,95 2,34 3,50
Ano 32 1.579 95% 1.500 11,2 0,0 1,93 2,32 3,48
Ano 33 1.565 95% 1.487 111,2 0,0 1,91 2,30 3,44
Ano 34 1.549 95% 1.472 11,2 0,0 1,89 2,27 3,41
Ano 35 1.533 95% 1.456 11,2 0,0 1,87 2,25 3,37

Obs.:AT - Alta Temporada, corresponde a populagdo urbana acrescida-da populagdo flutuante (quando
houver); A Coleta Per Capita apresentada neste quadro corresponde ao valor do Consumo Per Capita sem
incluir perdas, conforme consta no estudo de demanda, multiplicado pelo coeficiente de retorno de esgoto.

otamento — Distrito Manoel Guedes
Vazao Vazao

Quadro 10: Projecao das Demandas de Esg
Populagao

Populacao Vazao e o
U'(‘:?;a (A gggzl:tz i Infiltracao N(Iif:.i)a Mllfliglr?;a I\I-Illz)r(;ﬂ:

(AT) (AT) (AT)

(hab.) (%) (hab.)  (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s)

Ano 00 647 0 77777 11,2 0,0 0,00 0,00 0,00
Ano 01 644 11% 73 111,2 0,0 0,09 0,11 0,17
Ano 02 641 238% 145 111,2 0,0 0,19 0,22 0,34
Ano 03 638 34% 217 11,2 0,0 0,28 0,34 0,50
Ano 04 636 41% 261 11,2 0,0 0,34 0,40 0,60
Ano 05 633 48% 304 11,2 0,0 0,39 0,47 0,70
Ano 06 631 55% 347 11,2 0,0 0,45 0,54 0,80
Ano 07 629 62% 390 11,2 0,0 0,50 0,60 0,90
Ano 08 627 69% 433 11,2 0,0 0,56 0,67 1,00
Ano 09 625 76% 475 11,2 0,0 0,61 0,73 1,10
Ano 10 623 83% 517 11,2 0,0 0,67 0,80 1,20
Ano 11 622 90% 560 11,2 0,0 0,72 0,86 1,30
Ano 12 621 91% 563 111,2 0,0 0,72 0,87 1,30
Ano 13 619 91% 566 11,2 0,0 0,73 0,87 1,31
Ano 14 618 92% 569 11,2 0,0 0,73 0,88 1,32
Ano 15 618 93% 574 11,2 0,0 0,74 0,89 1,33
Ano 16 617 94% 577 111,2 0,0 0,74 0,89 1,34
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POPUSED - porura b
Coberta . Infiltracao Diaria Horaria

(AT)
Ano 17 617 94% 582 111,2 0,0 0,75 0,90 1,35
Ano 18 616 95% 585 11,2 0,0 0,75 0,90 1,36
Ano 19 616 95% 585 11,2 0,0 0,75 0,90 1,36
Ano 20 616 95% 585 111,2 0,0 0,75 0,90 1,36
Ano 21 617 95% 586 111,2 0,0 0,75 0,91 1,36
Ano 22 617 95% 586 111,2 0,0 0,75 0,91 1,36
Ano 23 617 95% 586 111,2 0,0 0,75 0,91 1,36
Ano 24 618 95% 587 111,2 0,0 0,76 0,91 1,36
Ano 25 619 95% 588 111,2 0,0 0,76 0,91 1,36
Ano 26 620 95% 589 111,2 0,0 0,76 0,91 1,36
Ano 27 621 95% 590 111,2 0,0 0,76 0,91 1,37
Ano 28 622 95% 591 111,2 0,0 0,76 0,91 1,37
Ano 29 624 95% 593 111,2 0,0 0,76 0,92 1,37
Ano 30 625 95% 594 111,2 0,0 0,76 0,92 1,38
Ano 31 627 95% 596 111,2 0,0 0,77 0,92 1,38
Ano 32 631 95% 599 111,2 0,0 0,77 0,93 1,39
Ano 33 633 95% 601 11,2 0,0 0,77 0,93 1,39
Ano 34 635 95% 603 111,2 0,0 0,78 0,93 1,40
Ano 35 638 95% 606 11,2 0,0 0,78 0,94 1,40

Obs.:AT - Alta Temporada, corresponde a populagdo urbana acrescida da populagéo flutuante (quando
houver); A Coleta Per Capita apresentada neste quadro corresponde ao valor do Consumo Per Capita sem
incluir perdas, conforme consta no estudo de demanda, multiplicado pelo coeficiente de retorno de esgoto.

3.2.2  Acoes Previstas

Para o atendimento dos indices de cobertura propostos nos Quadros apresentados em
3.2.1 - Planilhas de Demandas, identificaram-se a necessidade das a¢des propostas a seguir. A
alocag¢do temporal dos investimentos pode ser apreciada no item Cronograma de Implantag¢do das
Obras. Aunidades previstas foram concebidas considerando a vazdo média de projeto.

3.2.2.1 Maranguape

As ag0es previstas a serem executadas conforme cronograma em anexo a este relatério sdo:

B.1  Estacoes Elevatdrias
B.1.1 Reforma EEE 01 - Maranguape - Q=661/s-P=40cv

Reforma da estagdo elevatoria de esgoto para elevacdo do efluente coletado na bacia, com
instalacdo, caso necessario, de dois GMB (1 operando + 1 reserva), quadros elétricos, implantacio
de sistema de automacdo e controle, com inversor de frequéncia.

B.1.2 Reforma EEE 02 - Maranguape - Q =1341/s-P=40cv
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Reforma da estacdo elevatéria de esgoto para elevacdo do efluente coletado na bacia, com
instalacdo, caso necessario, de dois GMB (1 operando + 1 reserva), quadros elétricos, implantacdo
de sistema de automacao e controle, com inversor de frequéncia.

B.1.3 Reforma EEE 03 - Maranguape - Q=1001/s-P=30cv

Reforma da estacdo elevatéria de esgoto para elevacdo do efluente coletado na bacia, com
instalacdo, caso necessario, de dois GMB (1 operando + 1 reserva), quadros elétricos, implantacdo
de sistema de automacao e controle, com inversor de frequéncia.

B.1.4 Reforma EEE 04 - Maranguape - Q=841/s-P =40 cv

Reforma da estagdo elevatoria de esgoto para elevacdo do efluente coletado na bacia, com
instalacdo, caso necessario, de dois GMB (1 operando + 1 reserva), quadros elétricos; implantacao
de sistema de automacao e controle, com inversor de frequéncia.

B.1.5 Implantacdo da Nova EEE Alto do Bilias-Q=2,05L/s-P=3cv

Implantagdo da estagdo elevatoria de esgoto, para elevacao do efluente coletado, com instalacao,
caso necessario, de dois GMB de 2 cv (1 operando + 1 reserva), quadros elétricos, implantacao de
sistema de automacao e controle, com inversor de frequéncia.

B.1.6 Implantacdo da Nova EEE Pedro Camara-Q=14,8L/s-P=10cv

Implantagdo da estacdo elevatoria de esgoto, para elevacao do efluente coletado, com instalacao,
caso necessario, de dois GMB de 2 cv (1 operando + 1 reserva), quadros elétricos, implantacao de
sistema de automacdo e controle, com inversor de frequéncia.

B.1.7 Implantacdo da EEE Urucara-Q=1L/s-P=2cv

Implantagdo da estacdo elevatoria de esgoto; para elevacao do efluente coletado, com instalacao,
caso necessario, de dois GMB de 2 cv (1 operando + 1 reserva), quadros elétricos, implantacao de
sistema de automacdo e controle, com inversor de frequéncia.

B.1.8 Manutencao EEE

Verba para manutencao das Estac¢des Elevatorias de Esgoto, distribuidas no tempo.

B.2 Linhas de Recalque e Emissarios Finais

B.2.1 Manuten¢do da LR da EEE 01 - Maranguape - DN 300 (Substitui¢ao de 90 m)
Substituicdo de 10% da extensdo da linha de recalque existente para eventuais manutengoes.
B.2.2 Manuten¢do da LR da EEE 02 - Maranguape - DN 500 (Substituicdo de 150 m)
Substituicdo de 10% da extensdo da linha de recalque existente para eventuais manutencoes.
B.2.3 Manuten¢do da LR da EEE 03 - Maranguape - DN 350 (Substituicdo de 85 m)

Substituicdo de 10% da extensdo da linha de recalque existente para eventuais manutengoes.

B.2.4 Manuten¢do da LR da EEE 04 - Maranguape - DN 350 (Substituicdo de 70 m)

Substituicdo de 10% da extensdo da linha de recalque existente para eventuais manutencoes.
B.2.5 LREEE Uraca-DN100-700 m

Implantacdo da LR da EEE Uraca.
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B.2.6 Implantacdo de Emissario para desague a jusante do Maranguapinho - DN 500 - 4.000 m

Emissario necessario para descarte do efluente tratado a jusante da represa existente, a fim de
preservacdo do manancial e atendimento de demanda local.

B.2.7 Melhoria da LR da EEE Pedro Camara - DN 150 - 100 m

Substituicdo de 10% da extensdo da linha de recalque existente para eventuais manutencdes.

B.3 Redes Coletoras e Ligacoes
B.3.1 Ampliacio da Rede

Ampliacdo do sistema de coleta, prevendo a implanta¢do de novas redes a fim de agregar novos
consumidores ao sistema.

B.3.2 Substituicdo de Rede

Reforma do sistema de coleta, prevendo a substituicdo dos trechos avariados, de idade avancada
ou executados em material inadequado. A quantidade é estimada pela multiplicacio de um
percentual sobre a quantidade de rede existente no ano. Este item almeja garantir a manutengao
do sistema.

Ainda, inclui-se aqui, quando houver, a substituicdo das redes coletoras existentes que forem
condominiais, ou executadas em Cimento Amianto e Manilha de Barro, a serem substituidas até o
Ano 5.

B.3.3 Novas Ligacdes de Esgoto

Execucdo de novas ligagdes de esgoto, visando agregar ao sistema os novos consumidores
provenientes das areas de expansao.

Execucgdo gratuita das ligagdes intradomiciliares dos imdveis cadastrados como padrao basico.
B.3.4 Substituicdo de Ligagdes

Substituicdo e conserto das ligacdes de esgoto com defeito. A quantidade é estimada pela
multiplicagdo de um percentual sobre a quantidade de ligagdes existentes no ano. Este item almeja
garantir a manutengdo do sistema.

E incluso aqui'ainda a substituicdo das ligacdes de esgoto condominiais existentes.

B.4 = Estacoes de Tratamento de Esgoto

B.4.1  Reforma da ETE Maranguape (4 Lagoas Facultativas e 2 Lagoas de Maturacao) - Q = 159
L/s

Reforma estrutural das unidades e manutencdo nas lagoas facultativas e maturacao.
B.4.4 Manutencao ETE Existentes

Verba para manutencao da Estacdo de Tratamento de Esgoto existente, distribuidas no tempo.

B.5 Desapropriacao
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B.5.1 Desapropria¢do para Implantacao das Unidades do SES

Desapropria¢do para implantacdo de uma nova EEE.

B.6 Planos, Projetos e Estudos
B.6.1 Projetos

Para a execuc¢do das novas obras, estd prevista a elaboracdo de projetos no ano anterior a
implantacdo desta. O custo do projeto é estimado em 2% do valor orcado da obra, sendo
considerados os itens de Estagdes Elevatérias, Linhas de Recalque e Emissarios Finais,
Amplia¢des da Rede Coletora e Estagdes de Tratamento de Esgoto.

3.2.2.2 Distrito Sapupara

As agdes previstas a serem executadas conforme cronograma em anexo a este relatério sdo:

B.1 Estacoes Elevatdrias
B.1.1 Implantacdo da EEE-01-Q=4,36 L/s

Implantacdo da estacdo elevatoria de esgoto para elevacdo do efluente coletado na bacia, com
instalagdo de GMB, quadros de comandos e instalagdes elétricas.

B.1.2 Manutencdo EEE

Verba para manutencgao das Esta¢des Elevatorias de Esgoto, distribuidas no tempo.

B.2 Linhas de Recalque e Emissarios Finais
B.2.3 Implantacdo da LR EEE-01 -DN 100 mm - L =1.356 m

Implantagdo de 1.356 metros de linha de recalque, com didmetro nominal de 100 mm em PVC,
que sera responsavel por transportar o efluente da elevatéria.

B.2.8 Implantacao do Emissario Final - DN 150 mm - L =1.000 m

Implantagdo de 1.000 metros de emissario final, com diametro nominal de 150 mm em PVC, que
sera responsavel por transportar por gravidade o efluente tratado até o corpo hidrico
intermitente sem nome onde sera realizado o descarte.

B.3 Redes Coletoras e Ligagoes
B.3.1 Ampliacio da Rede

Ampliacdo do sistema de coleta, prevendo a implanta¢do de novas redes a fim de agregar novos
consumidores ao sistema.

B.3.2 Substituicao de Rede

Reforma do sistema de coleta, prevendo a substitui¢cdo dos trechos avariados, de idade avancada
ou executados em material inadequado. A quantidade é estimada pela multiplicagdo de um
percentual sobre a quantidade de rede existente no ano. Este item almeja garantir a manutengao

do sistema.
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Ainda, inclui-se aqui, quando houver, a substituicdo das redes coletoras existentes que forem
condominiais, ou executadas em Cimento Amianto e Manilha de Barro.

B.3.3 Novas Ligacdes de Esgoto

Execucdo de novas ligacdes de esgoto, visando agregar ao sistema os novos consumidores
provenientes das areas de expansao.

B.3.4 Substituicao de Ligacdes

Substituicdo e conserto das ligacdes de esgoto com defeito. A quantidade é estimada pela
multiplicagdo de um percentual sobre a quantidade de ligagdes existentes no ano. Este item almeja
garantir a manutencdo do sistema.

E incluso aqui ainda a substituicdo das ligacdes de esgoto condominiais existentes se houver.

B.4 Estacdes de Tratamento de Esgoto
B.4.1 Implantacdo de ETE Compacta

Implantagdo de estacdo de tratamento de esgoto, vazdo de 14 L/s, a fim de realizar o tratamento
do esgoto coletado e atender as legislacdes pertinentes, garantindo que o efluente tratado seja
langado no meio dentro dos padrdes exigidos pela Resolucdo 357, de 17.03.2005 - CONAMA.

A estacdo de tratamento sera composta das unidades Caixa de Entrada com grade para reten¢do
de solidos, calha parshall de medigao de vazdo, unidade de tratamento anaerdbio (UASB), unidade
de tratamento aerébio - Decantador Secundario dotado de Aeradores, unidades elevatorias de
esgoto.

B.4.2 Manutencao ETE

Verba para manutengdo das Estacdes de Tratamento de Esgoto, distribuidas no tempo.

B.5 Desapropriacao
B.5.1 Desapropriagdo para Implanta¢do das Unidades do SES

Area de 2.900 m2 necessaria paraimplanta¢do das novas unidades e que devera ser desapropriada
para execucdo destas.

B.6 Planos, Projetos e Estudos
B.6.1  Projetos

Para a execuc¢do das novas obras, estd prevista a elaboracdo de projetos no ano anterior a

implantacdo desta. O custo do projeto é estimado em 2% do valor or¢ado da obra, sendo
considerados os itens de Estagdes Elevatérias, Linhas de Recalque e Emissarios Finais,
Ampliacoes da Rede Coletora e Estacdes de Tratamento de Esgoto.

3.2.2.3 Distrito Itapebussu

As agdes previstas a serem executadas conforme cronograma em anexo a este relatério sdo:

B.1 Estacoes Elevatorias
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B.1.1 Implantacdo da EEE-01-Q =1,61L/s

Implantacdo da estacdo elevatoria de esgoto para elevacdo do efluente coletado na bacia, com
instalacdo de GMB de 2 cv, quadros de comandos e instalacdes elétricas.

B.1.2 Manutencdo EEE

Verba para manutencao das Esta¢des Elevatorias de Esgoto, distribuidas no tempo.

B.2 Linhas de Recalque e Emissarios Finais
B.2.3 Implantacdo da LR EEE-01 - DN 100 mm

Implantagdo de 605 metros de linha de recalque, com didmetro nominal de 100 mm em PVC, que
sera responsavel por transportar o efluente da elevatéria.

B.2.8 Implantacdo de Emissario Final - DN 150 mm

Implantagdo de 500 metros de emissario fina, com didmetro nominal de 150 mm em PVC, que
sera responsavel por transportar por gravidade o efluente tratado até o corpo hidrico (Rio Sao
Goncalo) onde sera realizado o descarte.

B.3 Redes Coletoras e Ligagoes
B.3.1 Ampliacdo da Rede

Ampliacdo do sistema de coleta, prevendo a implantagdao de novas redes a fim de agregar novos
consumidores ao sistema.

B.3.2 Substituicao de Rede

Reforma do sistema de coleta, prevendo a substituicdo dos trechos avariados, de idade avangada
ou executados em material inadequado. A quantidade é estimada pela multiplicagdo de um
percentual sobre a quantidade de rede existente no ano. Este item almeja garantir a manutengao
do sistema.

Ainda, inclui-se aqui, quando houver, a substituicio das redes coletoras existentes que forem
condominiais, ou executadas em Cimento Amianto e Manilha de Barro, a serem substituidas até o
Ano 5.

B.3.3 Novas Ligacoes de Esgoto

Execucdo de novas ligacdes de esgoto, visando agregar ao sistema os novos consumidores
provenientes das areas de expansao.

Execucdo gratuita das ligacdes intradomiciliares dos imdveis cadastrados como padrao basico.
B.3.4 Substituicdo de Liga¢des

Substituicdo e conserto das ligacdes de esgoto com defeito. A quantidade é estimada pela
multiplicacdo de um percentual sobre a quantidade de ligagdes existentes no ano. Este item almeja
garantir a manutencdo do sistema.

E incluso aqui ainda a substituicdo das ligagdes de esgoto condominiais existentes.

B.4  Estacdes de Tratamento de Esgoto
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B.4.1 Implantacdo de ETE Compacta-Q=12L/s

Implantacdo de estacdo de tratamento de esgoto, vazao de 12 L/s, a fim de realizar o tratamento
do esgoto coletado e atender as legislagcdes pertinentes, garantindo que o efluente tratado seja
langado no meio dentro dos padrdes exigidos pela Resolugao 357, de 17.03.2005 - CONAMA.

A estacdo de tratamento serd composta das unidades Caixa de Entrada com grade para reten¢do
de sdlidos, calha parshall de medicdo de vazao, unidade de tratamento anaerébio (UASB), unidade
de tratamento aerdbio - Decantador Secundario dotado de Aeradores, unidades elevatorias de
esgoto.

B.4.2 Manutencdo ETE

Verba para manutencao das Esta¢des de Tratamento de Esgoto, distribuidas no tempo.

B.5 Desapropriacio
B.5.1 Desapropria¢do para Implantacao das Unidades do SES

Area de 1.900 m2 necessaria para implantacio das novas unidades e que devera ser desapropriada
para execucdo destas.

B.6 Planos, Projetos e Estudos
B.6.1 Projetos

Para a execu¢do das novas obras, esta prevista a elaboragdo de projetos no ano anterior a
implantacdo desta. O custo do projeto é estimado em 2% do valor or¢ado da obra, sendo
considerados os itens de Estagdes Elevatérias, Linhas de Recalque e Emissarios Finais,
Ampliacoes da Rede Coletora e Estagdes de Tratamento de Esgoto.

3.2.2.4 Distritos Amanari e Sao Joao do Amanari

As agdes previstas a serem executadas conforme cronograma em anexo a este relatério sdo:

B.1 Estacoes Elevatorias
B.1.1 Implantacdoda EEE1-Q=13,82L/s-P=13cv

Implantacdo da estagdo elevatoria de esgoto para elevacao do efluente coletado na bacia, com
instalacao de GMB, quadros de comandos e instala¢cdes elétricas.

B.1.2.. ImplantacdodaEEE2-Q=1,73L/s-P=2cv

Implantacdo da estacdo elevatoria de esgoto para elevacdo do efluente coletado na bacia, com
instalacao de GMB, quadros de comandos e instalacoes elétricas.

B.1.3 ImplantacdodaEEE3-Q=10,36L/s-P=7cv

Implantacdo da estacdo elevatoria de esgoto para elevacdo do efluente coletado na bacia, com
instalacdo de GMB, quadros de comandos e instalacdes elétricas.

B.1.4 ImplantaciodaEEE4-Q=1,03L/s-P=1cv
Implantacdo da estacdo elevatéria de esgoto para elevacdo do efluente coletado na bacia, com

instalacdo de GMB, quadros de comandos e instalacdes elétricas.
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B.1.5 ImplantacdodaEEE5-Q=1,65L/s-P=2cv

Implantacdo da estacdo elevatoria de esgoto para elevacdo do efluente coletado na bacia, com
instalacao de GMB, quadros de comandos e instalacoes elétricas.

B.1.6 ImplantacdlodaEEE6-Q=0,89L/s-P=1cv

Implantacdo da estacdo elevatoria de esgoto para elevacdo do efluente coletado na bacia, com
instalacao de GMB, quadros de comandos e instalacoes elétricas.

B.1.7 ImplantacdodaEEE7-Q=0,39L/s-P=1cv

Implantagdo da estacdo elevatoria de esgoto para elevacdo do efluente coletado na bacia, com
instalacdo de GMB, quadros de comandos e instalacdes elétricas.

B.1.8 Implantacdo daEEE8-Q=3,85L/s-P=4cv

Implantagdo da estagdo elevatoria de esgoto para elevacao do efluente coletado na bacia, com
instalacdo de GMB, quadros de comandos e instalacdes elétricas.

B.1.9 Manutencao das EEE

Verba para manutencao das Estacdes Elevatorias de Esgoto, distribuidas no tempo.

B.2 Linhas de Recalque e Emissarios Finais
B.2.1 Implantagdoda LREEE 1-DN 150-L=600m

Implantacdo de linha de recalque em PVC, que sera responsavel por transportar o efluente da
elevatoria.

B.2.2 Implantacdo da LREEE 2-DN 100-L =300 m

Implantacdo de linha de recalque em PVC, que sera responsavel por transportar o efluente da
elevatdria.

B.2.3 Implantacdo da LREEE3-DN 100-L=1760 m

Implantacdo de linha de recalque em PVC, que sera responsavel por transportar o efluente da
elevatoria.

B.2.4 Implantagdoda LR EEE 4-DN 100-L=250m

Implantagdo de linha de recalque em PVC, que sera responsavel por transportar o efluente da
elevatdria.

B.2.5  Implantacdo da LREEE5-DN 100-L=300m

Implantacdo de linha de recalque em PVC, que sera responsavel por transportar o efluente da
elevatoria..

B.2.6 Implantacdo da LREEE 6 -DN 100-L =350 m

Implantacdo de linha de recalque em PVC, que sera responsavel por transportar o efluente da
elevatoria.

B.2.7 Implantacdoda LREEE7-DN 100-L=250m

Implantacdo de linha de recalque em PVC, que sera responsavel por transportar o efluente da
elevatdria.
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B.2.8 Implantacdo da LR EEE 8 -DN 100 - L =400 m

Implantacdo de linha de recalque em PVC, que sera responsavel por transportar o efluente da
elevatdria.

B.2.9 Implantacdo do Emissario Emissario - DN 150 - L = 600 m

Implantacdo de emisséario final que serd responsavel por transportar por gravidade o efluente
tratado até o corpo hidrico intermitente sem nome onde sera realizado o descarte.

B.3 Redes Coletoras e Ligacoes
B.3.1 Ampliacdo da Rede

Ampliacdo do sistema de coleta, prevendo a implanta¢do de novas redes a fim de agregar novos
consumidores ao sistema.

B.3.2 Substituicdo de Rede

Reforma do sistema de coleta, prevendo a substituicdo dos trechos avariados, de idade avangada

ou executados em material inadequado. A quantidade é estimada pela multiplicacio de um
percentual sobre a quantidade de rede existente no ano. Este item almeja garantir a manutengao
do sistema.

Ainda, inclui-se aqui, quando houver, a substituicdo das redes coletoras existentes que forem
condominiais, ou executadas em Cimento Amianto e Manilha de Barro, a serem substituidas até o
Ano 5.

B.3.3 Novas Ligacdes de Esgoto

Execucdo de novas ligagdes de esgoto, visando agregar ao sistema os novos consumidores
provenientes das areas de expansao.

Execucgdo gratuita das ligagdes intradomiciliares dos imdveis cadastrados como padrao basico.
B.3.4 Substituicdo de Liga¢des

Substituicdo e conserto das ligacdes de esgoto com defeito. A quantidade é estimada pela
multiplicacdo de um percentual sobre a quantidade de ligagdes existentes no ano. Este item almeja
garantir a manutengdo do sistema.

E incluso aqui ainda a substitui¢do das ligagdes de esgoto condominiais existentes.

B.4 = Estacoes de Tratamento de Esgoto
B.4.1 Implantacdo de ETE Compacta- Q=14 L/s

Implantagdo de estacdo de tratamento de esgoto, vazdo de 14 L/s, a fim de realizar o tratamento
do esgoto coletado e atender as legislacdes pertinentes, garantindo que o efluente tratado seja
langado no meio dentro dos padrdes exigidos pela Resolucdo 357, de 17.03.2005 - CONAMA.

A estacdo de tratamento serd composta das unidades Caixa de Entrada com grade para retencido
de sdlidos, calha parshall de medicao de vazao, unidade de tratamento anaerébio (UASB), unidade
de tratamento aerébio - Decantador Secundario dotado de Aeradores, unidades elevatorias de
esgoto.

B.4.2 Manutencdo ETE

29



Projeto Conceitual do Sistema de Esgotamento 104200002-DOC-30-0017-11-104
Sanitario
Municipio de Maranguape/CE

Verba para manutencao das Estacdes de Tratamento de Esgoto, distribuidas no tempo.

B.5 Desapropriacao
B.5.1 Desapropria¢do para Implantacao das Unidades do SES

Area necessaria para implanta¢cdo das novas unidades e que devera ser desapropriada para
execucao destas.

B.6 Planos, Projetos e Estudos
B.6.1 Projetos

Para a execuc¢do das novas obras, estd prevista a elaboracdo de projetos no ano anterior a
implantacdo desta. O custo do projeto é estimado em 2% do valor orcade da obra, sendo
considerados os itens de Estagdes Elevatérias, Linhas de Recalque e Emissarios Finais,
Amplia¢des da Rede Coletora e Esta¢des de Tratamento de Esgoto.

3.2.2.5 Distrito Ladeira Grande

B.4 Unidades de Tratamento Individual

E considerada a implantacio de sistemas de tratamento individual de esgoto. Foi avaliada a
possibilidade de implantagdo de um sistema completo de coleta e tratamento, porém, devido a
pequena populacao, o sistema nao se viabiliza.

3.2.2.6 Distrito Lages

B.4 Unidades de Tratamento Individual

E considerada a implantacdo de sistemas de tratamento individual de esgoto. Foi avaliada a
possibilidade de implantagdo de um sistema completo de coleta e tratamento, porém, devido a
pequena populagdo, o sistema nao se viabiliza.

3.2.2.7 Distrito Lagoa do Juvenal

B.4 Unidades de Tratamento Individual

E considerada a implantagio de sistemas de tratamento individual de esgoto. Foi avaliada a
possibilidade de implantacdo de um sistema completo de coleta e tratamento, porém, devido a
pequena populacao, o sistema ndo se viabiliza.

3.2.2.8 Distrito Penedo

B.4 Unidades de Tratamento Individual
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E considerada a implantagdo de sistemas de tratamento individual de esgoto. Foi avaliada a
possibilidade de implantacdo de um sistema completo de coleta e tratamento, porém, devido a
pequena populacao, o sistema nao se viabiliza.

3.2.2.9 Distrito Umarizeiras

B.4 Unidades de Tratamento Individual

E considerada a implantagdo de sistemas de tratamento individual de esgoto. Foi avaliada a
possibilidade de implantacdo de um sistema completo de coleta e tratamento, porém, devido a
pequena populacao, o sistema ndo se viabiliza.

3.2.2.10 Distrito Manoel Guedes

B.4 Unidades de Tratamento Individual

E considerada a implantagio de sistemas de tratamento individual de esgoto. Foi avaliada a
possibilidade de implantacdo de um sistema completo de coleta e tratamento, porém, devido a
pequena populacao, o sistema ndo se viabiliza.

3.2.3 Resumo SES Urbano

Nos itens a seguir, sdo apresentados os dados resumidos para o Projeto Conceitual do SES Urbano
de Maranguape, divididos por itens.

3.2.3.1 Maranguape

B.1 Estacoes Elevatdrias

Sao consideradas um total de quatro elevatdrias a ser reformadas e a implantagdo de trés novas.
As elevatorias e suas respectivas poténcias sdo listadas no Quadro a seguir.

~ Quadro 11: Quadro Resumo Elevatdrias

Elevatéria Foténcia

(cv)

Reforma EEE 01 - Maranguape - Q = 66 I/s 40,00
Reforma EEE 02 - Maranguape - Q = 134 I/s 40,00
Reforma EEE 03 - Maranguape - Q = 100 I/s 30,00
Reforma EEE 04 - Maranguape - Q=84 I/s 40,00
Implanta¢cao da Nova EEE Alto do Bilias - Q =2,05L/s 3,00
Implantagédo da Nova EEE Pedro Camara-Q =14,8 L/s 10,00
Implantacao da EEE Urucara-Q=1L/s 2,00

B.2 Linhas de Recalque e Emissarios Finais

Para o municipio de Maranguape sdo consideradas a manutencdo das linhas de recalque
existentes, sendo prevista a substituicdo de 10% das mesmas, referente a eventuais trechos
danificados, a implantacdo da linhas das novas EEE e Emissario novo para ETE, conforme Quadro
a seguir.
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Quadro 12: Quadro Resumo Redes e Ligacoes

Linha de Recalque, Interceptores e Emissarios EXt:::éo
Manutencao da LR da EEE 01 - Maranguape - DN 300 90,00
Manutencao da LR da EEE 02 - Maranguape - DN 500 150,00
Manutencao da LR da EEE 03 - Maranguape - DN 350 85,00
Manutencao da LR da EEE 04 - Maranguape - DN 350 70,00

LR EEE Uraca - DN100 700,00

Implantacédo de Emissario para desague a jusante do

Maranguapinho - DN 500 4.000,00
Melhoria da LR da EEE Pedro Camara - DN 150 100,00
Manutencao da LR da EEE 01 - Maranguape - DN 300 90,00

B.3 Redes Coletoras e Ligacoes

O sistema possui atualmente um total de 66.559 m de rede. E previsto ao longo do projeto, a
ampliacdo de 82.243 m e a substitui¢do de 11.912 m (ja incluso substitui¢do de rede condominial,
manilha de barro e cimento amianto, se houver). Ao final de plano, é esperado que o sistema
possua um total de 148.802 m de rede implantada com 95% de cobertura. O quantitativo proposto
é previsto para os diferentes diametros e sua distribuicdo pode ser apreciada no cronograma.

No que tange o incremento de novas ligacdes, é previsto um totalde 20.169 unidades, onde 13.457
sdo de ligagdes sem intradomiciliar e 6.712 com intradomiciliar. A estimativa foi realizada com
base no percentual de padrdo basico do municipio (33,28%). O calculo do custo médio que é
utilizado no or¢amento foi realizado por meio-da média ponderada entre as ligagdes com e sem
intradomiciliar e é apresentado no quadro a seguir.

Quadro 5: Custo Unitario das Novas Li

Novas Ligacées Quantidade Custo unitario

(Un.) (R$/Lig.)

Sem: Intradomiciliar 13.457 886,63
Com Intradomiciliar 6.712 2.466,66
Totais 20.169 1.412,44

Ao longo dos 35 anos projetados, é previsto a substituicio de 2.266 ligacdes de esgoto
(considerando ligacoes condominiais, se houver). A quantidade ao longo dos anos pode ser
apreciada no capitulo referente ao cronograma.

Nos quantitativos acima estdo previstos a substitui¢do de 293 ligagdes condominiais existentes.

B.4  Estagdes de Tratamento de Esgoto

E considerada a reforma das ETE existente. Quanto a destinagdo do lodo gerado pela ETE, em fase
de projeto executivo, devera ser feito estudo ambiental para a disposicdo deste em aterro
sanitario.

A fim de preservacio do corpo hidrico denominado Maranguapinho, é prevista a execucdo de um
emissario para que o efluente tratado na ETE seja despejado a jusante do mesmao.

B.5 Desapropriacao
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E considerada a desapropriacdo de 400 m? para implantac¢io da EEE Uraca.

B.6 Planos, Projetos e Estudos

Para execucdo dos projetos, planos e estudos, esta previsto um percentual de 2% em relacdo ao
custo das novas unidades previstas.

3.2.3.2 Distrito Sapupara

B.1 Estacoes Elevatorias

Sao consideradas duas bacias de esgotamento no distrito e uma elevatéria nova. A elevatoria nova
e sua respectiva poténcia sao listadas no Quadro a seguir.

Quadro 13: Quadro Resumo Elevatorias
Poténcia

Elevatodria

(cv)

EEE01-Q=4,36L/s 10,00

B.2 Linhas de Recalque e Emissarios Finais

Para transporte do esgoto entre os diferentes pontos do sistema sdo considerados os
interceptores, emissarios e linhas de recalque listados no Quadro a seguir.

Quadro 14: Quadro Resumo Linha de Recalque, Interceptores e Emissarios

Linha de Recalque, Interceptores e Extenséo
Emissarios )

LR EEE 01 - DN 100 1.356,00
Emissario - DN 150 1.000,00

B.3 Redes Coletoras e Ligacoes

O sistema ndo possui redes coletoras implantadas. E previsto ao longo do projeto, a ampliagio de
9.254 m e a substituicdo de 513 m (ja incluso substituicdo de rede condominial, manilha de barro
e cimento amianto, se houver). Ao final de plano, é esperado que o sistema possua um total de
9.254'm de rede implantada com 95% de cobertura. O quantitativo proposto é previsto para os
diferentes didmetros e sua distribuicdo pode ser apreciada no cronograma.

No que tange o incremento de novas liga¢des, é previsto um total de 2.855 unidades, onde 1.904
sdo de ligagdes sem intradomiciliar e 951 com intradomiciliar. A estimativa foi realizada com base
no percentual de padrao basico do municipio (33,28%). O calculo do custo médio que é utilizado
no orcamento foi realizado por meio da média ponderada entre as ligacdes com e sem
intradomiliciar e é apresentado no quadro a seguir.

Quadro 6: Custo Unitario das Novas Ligacoes

Quantidade Custo unitario
(Un.) (R$/Lig.)

Novas Ligacoes
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Sem Intradomiciliar 1.904 886,63
Com Intradomiciliar 951 2.466,66
Totais 2.855 1.412,94

Ao longo dos 35 anos projetados, é previsto a substituicdo de 163 ligacdes de esgoto. A quantidade
ao longo dos anos pode ser apreciada no capitulo referente ao cronograma.
B.4  Estagdes de Tratamento de Esgoto

E considerada a implantagio de dois médulos de ETE Compacta, o primeiro no Ano 2 e o segundo
no Ano 6.

B.5 Desapropriacao

Para execucdo das novas unidades do sistema de abastecimento de agua, estd prevista a
necessidade de desapropriacdo de uma area de 2.900 m?, conforme Quadro a seguir. Esta 4rea é
considerada para a implantagdo da nova elevatoria e implantacdo da ETE.

Quadro 15: Quadro Desapropriacido Areas SES
Desapropriacéao

Descricao Area Padrio (m?) Quant. (unid.) Area Total (m2)
ETE ETE Compacta 2.500 1 2.500
EEE-01 Q=4,36L/s 400 1 400
Total 2.900

B.6 Planos, Projetos e Estudos

Para execucdo dos projetos, planos e estudos, esta previsto um percentual de 2% em relacdo ao
custo das novas unidades previstas.

3.2.3.3 Distrito Itapebussu

B.1 Estacoes Elevatdrias

Sao consideradas duas bacias de esgotamento no distrito e uma elevatéria nova. A elevatoria nova
e sua respectiva poténcia sio listadas no Quadro a seguir.

Quadro 16: Quadro Resumo Elevatorias

Poténcia ‘
Elevatodria
((3Y)

EEEO01-Q=1,61L/s 2,00

B.2 Linhas de Recalque e Emissarios Finais

Para transporte do esgoto entre os diferentes pontos do sistema sao considerados os
interceptores, emissarios e linhas de recalque listados no Quadro a seguir.
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Quadro 17: Quadro Resumo Linha de Recalque, Interceptores e Emissarios

Linha de Recalque, Extenséo
Interceptores e Emissarios )

LR EEE 01 - DN 100 605,00

Emissario - DN 150 500,00

B.3 Redes Coletoras e Ligacoes

0 sistema nao possui redes coletoras implantadas. E previsto ao longo do projeto, a ampliacio de
19.196 m e a substituicdo de 1.085 m (ja incluso substituicdo de rede condominial, manilha de
barro e cimento amianto, se houver). Ao final de plano, é esperado que o sistema possua um total
de 19.196 m de rede implantada com 95% de cobertura. O quantitativo proposto é previsto para
os diferentes didametros e sua distribuicdo pode ser apreciada no cronograma.

No que tange o incremento de novas liga¢des, é previsto um total de 1.938 unidades, onde 1.291
sdo de ligacdes sem intradomiciliar e 647 com intradomiciliar. A estimativa foi realizada com base
no percentual de padrdo basico do municipio (33,28%). O calculo do custo médio que é utilizado
no orcamento foi realizado por meio da média ponderada entre as ligacdes com e sem
intradomiliciar e é apresentado no quadro a seguir.

Quadro 7: Custo Unitario das Novas Li

Novas Ligagées Quantidade Custo unitario

(Un.) (R$/Lig.)

Sem Intradomiciliar 1.291 886,63
Com Intradomiciliar 647 2.466,66
Totais 1.938 1.414,12

Ao longo dos 35 anos projetados, é previsto a substituicdo de 113 ligacdes de esgoto. A quantidade
ao longo dos anos pode ser apreciada no capitulo referente ao cronograma.

B.4  Estacdes de Tratamento de Esgoto

E considerada a implantagdo de uma ETE Compacta de 12 L/s, em duas etapas, no Ano 02 e Ano
06.

B.5 Desapropriacio

Para execugdo das novas unidades do sistema de abastecimento de dgua é prevista a necessidade
de desapropriacio de uma area de 1.900 m?, conforme Quadro a seguir. Esta 4rea é considerada
para a implantacdo da nova elevatoria e implantacdo da ETE.

Quadro 18: Quadro Desapropriacido Areas SES
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Descricao Area Padrio (m2) Quant. (unid.) Area Total (m?)
ETE ETE Compacta 1.500 1 1.500
EEE-01 Q=1,61L/s 400 1 400
Total 1.900

B.6 Planos, Projetos e Estudos

Para execucdo dos projetos, planos e estudos, esta previsto um percentual de 2% em relaciao ao
custo das novas unidades previstas.

3.2.3.4 Distritos Amanari e Sao Joao do Amanari

B.1  Estacoes Elevatdrias

Sdo consideradas oito bacias de esgotamento no municipio e um total de oito elevatorias novas.
As elevatdrias novas e suas respectivas vazoes sdo listadas no Quadro a seguir.

Quadro 19: Quadro Resumo Elevatorias

. Poténcia
Elevatéria N
(cv)

Implantagdo da EEE1-Q=13,82 L/s 13,00
Implantagdao da EEE2-Q=1,73 L/s 2,00
Implantag¢do da EEE 3-Q =10,36 L/s 7,00
Implantacdo da EEE 4 - Q = 1,03 L/s 1,00
Implantacdo da EEE5-Q =1,65 L/s 2,00
Implantacao da EEE 6 - Q = 0,89 L/s 1,00
Implantagcaoda EEE7-Q=0,39 L/s 1,00
Implantacdao da EEE8-Q=3,85L/s 4,00

B.2 Linhas de Recalque e Emissarios Finais

Para transporte do esgoto entre os diferentes pontos do sistema sdo considerados os
interceptores, emissarios e linhas de recalque listados no Quadro a seguir.

Quadro 20: Quadro Resumo Linha de Recalque, Interceptores e Emissarios

. Extenséo
Linha de Recalque, Interceptores e Emissarios o
m

Implantagéo da LR EEE 1 - DN 150 600,00
Implantacéo da LR EEE 2 - DN 100 300,00
Implantacao da LR EEE 3 - DN 100 1.760,00
Implantacao da LR EEE 4 - DN 100 250,00
Implantacéo da LR EEE 5 - DN 100 300,00
Implantacéo da LR EEE 6 - DN 100 350,00
Implantacao da LR EEE 7 - DN 100 250,00
Implantacao da LR EEE 8 - DN 100 400,00
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Implantacéo do Emissario Emissario - DN 150 600,00

B.3 Redes Coletoras e Ligacoes

O sistema possui atualmente um total de 1.723 m de rede. E previsto ao longo do projeto, a
ampliacdo de 23.227 m e a substituicdo de 1.219 m (ja incluso substituicdo de rede condominial,
manilha de barro e cimento amianto, se houver). Ao final de plano, é esperado que o sistema
possua um total de 24.950 m de rede implantada com 95% de cobertura. O quantitativo proposto
é previsto para os diferentes didametros e sua distribuicdo pode ser apreciada no cronograma.

No que tange o incremento de novas ligagdes, é previsto um total de 2.460 unidades, onde 1.641
sdo de ligacdes sem intradomiciliar e 819 com intradomiciliar. A estimativa foi realizada com base
no percentual de padrdo basico do municipio (33,28%). O calculo do custo médio que é utilizado
no orcamento foi realizado por meio da média ponderada entre as ligacdes com e sem
intradomiliciar e é apresentado no quadro a seguir.

Quadro 8: Custo Unitario das Novas Li

Novas Ligacées Quantidade Custo unitario

(Un.) (R$/Lig.)

Sem Intradomiciliar 1.641 886,63
Com Intradomiciliar 819 2.466,66
Totais 2.460 1.412,66

Ao longo dos 35 anos projetados, é previsto a substituicdo de 149 ligacoes de esgoto. A quantidade
ao longo dos anos pode ser apreciada no capitulo referente ao cronograma.

B.4  Estagdes de Tratamento de Esgoto

E considerada a implantagdo de uma ETE Compacta de 14 L/s no Ano 2.

B.5 Desapropriacao

Para execucdo das novas unidades do sistema de abastecimento de agua, estd prevista a
necessidade de desapropriacdo de uma area de 4.700 m?, conforme Quadro a seguir. Esta 4rea é
considerada para a implanta¢do das novas elevatérias e implantacao da ETE.

Quadro 21: Quadro Desapropriacido Areas SES
Desapropriacao

Descricao Area Padrio (m?) Quant. (unid.) Area Total (m?)
EEE-01 13,82 L/s 400 1 400
EEE-02 1,72 L/s 400 1 400
EEE-03 10,36 L/s 400 1 400
EEE-04 1,03 L/s 400 1 400
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Desapropriagcao

Descricao Area Padrio (m?) Quant. (unid.) Area Total (m?)
EEE-05 1,65 L/s 400 1 400
EEE-06 0,89 L/s 400 1 400
EEE-07 0,39 L/s 400 1 400
EEE-08 3,85 L/s 400 1 400
ETE ETE Compacta 1.500 1 1.500
Total 4.700

B.6 Planos, Projetos e Estudos

Para execugido dos projetos, planos e estudos é previsto um percentual de 2% em relacdo ao custo
das novas unidades previstas.

3.2.3.5 Distrito Ladeira Grande

B.1 Unidades de Tratamento Individual

E considerada a implantagdo de sistemas de tratamento individual de esgoto. A quantidade de
unidades previstas para este distrito é apresentada no Quadro 22 a seguir.

Quadro 22: Quadro das Unidades de Tratamento Individual
Unidades de

Tratamento Individual
Instaladas (und.)

Ano 1ao 35 312

3.2.3.6 Distrito Lages

B.1 Unidades de Tratamento Individual

E considerada a implantacdo de sistemas de tratamento individual de esgoto. A quantidade de
unidades previstas para este distrito é apresentada no Quadro 23 a seguir.

Quadro 23: Quadro das Unidades de Tratamento Individual

Unidades de
Tratamento Individual

Instaladas (und.)
Ano 1 ao 35 411

3.2.3.7 Distrito Lagoa do Juvenal

B.1 Unidades de Tratamento Individual

E considerada a implantagéo de sistemas de tratamento individual de esgoto. A quantidade de
unidades previstas para este distrito é apresentada no Quadro 24 a seguir.

Quadro 24: Quadro das Unidades de Tratamento Individual
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Unidades de

Tratamento Individual
Instaladas (und.)

Ano 1 a0 35 1.046

3.2.3.8 Distrito Penedo

B.1 Unidades de Tratamento Individual

E considerada a implantagéo de sistemas de tratamento individual de esgoto. A quantidade de
unidades previstas para este distrito é apresentada no Quadro 25 a seguir.

Quadro 25: Quadro das Unidades de Tratamento Individual
Unidades de

Tratamento Individual
Instaladas (und.)

Ano 1 a0 35 934

3.2.3.9 Distrito Umarizeiras

B.1 Unidades de Tratamento Individual

E considerada a implantagéo de sistemas de tratamento individual de esgoto. A quantidade de
unidades previstas para este distrito é apresentada no Quadro 26 a seguir.

Quadro 26: Quadro das Unidades de Tratamento Individual

Unidades de
Tratamento Individual

Instaladas (und.)
Ano1ao 35 634

3.2.3.10 Distrito Manoel Guedes

B.1 Unidades de Tratamento Individual

E considerada a implantagio de sistemas de tratamento individual de esgoto. A quantidade de
unidades previstas para este distrito é apresentada no Quadro a seguir.

Quadro 27: Quadro das Unidades de Tratamento Individual

Unidades de
Tratamento Individual

Instaladas (und.)
Ano 1 ao 35 631

3.2.4 Fluxograma das Bacias

Os encadeamentos das unidades dos sistemas para os distritos com sistema coletivo sdo
apresentados a seguir.

3.2.4.1 Maranguape
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EEE04 EEE PEDRO CAMARA EEE ALTO BILIAS
84,00 L/s 1480 L/s 2,05L/s

EE

03

100,00 L/s

EEE URACARA
1,00 L/s

EEO1
66,00 L/s

EEE02

134,00 L/s

ETE MARANGUAPE
159,00 L/s

3.2.4.2 Distrito Sapupara

3.2.4.3 Distrito Itapebussu

Figura 1 - Fluxograma das Bacias

BACIA 02

14,00 L/s

Figura 2 - Fluxograma das Bacias
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BACIA 02

11,34 L/s

Figura 3 - Fluxograma das Bacias

3.2.4.4 Distrito Amanari e Sio Joiao do Amanari

EEEO3
10,36 L/s

EEEO1
13,82 L/s

ETE
14,00 L/s

Figura 4 - Fluxograma das Bacias
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Orcamento do Custo Global - CAPEX

3.3

104200002-DOC-30-0017-11-104

Nos itens que seguem, sdo apresentados os custos estimados por area atendida.

3.3.1

Maranguape

Quadro 28: Quadro com Custos Previstos — Maranguape

Valor
Sistema de Esgotamento Sanitario Unidade Quant. Unitario Total (R$)
(GE)
B.1 Estacoes Elevatdrias 5.802.814,56
B.1.1  Reforma EEE 01 - Maranguape - Q = 66 I/s cv 40,00 9.374,14 729.872,47
B.1.2  Reforma EEE 02 - Maranguape - Q = 134 I/s cv 40,00 7.092,58 729.872,47
B.1.3  Reforma EEE 03 - Maranguape - Q = 100 I/s cv 30,00 8.374,44 611.910,49
B.1.4  Reforma EEE 04 - Maranguape - Q = 84 I/s cv 40,00 10.157,73 729.872,47
Implantagdo da Nova EEE Alto do Bilias - Q =
B.1.5 205L/s cv 3,00 99.500,13 298.500,38
Implantagdo da Nova EEE Pedro Camara - Q
B.1.6 =148L/s cv 10,00 62.423,90 624.238,96
B.1.7  Implantagdo da EEE Urucard - Q=11L/s cV. 2,00 116.415,53 232.831,06
B.1.8  Manutencao EEE vb. 1,00 1.845.716,28  1.845.716,28
B.2 Linhas de Recalque e Emissarios Finais 5.916.256,18
Manutengéo da LR da EEE 01 - Maranguape -
B.2.1 DN 300 m 90,00 705,73 63.515,76
Manutencao da LR da EEE 02 - Maranguape -
B.2.2 DN 500 m 150,00 1.344,25 201.638,22
Manutencgéo da LR da EEE 03 - Maranguape -
B.2.3 DN 350 m 85,00 857,21 72.862,72
Manutengéo da LR da EEE 04 - Maranguape -
B.24 DN 350 m 70,00 857,21 60.004,59
B.2.5 LR EEE Uracd - DN100 m 700,00 176,52 123.563,64
Implantagao de Emissario para desague a
B.2.6  jusante do Maranguapinho - DN 500 m 4.000,00 1.344,25 5.377.019,30
Melhoria da LR da EEE Pedro Camara - DN
B2.7 150 m 100,00 176,52 17.651,95
B.3 Redes Coletoras e Ligacdes 61.942.358,32
B.3.1. Ampliacdo da Rede m 82.243,00 27.582.076,03
B.3.1.1 Rede esgoto @150mm m 71.766,00 294,39 21.126.860,23
B.3.1.2 Rede esgoto @200mm m 3.423,00 423,17 1.448.512,70
B.3.1.3 Rede esgoto ©250mm m 3.532,00 560,74 1.980.521,35
B.3.1.4 Rede esgoto 9300mm m 1.771,00 705,73 1.249.849,00
B.3.1.5 Rede esgoto @400mm m 1.751,00 1.014,47 1.776.332,75
B.3.2  Substituigdo de Rede m 11.912,29 3.863.587,53
B.3.2.1 Rede esgoto @150mm m 10.803,29 294,39 3.180.330,49
B.3.2.2 Rede esgoto ©9200mm m 362,00 423,17 153.187,73
B.3.2.3 Rede esgoto ©250mm m 374,00 560,74 209.715,45
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Valor
Sistema de Esgotamento Sanitario Unidade Unitario Total (R$)
(GE)
B.3.2.4 Rede esgoto J300mm m 188,00 705,73 132.677,36
B.3.2.5 Rede esgoto ©400mm m 185,00 1.014,47 187.676,50
Novas Ligagbes de Esgoto (com e sem
B.3.3 _Intradomiciliar) und 20.169,00 1.412,44 28.487.601,83
B.3.4  Substituicdo de Ligagbes und 2.266,00 886,63  2.009.092,93
B.4 Estac6es de Tratamento de Esgoto 8.329.886,77
Reforma ETE Maranguape (04 Lagoa
B.4.1  Facultativa e 02 Lagoas de Maturagao) L/s 159,00 38.488,59 2.379.967,65
B.4.2  Manutencdo das ETE vb. 1,00 5.949.919,12 5.949.919,12
B.5 Desapropriacao 76.092,00
Desapropriagdo para implantacdo da EEE
B.5.1  Urucara m?2 400,00 190,23 76.092,00
B.6 Planos, Projetos e Estudos 952.620,67
B.6.1  Projetos vb 1,00 952.620,67 952.620,67

Total do Sistema de Esgotamento Sanitario

83.020.028,50

3.3.2

Distrito Sapupara

Quadro 29: Quadro com Custos Previstos — Distrito Sap

Sistema de Esgotamento Sanitario Unidade Quant. Unitario Total (R$)
(GE)

B.1 Estagoes Elevatdrias 780.298,70
B.1.1  EEE01-Q=4361L/s cv 10,00 62.423,90 624.238,96
B.1.2 Manutencdo das EEE vb. 1,00 156.059,74 156.059,74
B.2 Linhas de Recalque e Emissarios Finais 533.745,78
B.2.1 LREEEO01-DN 100 m 1.356,00 176,52  239.360,41
B.2.2  Emissério - DN 150 m 1.000,00 294,39 294.385,37
B.3 Redes Coletoras e Ligacoes 7.179.670,85
B.3.1  Ampliagdo da Rede m 9.254,00 2.843.497,23
B.3.1.1 Rede esgoto @150mm m 8.328 294,39 2.451.641,33
B.3.1.2 Rede esgoto @200mm m 926,00 423,17 391.855,90
B.3.1.3 Rede esgoto @250mm m 0,00 560,74 -
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Valor
B Sistema de Esgotamento Sanitario Unidade Quant. Unitario Total (R$)
(GE)
B.3.1.4 Rede esgoto @300mm m 0,00 705,73 -
B.3.1.5 Rede esgoto @400mm m 0,00 1.014,47 -
B.3.2  Substituicdo de Rede m 513,00 157.716,52
B.3.2.1 Rede esgoto @150mm m 461,00 294,39 135.711,65
B.3.2.2 Rede esgoto @200mm m 52,00 423,17  22.004,87
B.3.2.3 Rede esgoto @250mm m 0,00 560,74 -
B.3.2.4 Rede esgoto 300mm m 0,00 705,73 -
B.3.2.5 Rede esgoto @400mm m 0,00 1.014,47 -
Novas Ligagbes de Esgoto (com e sem
B.3.3  Intradomiciliar) und 2.855,00 1.412,94 4.033.937,18
B.3.4  Substituicdo de Ligacbes und 163,00 886,63 . 144.519,92
B.4 Estac6es de Tratamento de Esgoto 2.665.717,65
B.4.1  Implantagdo ETE Compacta L/s 14,00 152.326,72 2.132.574,12
B.4.2  Manutencdo das ETE's vb. 1,00 533.143,53 533.143,53
B.5 Desapropriacao 551.667,00
Desapropriagdo para implantagao das unidades do

B.5.1 SES m?2 2.900,00 190,23 551.667,00
B.6 Planos, Projetos e Estudos 136.465,19
B.6.1  Projetos vb 1,00 136.465,19 136.465,19

Total do Sistema de Esgotamento Sanitario 11.847.565,17

3.3.3 Distrito ltapebussu

Quadro 30: Quadro com Custos Previstos — Distrito Itapebussu
Valor

B Sistema de Esgotamento Sanitario Unidade Quant. U?gg;io Total (R$)
B.1 Estacées Elevatdrias 291.038,83
B.1.1  EEE01-Q=1,61L/s cv 2,00 116.415,53 232.831,06
B.1.2  Manutencdo das EEE vb. 1,00 58.207,77  58.207,77
B.2 Linhas de Recalque e Emissarios Finais 253.986,97
B2.1 LREEEOQ1-DN100 m 605,00 176,52 106.794,29

B.2.2  Emissario - DN 150 m 500,00 294,39 147.192,68
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Valor
B Sistema de Esgotamento Sanitario Unidade Quant. Unitario Total (R$)
(GE))
B.3 Redes Coletoras e Ligacoes 9.072.491,72
B.3.1  Ampliagao da Rede m 19.196,00 5.898.289,00
B.3.1.1 Rede esgoto @150mm m 17.276,00 294,39 5.085.801,60
B.3.1.2 Rede esgoto @200mm m 1.920,00 423,17 812.487,40
B.3.1.3 Rede esgoto @250mm m 0,00 560,74 -
B.3.1.4 Rede esgoto J300mm m 0,00 705,73 -
B.3.1.5 Rede esgoto @400mm m 0,00 1.014,47 4
B.3.2  Substituicdo de Rede m 1.085,00 333.445,71
B.3.2.1 Rede esgoto @150mm m 976,00 294,39 287.320,12
B.3.2.2 Rede esgoto @200mm m 109,00 423,17  46.125,59
B.3.2.3 Rede esgoto ©250mm m 0,00 560,74 -
B.3.2.4 Rede esgoto @300mm m 0,00 705,73 -
B.3.2.5 Rede esgoto @400mm m 0,00 1.014,47 -
Novas Ligacbes de Esgoto (com e sem
B.3.3 __Intradomiciliar) und 1.938,00 1.414,12 2.740.568,35
B.3.4  Substituicdo de Ligagoes und 113,00 886,63 100.188,66
B.4 Estacdes de Tratamento de Esgoto 2.453.843,75
B.4.1  ETE Compacta L/s 12,00 163.589,58 1.963.075,00
B.4.2  Manutengdo das ETE vb. 1,00 490.768,75 490.768,75
B.5 Desapropriacao 361.437,00
Desapropriacdo para implantag&o das unidades

B.5.1 do SES m2 1.900,00 190,23  361.437,00
B.6 Planos, Projetos e Estudos 177.943,17
B.6.1  Projetos vb 1,00 177.943,17 177.943,17

Total do Sistema de Esgotamento Sanitario 12.610.741,44

3.34 Distritos Amanari e Sao Joao do Amanari

Quadro 31: Quadro com Custos Previstos — Distrito Amanari
Valor

Sistema de Esgotamento Sanitario Unidade Quant. Unitario Total (R$)
(GE))
B.1 Estacé6es Elevatdrias 3.141.597,89
B.1.1  Implantacdo da EEE 1- Q= 13,82 L/s cv 13,00 56.393,48 733.115,29

B.1.2  Implantagdoda EEE2-Q=1,73L/s cv 2,00 116.415,53 232.831,06
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Valor
Sistema de Esgotamento Sanitario Unidade Quant. Unitario Total (R$)
(GE)

B.1.3 Implantagdo da EEE3-Q=10,36L/s cv 7,00 71.669,29 501.685,02
B.1.4 Implantagdo da EEE4-Q=1,03L/s cv 1,00 152.257,21  152.257,21
B.1.5 Implantagdoda EEE5-Q=1,65L/s cv 2,00 116.415,53 232.831,06
B.1.6  Implantagcdo da EEE6-Q=0,89 L/s cv 1,00 152.257,21 152.257,21
B.1.7  Implantagdo da EEE7- Q=039 L/s cv 1,00 152.257,21 152.257,21
B.1.8  Implantagcdo da EEE8-Q=385L/s cv 4,00 89.011,06 356.044,25
B.1.9  Manutengdo das EEE vb. 1,00 628.319,58 628.319,58
B.2 Linhas de Recalque e Emissarios Finais 990.497,75
B.2.1  Implantagdo da LR EEE 1 - DN 150 m 600,00 294,39 176.631,22
B.2.2  Implantacdo da LR EEE 2 - DN 100 m 300,00 176,52 52.955,84
B.2.3  Implantagdo da LR EEE 3 - DN 100 m 1.760,00 176,52 310.674,28
B.2.4  Implantagdo da LR EEE 4 - DN 100 m 250,00 176,52  44.129,87
B.2.5 Implantagdo da LR EEE 5 - DN 100 m 300,00 176,52  52.955,84
B.2.6  Implantagdo da LR EEE 6 - DN 100 m 350,00 176,52  61.781,82
B.2.7  Implantagdo da LR EEE 7 - DN 100 m 250,00 176,52  44.129,87
B.2.8 Implantacdo da LR EEE 8 - DN 100 m 400,00 176,52 70.607,79
B.2.9  Implantagdo do Emissdrio Emissario - DN 150 m 600,00 294,39 176.631,22
B.3 Redes Coletoras e Ligacoes 10.961.310,46
B.3.1  Ampliagdo da Rede m 23.227,00 6.987.337,27
B.3.1.1 Rede esgoto @150mm m 22.065,00 294,39 6.495.613,12
B.3.1.2 Rede esgoto @200mm m 1.162,00 423,17 491.724,15
B.3.1.3 Rede esgoto @250mm m 0,00 560,74 -
B.3.1.4 Rede esgoto @300mm m 0,00 705,73 -
B.3.1.5 Rede esgoto ©400mm m 0,00 1.014,47 -
B.3.2  Substituicdo de Rede m 1.219,00 366.711,65
B.3.2.1 Rede esgoto @150mm m 1.158,00 294,39  340.898,25
B.3.2.2 Rede esgoto @200mm m 61,00 423,17  25.813,40
B.3.2.3 Rede esgoto @250mm m 0,00 560,74 -
B.3.2.4 Rede esgoto 9300mm m 0,00 705,73 -
B.3.2.5 Rede esgoto ©400mm m 0,00 1.014,47 -

Novas Ligagbes de Esgoto (com e sem
B.3.3 " Intradomiciliar) und 2.460,00 1.412,66 3.475.154,37
B.3.4  Substituicdo de Ligagcbes und 149,00 886,63 132.107,17
B.4 Estacoes de Tratamento de Esgoto 2.665.717,65
B.4.1  ETE Compacta L/s 14,00 152.326,72 2.132.574,12
B.4.2  Manutencao da ETE vb. 1,00 533.143,53 533.143,53

B.5 Desapropriacao 894.081,00
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Valor

B Sistema de Esgotamento Sanitario Unidade Quant. Unitario Total (R$)

(R$)
190,23

Desapropriacdo para implantagdo das unidades

B.5.1 do SES m2 4.700,00 894.081,00
B.6 Planos, Projetos e Estudos 275.703,01
B.6.1  Projetos vb 1,00 275.703,01 275.703,01

Total do Sistema de Esgotamento Sanitario 18.928.907,76

3.3.5 Distrito Ladeira Grande

Quadro 32: Quadro com Custos Previstos — Distrito Ladeira Grande
Valor Unitario

Sistema de Esgotamento Sanitario Unidade Quant. (R$) Total (R$)

Sistema de Tratamento Individual (Fossa,
B.4.1 Filtro e Sumidouro) und. 312,00 4.968,24 1.550.092,33

Total do Sistema de Esgotamento 1.550.092,33

Sanitario

3.3.6 Distrito Lages

Quadro 33: Quadro com Custos Previstos — Distrito Lages
Valor

Sistema de Esgotamento Sanitario Unidade Quant. Unitario Total (R$)

(R$)

B.4.1 Sistema de Tratamento Individual (Fossa, und. 411,00 4.968,24 2.041.948,55
Filtro e Sumidouro)

Total do Sistema de Esgotamento

Sanitario 2.041.948,55

3.34 { Distgito Lagoa do Juvenal

Quadro 34: Quadro com Custos Previstos — Distrito Lagoa do Juvenal
Valor
B Sistema de Esgotamento Sanitario Unidade Quant. Unitario Total (R$)

(R$)

Sistema de Tratamento Individual

B.41 (Fossa, Filtro e Sumidouro) und. 1.046,00 4.968,24 5.196.783,89

Total do Sistema de Esgotamento

Sanitario 5.196.783,89
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3.3.8 Distrito Penedo

Quadro 35: Quadro com Custos Previstos — Distrito Penedo

Valor Unitario

(R$)

B Sistema de Esgotamento Sanitario Unidade Quant. Total (R$)

Sistema de Tratamento Individual (Fossa,

B.4.1 Filtro e Sumidouro) und. 934,00 4.968,24 4.640.340,49

Total do Sistema de Esgotamento 4.640.340,49

Sanitario

3.3.9 Distrito Umarizeiras

Quadro 36: Quadro com Custos Previstos — Distrito Umarizeiras
Valor Unitario

(GE))

Sistema de Esgotamento Sanitario Unidade Quant.

Total (R$)

Sistema de Tratamento Individual (Fossa,

B.4.1 Filtro e Sumidouro) und. 634,00 4.968,24 3.149.867,10

Total do Sistema de Esgotamento

Sanitario 3.149.867,10

3.3.10 Distrito Manoel Guedes

Quadro 37: Quadro com Custos Previstos — Manoel Guedes
Valor Unitario
(GE))

B Sistema de Esgotamento Sanitario Unidade Quant. Total (R$)

Sistema de Tratamento Individual (Fossa,

B.4.1 Filtro e Sumidouro) und. 631,00 4.968,24 3.134.962,37

Total do Sistema de Esgotamento 3.134.962,37

Sanitario

3.4 Cronograma de Implantacao das Obras

Os cronogramas de execucdo das obras do SES sdo apresentados em anexo a este relatério.

3.5 Orcamento dos Custos de Operacao e Manutencao - OPEX

No quadro a seguir sdo apresentados os custos de totais de operacdo e manutencao (OPEX) para
a sede e os distritos.
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Vol

Quadro 38: Quadro com Custos Previstos — Sede Maran

104200002-DOC-30-0017-11-104

uape e Distritos

Esgoto,  fessonl Eneris Produtos - Qutos
R$/ano

Atual 462.449 648.483 125.008 91 587.713 1.361.295
Ano 01 516.594 790.774 139.387 101 949.971 1.880.233
Ano 02 678.474  1.099.469  182.830 1.357 1.257.288  2.540.943
Ano 03 979.227  1.560.378  263.566 5.622 1.618.490 3.448.056
Ano 04 1.239.590 2.026.355 333.269 7117 2.112.433 4.479.174
Ano 05 1.458.347 2.414.214 391.689 8.373 2.485.694 5.299.969
Ano 06 1.632.294 2.717.940  438.013 9.371 2.783.837  5.949.161

Ano 07 1.806.638 3.022.413  484.400 18.383 3.083.888  6.609.084
Ano 08 1.981.246 3.327.379  530.822 20.160 3.385.622 . 7.263.984
Ano 09 2.155.924  3.632.479 577.228 21.937 3.688.510 ~ 7.920.154
Ano 10 2.330.502 3.937.391 623.577 23.714 4.053.962 . 8.638.643
Ano 11 2.504.951 4.242.060 669.863 25.489 4.297.044  9.234.456
Ano 12 2.613.002 4.426.532  698.766 26.588 4.493.937 9.645.823
Ano 13 2.685.827 4.547.018 718.246 27.329 4.606.412 9.899.006
Ano 14 2.722.637 4.599.886 728.094 27.704 4.657.206 10.012.890
Ano 15 2.758.364 4.650.719 737.653 28.067 4.706.315 10.122.754
Ano 16 2.792.908 4.699.332  746.893 28.419 4.753.252 10.227.896
Ano 17 2.826.234 4.745.659 755.806 28.758 4.797.638 10.327.862
Ano 18 2.858.378 4.789.764 764.403 29.085 4.840.570 10.423.822
Ano 19 2.889.077 4.831.587 772.614 29.397 4.880.873 10.514.471
Ano 20 2.908.660 4.852.742 777.848 29.597 4.962.063 10.622.249
Ano 21 2.916.131 4.851.158  779.841 29.673 4.898.690 10.559.362
Ano 22 2.913.302  4.845.846  779.083 29.644 4.893.876 10.548.448
Ano 23 2.909.553 . 4.838.808  778.072 29.606 4.887.098 10.533.584
Ano 24 2.904.556 4.829.424 776.730 29.555 4.878.274 10.513.983
Ano 25 2.898.374 4.817.818  775.069 29.492 4.867.435 10.489.814
Ano 26 2.890.812 4.803.620  773.040 29.415 4.854.167 10.460.242
Ano 27 2.882.197 4.787.445  770.726 29.327 4.838.709 10.426.207
Ano 28 2.872.333 4.768.925 768.078 29.227 4.821.284 10.387.515
Ano 29 2.861.219 4.748.059 765.094 29.114 4.801.414 10.343.681
Ano 30 2.848.857 4.724.847  761.775 28.988 4.841.354 10.356.964
Ano 31 2.835.244 4.699.290  758.120 28.850 4.755.294  10.241.553
Ano 32 2.818.673 4.668.176  753.670 28.681 4.725.976 10.176.502
Ano 33 2.802.101 4.637.062 749.221 28.512 4.696.498 10.111.293
Ano 34 2.784.148 4.603.356 744.402 28.330 4.664.910 10.040.998
Ano 35 2.765.078 4.567.550  739.283 28.136 4.630.780 9.965.749
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Projeto Conceitual do Sistema de Esgotamento 104200002-DOC-30-0017-11-104
Sanitario
Municipio de Maranguape/CE

ANEXOS

SES - Cronograma do SES Maranguape
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Projeto Conceitual do Sistema de Esgotamento 104200002-DOC-30-0017-11-104
Sanitario
Municipio de Maranguape/CE

SES - Cronograma do SES Distrito Sapupara
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Projeto Conceitual do Sistema de Esgotamento 104200002-DOC-30-0017-11-104
Sanitario
Municipio de Maranguape/CE

SES - Cronograma do SES Distrito Itapebussu
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Projeto Conceitual do Sistema de Esgotamento 104200002-DOC-30-0017-11-104
Sanitario
Municipio de Maranguape/CE

SES - Cronograma do SES Distrito Amanari e Sdo Jodo do Amanari

A
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\’>0
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Projeto Conceitual do Sistema de Esgotamento 104200002-DOC-30-0017-11-104
Sanitario
Municipio de Maranguape/CE

SES - Cronograma do SES Distrito Ladeira Grande
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Projeto Conceitual do Sistema de Esgotamento 104200002-DOC-30-0017-11-104
Sanitario
Municipio de Maranguape/CE

SES - Cronograma do SES Distrito Lages
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Projeto Conceitual do Sistema de Esgotamento 104200002-DOC-30-0017-11-104
Sanitario
Municipio de Maranguape/CE

SES - Cronograma do SES Distrito Lagoa do Juvenal
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Projeto Conceitual do Sistema de Esgotamento 104200002-DOC-30-0017-11-104
Sanitario
Municipio de Maranguape/CE

SES - Cronograma do SES Distrito Penedo
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Projeto Conceitual do Sistema de Esgotamento 104200002-DOC-30-0017-11-104
Sanitario
Municipio de Maranguape/CE

SES - Cronograma do SES Distrito Umarizeiras
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