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1. APRESENTAÇÃO  

O presente relatório, denominado “PROJETO CONCEITUAL DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO” para o município de Cascavel-CE, contém a estimativa da infraestrutura necessária 
a ser implantada no Município para universalização dos serviços no horizonte de até 35 (trinta e 
cinco) anos. Conforme definição, trata-se de um Projeto Conceitual, sem detalhamento básico ou 
executivo, baseado na estimativa de População e Demandas de Esgoto, ao longo do horizonte de 
projeto, considerado com 35 anos, confrontado com a capacidade do Sistema de Esgotamento 
Sanitário existente, sendo estimado a complementação das infraestruturas necessárias para o 
atendimento da população ao longo do Projeto, de forma a permitir a elaboração de uma 
estimativa de CAPEX e OPEX para o sistema. O Projeto Conceitual tem como base as seguintes 
informações: 

• Metodologia do Projeto – Onde estão apresentados os Parâmetros básicos, premissas, 
índices adotados; 

• Estudo de População e Demandas – Onde estão apresentadas as projeções de populações 
e demandas ao longo do período de projeto, conforme Metodologia; 

• Diagnóstico do sistema - Onde estão apresentadas as informações técnicas das unidades 
que compõem o sistema de Esgotamento;   

• Dados dos Sistemas de Esgotamento Sanitário fornecidos pela CAGECE, sendo o mês e ano 
base para as informações, dezembro de 2020; 

• Estudos correlatos existentes sobre o Sistema de Esgotamento Sanitário atual. 

• Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Dessa forma detalhamentos de projeto como extensão e diâmetro de Rede Coletora por rua, 
detalhamento de reformas e manutenções, dados exatos de dimensionamento de Estações 
Elevatórias de Esgoto, alternativas de concepção de rede coletora e tratamento, não fazem parte 
desta etapa de projeto, deverão ser pertinentes à outra fase do projeto, como Projeto Básico, onde 
então se farão presentes mais informações como Topografia e Sondagens, para os detalhamentos 
das unidades. Nesta etapa de Projeto Conceitual serão avaliadas as concepções dos sistemas de 
esgotamento de forma macro, sendo utilizado a delimitação de bacias e sub-bacias indicadas no 
Plano Municipal de Saneamento Básico, Plano Diretor de Esgotamento Sanitário e Base da Cagece, 
quando possível. 

Cabe ressaltar que a solução do Projeto Conceitual, aqui apresentado, não é condição obrigatória 
a ser seguida na fase de elaboração dos projetos básicos, quando então será possível a elaboração 
de Topografia e Sondagens de áreas específicas e onde haverá mais informações para os 
detalhamentos dos projetos, dando condições de elaboração de soluções mais detalhadas, 
podendo vir a alterar completamente a concepção inicial aqui apresentada. 

Este relatório apresenta o Projeto Conceitual para a universalização dos sistemas de esgotamento 
sanitário da cidade de Cascavel, onde constam as reformas, recuperações e ampliações das 
unidades existentes, julgadas necessárias ao sistema, e implantação de novos ativos. Para tanto 
foram consultados e elaborados os seguintes documentos: 

• Planilhas contendo as informações necessárias à elaboração de estudos técnicos 
complementares e/ou proposição de soluções de engenharia diferentes pelos licitantes 
interessados na adjudicação do Projeto; 
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• Custo individual e global dos investimentos necessários distribuídos no horizonte do 
projeto (referentes à reforma, recuperação, ampliação e implantação dos ativos 
constituintes dos sistemas, fundamentado em quantitativos e preços estimados - CAPEX); 

• Custos operacionais e de manutenção dos ativos constituintes dos sistemas, 
fundamentado em quantitativos e preços estimados (OPEX). 

 

O Projeto apresentado contempla a população urbana da de acordo com as áreas indicadas no 
ANEXO IV do EDITAL denominado ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. Dessa 
forma, para o Município de Cascavel, além da Sede tem-se os Distritos de Caponga, Guanacés 
atendidos.  

As informações estarão apresentadas no relatório de acordo com a seguinte estrutura: 

• RESUMO DO DIAGNÓSTICO; 

• SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 ATENDIMENTO DA ÁREA URBANA 

O Projeto Conceitual de Engenharia aqui apresentado, em conformidade com as premissas gerais 
estabelecidas, propõe priorizar o atendimento da população urbana nos anos iniciais do plano, 
separando as ações e investimentos em duas fases, a saber: 

• Primeira Fase – engloba as ações a realizar até o ano 2033 (previsto ano 11) do programa, 
com o atendimento das demandas de esgoto dos contratos de programa vigentes e ao 
Novo Marco Legal do Saneamento, com atendimento da população com coleta e 
tratamento de esgotos de 90%, destacando-se que todo o esgoto coletado deverá ser 
tratado,  e com a previsão de instalações de novas estruturas em complementação ou 
substituição às existentes, concebidas considerando parâmetros e premissas; 

• Segunda Fase – atendimento das demandas de esgoto a partir de 2034 (previsto ano 12) 
com a previsão de ampliação da cobertura para atingir universalização de no mínimo 95% 
com coleta e tratamento de esgotos, destacando-se que todo o esgoto coletado deverá ser 
tratado,  conforme metas estabelecidas nos contratos de programa, e de manutenção das 
instalações concebidas, considerando parâmetros e premissas. 
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2. RESUMO DO DIAGNÓSTICO 

O Diagnóstico elaborado para Cascavel constatou que existe sistema público de esgotamento 
sanitário precário no município, que contempla apenas uma pequena área, devendo constar no 
Projeto Conceitual novas estruturas para prestação do serviço, com apresentação de soluções que 
visem universalizar o serviço. O índice de cobertura com o sistema público de tratamento de 
esgoto é de 6,4%, devendo ser previsto sistema completo para a cidade. 

As unidades e quantitativos de rede existentes, informados pela CAGECE, são apresentados nos 
quadros a seguir.  

Quadro 1 : Relação de ETE Existentes 

ETE Tipologia 

ETE CASCAVEL UASB + CL 

 

Quadro 2 : Relação de EEE Existentes 

EEE Tipologia 

EEE VILA XEXEU PU 

 

Quadro 3 : Extensão de Rede 

Rede Esgoto CAGECE (m) 

Ø150mm 4.535 

Total 4.535 

 

2.1 Obras em Andamento 

Não foram identificadas obras em andamento no munícipio. 
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3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

Segundo a CAGECE, as principais ações de curto prazo para o SES são: 

• Implantação e ampliação do SES Existente para atendimento das metas estipuladas no 
Contrato de Programa e no Novo Marco Legal do Saneamento. 

A partir da malha dos arruamentos urbanos da cidade, foram identificados os limites das bacias 
de esgotamento de acordo com a altimetria do terreno natural e a urbanização existente. 

O Sistema de Esgotamento Sanitário – SES será composto por: 

• Sistema de Coleta – composto por redes coletoras e ligações domiciliares; 

• Sistema de Condução – composto por redes de interceptores, emissários e elevatórias; 

• Sistema de Tratamento – composto por Unidade de Tratamento Anaeróbio (UASB) 
seguida de Unidade de Tratamento Aeróbio (Decantador Secundário). Dependendo da 
concentração de ligações por bacia a atender, a etapa de tratamento poderá ser composta 
por Fossa Séptica + Filtro com efluente ligado a sumidouro.   

Nos itens que seguem, é apresentado o prognóstico do sistema de esgotamento sanitário do 
município. 

Importante destacar que as contribuições da população flutuante (quando considerada, de acordo 
com o estudo de demanda do município) foi somada à população residente da sede do município, 
cabendo aos projetos em etapa posterior (ou seja, em nível básico e executivo) estudar e definir 
com maior precisão sua distribuição nos distritos / localidades.   

3.1 Ações Propostas Para o Horizonte de Projeto 

As ações aqui propostas refletem as necessidades verificadas para a universalização do 
esgotamento sanitário e manutenção deste no horizonte de 35 anos. O projeto conceitual atenta 
basicamente ao atendimento de três critérios: 

a) das metas de esgotamento sanitário dos contratos de programa vigentes (quando 
existentes); 

b) ao Novo Marco Legal do Saneamento – 90% de cobertura e tratamento de esgoto até 2033, 
com tratamento de 100% do esgoto coletado e; 

c) da universalização do sistema de esgotamento (95% de cobertura e 100% de tratamento). 

Assim, a fim de atender a estes critérios, o conceitual está dividido em duas fases distintas, uma 
primeira que se caracteriza pela priorização da ampliação da cobertura, atendendo aos objetivos 
supracitados, e uma segunda, que se caracteriza pela manutenção e ampliação das estruturas 
implantadas e atendimento de demandas provenientes do crescimento vegetativo.  

Nos itens que seguem, é apresentada as metas do contrato de programa quando existentes e a 
descrição das duas etapas.  

 

3.1.1 Metas do Contrato de Programa 

O município possui contrato de programa vigente. As metas para esgotamento sanitário previstas 
são apresentadas no quadro a seguir. 
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Quadro 4 : Metas do Contrato de Programa Vigentes 

 2025 2040 2055 

Cascavel 
21,04% 100,00% 100,00% 

Caponga 
25,00% 100,00% 100,00% 

Guanacés 
- - - 

 

Observa-se que as metas intermediárias deverão ser cumpridas. A diferença na meta de final de 
plano entre o contrato de programa vigente e a proposta neste estudo (meta de universalização 
de no mínimo 95%) foi admitida devido ao Contrato de Programa permitir uma margem de 
variação de até 5% do valor da meta de cobertura para os serviços de esgotamento sanitário. 

3.1.2 Período até Ano 11 

Nos primeiros anos busca-se a implantação das unidades vitais do sistema a serem executadas 
para o atendimento dos contratos de programa. A seguir, é realizada a ampliação do índice de 
cobertura buscando atendimento do Novo Marco Legal do Saneamento, até o Ano 2033 (Ano 11). 

São contemplados nesta fase os serviços de ampliação e manutenção das redes coletoras nas 
bacias, onde a prioridade é definida devido à necessidade de instalação exigida para o 
funcionamento do sistema ou pela concentração e nível de atendimento que a bacia representa. 

A área urbana do município considera a altimetria do solo e prevê o escoamento por gravidade. 
Serão implantadas redes coletoras na via pública com DN 150 mm em PVC e ligação domiciliar 
com DN 100mm em PVC. 

Havendo necessidade de interligar bacias e sub-bacias à elevatória ou ainda fazer a condução do 
esgoto da elevatória à estação de tratamento, poderão ser utilizadas redes de diâmetro mínimo 
de 300 mm denominadas interceptores ou emissários.  

Para atender as declividades mínimas de norma e a divisão urbana do solo em bacias, serão 
implantadas elevatórias em pontos que não comportem o escoamento por gravidade do esgoto 
coletado até as unidades de tratamento da ETE. Estas unidades elevatórias também serão 
utilizadas na área de tratamento e para escoamento do efluente até o ponto de lançamento no 
corpo hídrico, quando necessário.  

3.1.3 Período do Ano 12 até Ano 35 

No período até o Ano 35 do plano está prevista a manutenção das estruturas e, eventualmente, a 
construção de novas, visando à garantia da universalização do sistema 

 

3.2 Atendimento da Área Urbana  

Nos itens que seguem, são apresentados os dados adotados para a concepção do sistema de 
esgotamento sanitário, compreendendo a Sede do município e os Distritos de Caponga e 
Guanacés. 

3.2.1 Planilha de Demandas 

A partir dos dados e informações constantes nos relatórios complementares (em especial o 
diagnóstico dos sistemas e o estudo de demanda do município) foram compilados os dados aqui 
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apresentados para a projeção da demanda de esgotamento sanitário para o período de 35 anos. 
As demandas adotadas no Projeto Conceitual seguem o apresentado nos Quadros a seguir. 

 

Quadro 5: Projeção das Demandas de Esgotamento – Sede Cascavel 

  
População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Ano 00 57.874 6% 3.710 111,2 1,1 5,91 6,86 9,73 

Ano 01 58.300 14% 8.167 111,2 3,9 14,39 16,49 22,80 

Ano 02 58.710 22% 12.686 111,2 6,6 22,96 26,22 36,02 

Ano 03 59.100 29% 17.261 111,2 9,4 31,59 36,04 49,37 

Ano 04 59.473 37% 21.890 111,2 12,1 40,30 45,93 62,84 

Ano 05 59.827 44% 26.566 111,2 14,9 49,06 55,90 76,42 

Ano 06 60.162 52% 31.287 111,2 17,6 57,89 65,94 90,10 

Ano 07 60.476 60% 36.046 111,2 20,4 66,76 76,04 103,87 

Ano 08 60.772 67% 40.840 111,2 23,1 75,68 86,19 117,73 

Ano 09 61.049 75% 45.666 111,2 25,9 84,64 96,39 131,66 

Ano 10 61.305 82% 50.516 111,2 28,6 93,63 106,63 145,64 

Ano 11 61.541 90% 55.387 111,2 31,4 102,64 116,90 159,67 

Ano 12 61.758 91% 56.023 111,2 31,6 103,71 118,13 161,40 

Ano 13 61.954 91% 56.644 111,2 31,9 104,76 119,34 163,08 

Ano 14 62.132 92% 57.250 111,2 32,1 105,79 120,53 164,74 

Ano 15 62.291 93% 57.842 111,2 32,4 106,80 121,69 166,36 

Ano 16 62.430 94% 58.417 111,2 32,6 107,79 122,83 167,94 

Ano 17 62.552 94% 58.978 111,2 32,9 108,76 123,94 169,49 

Ano 18 62.655 95% 59.522 111,2 33,1 109,71 125,03 170,99 

Ano 19 62.740 95% 59.603 111,2 33,1 109,81 125,16 171,18 

Ano 20 62.810 95% 59.670 111,2 33,1 109,90 125,26 171,34 

Ano 21 62.860 95% 59.717 111,2 33,1 109,96 125,33 171,45 

Ano 22 62.895 95% 59.750 111,2 33,1 110,00 125,38 171,52 

Ano 23 62.913 95% 59.767 111,2 33,1 110,02 125,41 171,56 

Ano 24 62.913 95% 59.767 111,2 33,1 110,02 125,41 171,56 

Ano 25 62.898 95% 59.753 111,2 33,1 110,01 125,39 171,53 

Ano 26 62.865 95% 59.722 111,2 33,1 109,97 125,34 171,46 

Ano 27 62.817 95% 59.676 111,2 33,1 109,91 125,27 171,35 

Ano 28 62.751 95% 59.613 111,2 33,1 109,83 125,17 171,21 

Ano 29 62.669 95% 59.536 111,2 33,1 109,73 125,05 171,03 

Ano 30 62.570 95% 59.442 111,2 33,1 109,61 124,91 170,81 

Ano 31 62.453 95% 59.330 111,2 33,1 109,46 124,73 170,55 

Ano 32 62.294 95% 59.179 111,2 33,1 109,27 124,50 170,20 
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População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Ano 33 62.135 95% 59.028 111,2 33,1 109,07 124,27 169,85 

Ano 34 61.958 95% 58.860 111,2 33,1 108,86 124,01 169,46 

Ano 35 61.764 95% 58.676 111,2 33,1 108,62 123,72 169,03 

Obs.:AT - Alta Temporada, corresponde a população urbana acrescida da população flutuante (quando 

houver); A Coleta Per Capita apresentada neste quadro corresponde ao valor do Consumo Per Capita sem 

incluir perdas, conforme consta no estudo de demanda, multiplicado pelo coeficiente de retorno de esgoto. 

Quadro 6: Projeção das Demandas de Esgotamento – Distrito Caponga 

  
População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Ano 00 13.704 0% 0 111,2 0,0 0,00 0,00 0,00 

Ano 01 13.798 8% 1.129 111,2 0,7 2,16 2,45 3,32 

Ano 02 13.889 16% 2.273 111,2 1,4 4,34 4,93 6,68 

Ano 03 13.976 25% 3.430 111,2 2,1 6,54 7,42 10,07 

Ano 04 14.058 33% 4.601 111,2 2,8 8,75 9,94 13,49 

Ano 05 14.135 41% 5.783 111,2 3,5 10,98 12,47 16,94 

Ano 06 14.207 49% 6.974 111,2 4,2 13,22 15,02 20,40 

Ano 07 14.274 57% 8.175 111,2 5,0 15,48 17,58 23,89 

Ano 08 14.335 65% 9.383 111,2 5,7 17,74 20,15 27,40 

Ano 09 14.392 74% 10.598 111,2 6,4 20,01 22,74 30,92 

Ano 10 14.443 82% 11.817 111,2 7,1 22,29 25,33 34,45 

Ano 11 14.489 90% 13.040 111,2 7,8 24,57 27,92 37,99 

Ano 12 14.529 91% 13.180 111,2 7,8 24,81 28,20 38,38 

Ano 13 14.564 91% 13.316 111,2 7,9 25,05 28,47 38,76 

Ano 14 14.593 92% 13.446 111,2 8,0 25,28 28,74 39,12 

Ano 15 14.617 93% 13.573 111,2 8,0 25,50 28,99 39,48 

Ano 16 14.636 94% 13.695 111,2 8,1 25,72 29,24 39,82 

Ano 17 14.650 94% 13.813 111,2 8,2 25,93 29,49 40,16 

Ano 18 14.659 95% 13.926 111,2 8,2 26,14 29,72 40,48 

Ano 19 14.662 95% 13.929 111,2 8,2 26,14 29,73 40,49 

Ano 20 14.661 95% 13.928 111,2 8,2 26,14 29,73 40,48 

Ano 21 14.655 95% 13.922 111,2 8,2 26,14 29,72 40,47 

Ano 22 14.644 95% 13.912 111,2 8,2 26,12 29,70 40,45 

Ano 23 14.628 95% 13.897 111,2 8,2 26,10 29,68 40,41 

Ano 24 14.608 95% 13.878 111,2 8,2 26,08 29,65 40,37 

Ano 25 14.582 95% 13.853 111,2 8,2 26,05 29,61 40,31 
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População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Ano 26 14.552 95% 13.824 111,2 8,2 26,01 29,57 40,24 

Ano 27 14.517 95% 13.791 111,2 8,2 25,97 29,52 40,17 

Ano 28 14.477 95% 13.753 111,2 8,2 25,92 29,46 40,08 

Ano 29 14.432 95% 13.710 111,2 8,2 25,86 29,39 39,98 

Ano 30 14.383 95% 13.664 111,2 8,2 25,80 29,32 39,87 

Ano 31 14.328 95% 13.612 111,2 8,2 25,74 29,24 39,75 

Ano 32 14.262 95% 13.549 111,2 8,2 25,65 29,14 39,61 

Ano 33 14.196 95% 13.486 111,2 8,2 25,57 29,05 39,46 

Ano 34 14.124 95% 13.418 111,2 8,2 25,49 28,94 39,30 

Ano 35 14.048 95% 13.346 111,2 8,2 25,39 28,83 39,14 

Obs.:AT - Alta Temporada, corresponde a população urbana acrescida da população flutuante (quando 

houver); A Coleta Per Capita apresentada neste quadro corresponde ao valor do Consumo Per Capita sem 

incluir perdas, conforme consta no estudo de demanda, multiplicado pelo coeficiente de retorno de esgoto. 

Quadro 7: Projeção das Demandas de Esgotamento – Distrito Guanacés 

  
População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Ano 00 2.367 0% 0 111,2 0,0 0,00 0,00 0,00 

Ano 01 2.378 8% 195 111,2 0,1 0,34 0,39 0,54 

Ano 02 2.388 16% 391 111,2 0,2 0,68 0,78 1,08 

Ano 03 2.398 25% 589 111,2 0,3 1,02 1,17 1,63 

Ano 04 2.408 33% 788 111,2 0,3 1,36 1,57 2,17 

Ano 05 2.416 41% 988 111,2 0,4 1,71 1,96 2,72 

Ano 06 2.425 49% 1.190 111,2 0,5 2,05 2,36 3,28 

Ano 07 2.432 57% 1.393 111,2 0,6 2,40 2,76 3,84 

Ano 08 2.439 65% 1.596 111,2 0,7 2,75 3,16 4,39 

Ano 09 2.446 74% 1.801 111,2 0,8 3,10 3,57 4,96 

Ano 10 2.451 82% 2.005 111,2 0,9 3,45 3,97 5,52 

Ano 11 2.457 90% 2.211 111,2 1,0 3,80 4,37 6,08 

Ano 12 2.461 91% 2.232 111,2 1,0 3,84 4,41 6,14 

Ano 13 2.465 91% 2.254 111,2 1,0 3,87 4,45 6,19 

Ano 14 2.468 92% 2.274 111,2 1,0 3,90 4,49 6,25 

Ano 15 2.471 93% 2.295 111,2 1,0 3,94 4,53 6,30 

Ano 16 2.473 94% 2.314 111,2 1,0 3,97 4,56 6,35 

Ano 17 2.475 94% 2.334 111,2 1,0 4,00 4,60 6,40 

Ano 18 2.476 95% 2.352 111,2 1,0 4,03 4,63 6,45 
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População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Ano 19 2.476 95% 2.352 111,2 1,0 4,03 4,63 6,45 

Ano 20 2.476 95% 2.352 111,2 1,0 4,03 4,63 6,45 

Ano 21 2.475 95% 2.351 111,2 1,0 4,03 4,63 6,45 

Ano 22 2.474 95% 2.350 111,2 1,0 4,03 4,63 6,45 

Ano 23 2.472 95% 2.348 111,2 1,0 4,02 4,63 6,44 

Ano 24 2.470 95% 2.347 111,2 1,0 4,02 4,63 6,44 

Ano 25 2.467 95% 2.344 111,2 1,0 4,02 4,62 6,43 

Ano 26 2.464 95% 2.341 111,2 1,0 4,02 4,62 6,43 

Ano 27 2.460 95% 2.337 111,2 1,0 4,01 4,61 6,42 

Ano 28 2.455 95% 2.332 111,2 1,0 4,00 4,60 6,40 

Ano 29 2.450 95% 2.328 111,2 1,0 4,00 4,60 6,40 

Ano 30 2.445 95% 2.323 111,2 1,0 3,99 4,59 6,38 

Ano 31 2.438 95% 2.316 111,2 1,0 3,98 4,58 6,37 

Ano 32 2.431 95% 2.309 111,2 1,0 3,97 4,57 6,35 

Ano 33 2.423 95% 2.302 111,2 1,0 3,97 4,56 6,34 

Ano 34 2.415 95% 2.294 111,2 1,0 3,95 4,55 6,32 

Ano 35 2.406 95% 2.286 111,2 1,0 3,94 4,53 6,30 

Obs.:AT - Alta Temporada, corresponde a população urbana acrescida da população flutuante (quando 

houver); A Coleta Per Capita apresentada neste quadro corresponde ao valor do Consumo Per Capita sem 

incluir perdas, conforme consta no estudo de demanda, multiplicado pelo coeficiente de retorno de esgoto. 

 

3.2.2 Ações Previstas 

Para o atendimento do índice de cobertura proposto nos quadros anteriores, identificou-se a 
necessidade das ações propostas a seguir. A alocação temporal dos investimentos pode ser 
apreciada no item Cronograma de Implantação das Obras. A unidades previstas foram concebidas 
considerando a vazão média de projeto.   

 

3.2.2.1 Sede Cascavel  

As ações previstas a serem executadas conforme cronograma em anexo a este relatório são: 

B.1 Estações Elevatórias 

B.1.1 Implantação da EEE-01 – Q = 30,50 L/s - P = 17 cv 

Implantação da estação elevatória de esgoto, para elevação do efluente coletado na bacia de 
mesmo nome. 

B.1.2 Implantação da EEE-02 – Q = 22,00L/s - P = 7 cv 
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Implantação da estação elevatória de esgoto, para elevação do efluente coletado na bacia de 
mesmo nome. 

B.1.3 Implantação da EEE-03 – Q = 6,60 L/s - P = 2 cv 

Implantação da estação elevatória de esgoto, para elevação do efluente coletado na bacia de 
mesmo nome. 

B.1.4 Implantação da EEE-04 – Q = 9,60 L/s - P = 4 cv 

Implantação da estação elevatória de esgoto, para elevação do efluente coletado na bacia de 
mesmo nome. 

B.1.5 Implantação da EEE-05 – Q = 33,10L/s - P = 11 cv 

Implantação da estação elevatória de esgoto, para elevação do efluente coletado na bacia de 
mesmo nome. 

B.1.6 Implantação da EEE-06 – Q = 79,60 L/s - P = 21 cv 

Implantação da estação elevatória de esgoto, para elevação do efluente coletado na bacia de 
mesmo nome. 

B.1.7 Implantação da EEE-07 – Q = 9,90 L/s - P = 3 cv 

Implantação da estação elevatória de esgoto, para elevação do efluente coletado na bacia de 
mesmo nome. 

B.1.8 Implantação da EEE-08 – Q = 4,60 L/s - P = 1 cv 

Implantação da estação elevatória de esgoto, para elevação do efluente coletado na bacia de 
mesmo nome. 

B.1.9 Implantação da EEE-09 – Q = 11,20 L/s - P = 5 cv 

Implantação da estação elevatória de esgoto, para elevação do efluente coletado na bacia de 
mesmo nome. 

B.1.10 Implantação EE para recalque do Efluente Tratado - Q = 112 L/s – P = 33 cv 

Implantação da estação elevatória para afastamento do efluente tratado na ETE até o corpo 
receptor.  

B.1.11 Manutenção das EEE novas 

Verba para manutenção das estruturas existentes e/ou projetadas, distribuída ao longo do tempo, 
de forma a permitir a satisfatória operação do sistema.  

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais 

B.2.1 Implantação da LR EEE-01 – DN 150 mm - L = 2.765 m 

Implantação da linha de recalque em PVC, que será responsável por transportar o efluente da 
bacia de mesmo nome. 

B.2.2 Implantação da LR EEE-02 – DN 150 mm - L = 1.885 m 

Implantação da linha de recalque em PVC, que será responsável por transportar o efluente da 
bacia de mesmo nome. 
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B.2.3 Implantação da LR EEE-03 – DN 100 mm - L = 760 m 

Implantação da linha de recalque em PVC, que será responsável por transportar o efluente da 
bacia de mesmo nome. 

B.2.4  Implantação da LR EEE-04 – DN 100 mm - L = 2.095 m 

Implantação da linha de recalque em PVC, que será responsável por transportar o efluente da 
bacia de mesmo nome. 

B.2.5 Implantação da LR EEE-05 – DN 150 mm - L = 1.060m 

Implantação da linha de recalque em PVC, que será responsável por transportar o efluente da 
bacia de mesmo nome. 

B.2.6 Implantação da LR EEE-06 – DN 250 mm - L = 1.415 m 

Implantação da linha de recalque em PVC, que será responsável por transportar o efluente da 
bacia de mesmo nome. 

B.2.7 Implantação da LR EEE-07 – DN 100 mm - L = 980 m 

Implantação da linha de recalque em PVC, que será responsável por transportar o efluente da 
bacia de mesmo nome. 

B.2.8 Implantação da LR EEE-08 – DN 100 mm - L = 880 m 

Implantação da linha de recalque em PVC, que será responsável por transportar o efluente da 
bacia de mesmo nome. 

B.2.9 Implantação da LR EEE-09 – DN 100 mm - L = 1.690 m 

Implantação da linha de recalque em PVC, que será responsável por transportar o efluente da 
bacia de mesmo nome. 

B.2.10 Implantação do Emissário Final – DN 300 mm – L = 2.650 m 

Implantação de emissário, em PVC, que será responsável por transportar por recalque o efluente 
tratado na ETE até o corpo hídrico receptor no qual será realizado o descarte. O corpo hídrico (de 
nome desconhecido) situa-se à margem direita do Rio Malcozinhado e devido à ausência de dados 
do IBAMA/ANA, este será considerado como Classe II. 

B.3 Redes Coletoras e Ligações  

B.3.1 Ampliação da Rede  

Ampliação do sistema de coleta, prevendo a implantação de novas redes a fim de agregar novos 
consumidores ao sistema. 

B.3.2 Substituição de Rede  

Reforma do sistema de coleta, prevendo a substituição dos trechos avariados, de idade avançada 
ou executados em material inadequado. A quantidade é estimada pela multiplicação de um 
percentual sobre a quantidade de rede existente no ano. Este item almeja garantir a manutenção 
do sistema.   

Ainda, inclui-se aqui, quando houver, a substituição das redes coletoras existentes que forem 
condominiais, ou executadas em Cimento Amianto e Manilha de Barro, a serem substituídas até o 
Ano 5. 
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B.3.3 Novas Ligações de Esgoto 

Execução de novas ligações de esgoto, visando agregar ao sistema os novos consumidores 
provenientes das áreas de expansão.  

Execução gratuita das ligações intradomiciliares dos imóveis cadastrados como padrão básico. 

B.3.4 Substituição de Ligações 

Substituição e conserto das ligações de esgoto com defeito. A quantidade é estimada pela 
multiplicação de um percentual sobre a quantidade de ligações existentes no ano. Este item almeja 
garantir a manutenção do sistema.   

É incluso aqui ainda a substituição das ligações de esgoto condominiais existentes.  

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto 

B.4.1  Desativação da ETE Compacta Existente (Real Parque II e Cascavel) 

Desativação da ETE existente e destinação do esgoto coletado para a nova ETE, considerando as 
bacias e elevatórias indicadas no SES proposto. A desativação das unidades deverá ser realizada 
em comum acordo com a CAGECE.  

B.4.2 Implantação ETE Convencional com ETL em 2 Etapas (Q = 56 L/s cada) 

Implantação de estação de tratamento de esgoto, a fim de realizar o tratamento do esgoto coletado 
e atender às legislações pertinentes, garantindo que o fluente tratado seja lançado no meio dentro 
dos padrões exigidos por lei.  

A estação de tratamento será composta das unidades Caixa de Entrada com grade para retenção 
de sólidos, calha parshall de medição de vazão, unidade de tratamento anaeróbio (UASB), unidade 
de tratamento aeróbio – Decantador Secundário dotado de Aeradores, unidades elevatórias de 
esgoto. A qualidade do efluente e o ponto de lançamento do efluente tratado atenderão à Licença 
Ambiental específica, sendo considerado aqui o corpo receptor como Classe 2. 

A implantação da nova ETE será realizada em duas fases, a fim de distribuir os custos de 
investimento temporalmente e criar estruturas com tamanhos compatíveis com a demanda 
necessária.  

B.4.2 Manutenção ETE 

Verba para manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto distribuída ao longo do tempo. 

B.5 Desapropriação 

B.5.1 Desapropriação para Implantação das Unidades do SES 

Área necessária para implantação das novas unidades e que deverá ser desapropriada para 
execução destas. 

B.6 Planos, Projetos e Estudos 

B.6.1 Projetos 

Para a execução das novas obras, está prevista a elaboração de projetos no ano anterior a 
implantação desta. O custo do projeto é calculado como um percentual sobre o valor orçado da 
obra, sendo considerados os itens de Estações Elevatórias, Linhas de Recalque e Emissários 
Finais, Ampliações da Rede Coletora e Estações de Tratamento de Esgoto. 
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3.2.2.2 Distrito Caponga 

As ações previstas a serem executadas conforme cronograma em anexo a este relatório são: 

B.1 Estações Elevatórias 

B.1.1 Implantação da EEE-02 – Q = 14,00 L/s - P = 7 cv 

Implantação da estação elevatória de esgoto, para elevação do efluente coletado na bacia de 
mesmo nome. 

B.1.2 Manutenção da EEE nova 

Verba para manutenção das estruturas existentes e/ou projetadas, distribuída ao longo do tempo, 
de forma a permitir a satisfatória operação do sistema.  

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais 

B.2.1 Implantação da LR EEE 2 – DN 150 mm - L = 10.545 m 

Implantação da linha de recalque em PVC, que será responsável por transportar o efluente da 
bacia de mesmo nome. 

B.2.2 Implantação Interceptor – DN 150 mm - L = 5.650 m 

Implantação de Interceptor em PVC, que será responsável por transportar o efluente da bacia de 
mesmo nome. 

B.2.3  Implantação de Emissário – DN 250 mm – L = 1.000 m 

Implantação de emissário, que será responsável por transportar por gravidade o efluente tratado 
na ETE até o corpo hídrico receptor no qual será realizado o descarte (Rio Malcozinhado, Classe 
II). 

B.3 Redes Coletoras e Ligações  

B.3.1 Ampliação da Rede  

Ampliação do sistema de coleta, prevendo a implantação de novas redes a fim de agregar novos 
consumidores ao sistema. 

B.3.2 Substituição de Rede  

Reforma do sistema de coleta, prevendo a substituição dos trechos avariados, de idade avançada 
ou executados em material inadequado. A quantidade é estimada pela multiplicação de um 
percentual sobre a quantidade de rede existente no ano. Este item almeja garantir a manutenção 
do sistema.   

Ainda, inclui-se aqui, quando houver, a substituição das redes coletoras existentes que forem 
condominiais, ou executadas em Cimento Amianto e Manilha de Barro. 

B.3.3 Novas Ligações de Esgoto 

Execução de novas ligações de esgoto, visando agregar ao sistema os novos consumidores 
provenientes das áreas de expansão.  

Execução gratuita das ligações intradomiciliares dos imóveis cadastrados como padrão básico. 
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B.3.4 Substituição de Ligações 

Substituição e conserto das ligações de esgoto com defeito. A quantidade é estimada pela 
multiplicação de um percentual sobre a quantidade de ligações existentes no ano. Este item almeja 
garantir a manutenção do sistema.   

É incluso aqui ainda a substituição das ligações de esgoto condominiais existentes.  

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto 

B.4.1 Implantação de ETE Convencional com ETL – Q = 30 L/s 

Implantação da estação de tratamento de esgoto, com capacidade de 30 L/s, a fim de realizar o 
tratamento do esgoto coletado e atender às legislações pertinentes, garantindo que o fluente 
tratado seja lançado no meio dentro dos padrões exigidos por lei.  

A estação de tratamento será composta das unidades Caixa de Entrada com grade para retenção 
de sólidos, calha parshall de medição de vazão, unidade de tratamento anaeróbio (UASB), unidade 
de tratamento aeróbio – Decantador Secundário dotado de Aeradores, unidades elevatórias de 
esgoto. A qualidade do efluente e o ponto de lançamento do efluente tratado atenderão a Licença 
Ambiental específica, sendo considerado aqui o corpo receptor como Classe 2. 

A implantação da nova ETE será realizada em duas fases, a fim de distribuir os custos de 
investimento temporalmente e criar estruturas com tamanhos compatíveis com a demanda 
necessária.  

B.4.2 Manutenção ETE 

Verba para manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto distribuída ao longo do tempo. 

B.5 Desapropriação 

B.5.1 Desapropriação para Implantação das Unidades do SES 

Área necessária para implantação das novas unidades e que deverá ser desapropriada para 
execução destas. 

B.6 Planos, Projetos e Estudos 

B.6.1 Projetos 

Para a execução das novas obras, está prevista a elaboração de projetos no ano anterior a 
implantação desta. O custo do projeto é calculado como um percentual sobre o valor orçado da 
obra, sendo considerados os itens de Estações Elevatórias, Linhas de Recalque e Emissários 
Finais, Ampliações da Rede Coletora e Estações de Tratamento de Esgoto. 

 

3.2.2.3 Distrito Guanacés 

As ações previstas a serem executadas conforme cronograma em anexo a este relatório são: 

B.1 Estações Elevatórias 

B.1.1 Implantação da EEE-01 – Q = 2,20 L/s - P = 1 cv 

Implantação da estação elevatória de esgoto, para elevação do efluente coletado na bacia de 
mesmo nome. 
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B.1.2 Manutenção da EEE-01 

Verba para manutenção das estruturas existentes e/ou projetadas, distribuída ao longo do tempo, 
de forma a permitir a satisfatória operação do sistema.  

B.1.3 Implantação EE de Efluente Tratado - Q = 5,00 L/s – P = 4 cv 

Implantação da estação elevatória para afastamento do efluente tratado na ETE até o corpo 
receptor.  

B.1.4 Manutenção da EEE Efluente Tratado 

Verba para manutenção das estruturas existentes e/ou projetadas, distribuída ao longo do tempo, 
de forma a permitir a satisfatória operação do sistema.  

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais 

B.2.1 Implantação da LR EEE 01 – DN 100 mm - L = 2.020 m 

Implantação da linha de recalque em PVC, que será responsável por transportar o efluente da 
bacia de mesmo nome. 

B.2.1 Implantação da Linha de Recalque Final – DN 100 mm - L = 8.650 m 

Implantação da linha de recalque em PVC, que será responsável por transportar efluente tratado 
na ETE até o corpo receptor.. 

B.3 Redes Coletoras e Ligações  

B.3.1 Ampliação da Rede  

Ampliação do sistema de coleta, prevendo a implantação de novas redes a fim de agregar novos 
consumidores ao sistema. 

B.3.2 Substituição de Rede  

Reforma do sistema de coleta, prevendo a substituição dos trechos avariados, de idade avançada 
ou executados em material inadequado. A quantidade é estimada pela multiplicação de um 
percentual sobre a quantidade de rede existente no ano. Este item almeja garantir a manutenção 
do sistema.   

Ainda, inclui-se aqui, quando houver, a substituição das redes coletoras existentes que forem 
condominiais, ou executadas em Cimento Amianto e Manilha de Barro. 

B.3.3 Novas Ligações de Esgoto 

Execução de novas ligações de esgoto, visando agregar ao sistema os novos consumidores 
provenientes das áreas de expansão.  

Execução gratuita das ligações intradomiciliares dos imóveis cadastrados como padrão básico. 

B.3.4 Substituição de Ligações 

Substituição e conserto das ligações de esgoto com defeito. A quantidade é estimada pela 
multiplicação de um percentual sobre a quantidade de ligações existentes no ano. Este item almeja 
garantir a manutenção do sistema.   

É incluso aqui ainda a substituição das ligações de esgoto condominiais existentes.  

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto 
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B.4.1 Implantação de ETE Compacta – Q = 5,00 L/s 

Implantação da estação de tratamento de esgoto, com capacidade de 5,00 L/s, a fim de realizar o 
tratamento do esgoto coletado e atender às legislações pertinentes, garantindo que o fluente 
tratado seja lançado no meio dentro dos padrões exigidos por lei.  

A implantação da nova ETE será realizada em duas fases, a fim de distribuir os custos de 
investimento temporalmente e criar estruturas com tamanhos compatíveis com a demanda 
necessária.  

B.5 Desapropriação 

B.5.1 Desapropriação para Implantação das Unidades do SES 

Área necessária para implantação das novas unidades e que deverá ser desapropriada para 
execução destas. 

B.6 Planos, Projetos e Estudos 

B.6.1 Projetos 

Para a execução das novas obras, está prevista a elaboração de projetos no ano anterior a 
implantação desta. O custo do projeto é calculado como um percentual sobre o valor orçado da 
obra, sendo considerados os itens de Estações Elevatórias, Linhas de Recalque e Emissários 
Finais, Ampliações da Rede Coletora e Estações de Tratamento de Esgoto. 

 

3.2.3 Resumo SES Urbano 

Nos itens a seguir, são apresentados os dados resumidos para o Projeto Conceitual do SES Urbano 
de Cascavel e dos Distritos de Caponga e Guanacés, divididos por itens. 

 

3.2.3.1 Sede Cascavel  

B.1 Estações Elevatórias  

São consideradas nove sub-bacias de esgotamento sanitário no município. As elevatórias e suas 
respectivas potências são listadas no Quadro a seguir. 

Quadro 8:  Quadro Resumo Elevatórias 

Elevatória 
Potência 

(cv) 

Implantação EEE 01 - Q = 30,5 L/s 17,00 

Implantação EEE 02 - Q = 22 L/s 7,00 

Implantação EEE 03 - Q = 6,6 L/s 2,00 

Implantação EEE 04 - Q = 9,6 L/s 4,00 

Implantação EEE 05 - Q = 33,1 L/s 11,00 

Implantação EEE 06 - Q = 79,6 L/s 21,00 

Implantação EEE 07 - Q = 9,9 L/s 3,00 

Implantação EEE 08 - Q = 4,6 L/s 1,00 

Implantação EEE 09 - Q = 11,2 L/s 5,00 
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Implantação EE para recalque do Efluente Tratado - Q = 112 
L/s 33,00 

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais  

Para transporte do esgoto entre os diferentes pontos do sistema são considerados os 
interceptores, emissários e linhas de recalque listados no Quadro a seguir. 

 

Quadro 9:  Quadro Resumo Linha de Recalque, Interceptores e Emissários 
Linha de Recalque, 

Interceptores e 
Emissários 

Extensão 

(m) 

LR EEE 01 - DN 150 2.765,00 

LR EEE 02 - DN 150 1.885,00 

LR EEE 03 - DN 100 760,00 

LR EEE 04 - DN 100 2.095,00 

LR EEE 05 - DN 150 1.060,00 

LR EEE 06 - DN 250 1.415,00 

LR EEE 07 - DN 100 980,00 

LR EEE 08 - DN 100 880,00 

LR EEE 09 - DN 100 1.690,00 

Emissário Final - DN 300 2.650,00 

B.3 Redes Coletoras e Ligações 

O sistema possui atualmente um total de 4.535 m de rede. É previsto ao longo do projeto, a 
ampliação de 127.875 m e a substituição de 7.491 m (já incluso substituição de rede condominial, 
manilha de barro e cimento amianto, se houver). Ao final de plano, é esperado que o sistema 
possua um total de 132.410 m de rede implantada com 95% de cobertura. O quantitativo proposto 
é previsto para os diferentes diâmetros e sua distribuição pode ser apreciada no cronograma.   

No que tange o incremento de novas ligações, é previsto um total de 19.050 unidades, onde 17.778 
são de ligações sem intradomiciliar e 1.272 com intradomiciliar. A estimativa foi realizada com 
base no percentual de padrão básico do município (6,68%). O cálculo do custo médio que é 
utilizado no orçamento foi realizado por meio da média ponderada entre as ligações com e sem 
intradomiciliar e é apresentado no quadro a seguir. 

Quadro 10: Custo Unitário das Novas Ligações 

Novas Ligações Quantidade  
(Un.) 

Custo unitário  
(R$/Lig.) 

 
Sem Intradomiciliar 17.778 886,63  

Com Intradomiciliar 1.272 2.466,66  

Totais 19.050 992,13  

 

Ao longo dos 35 anos projetados, é previsto a substituição de 1.084 ligações de esgoto. A 
quantidade ao longo dos anos pode ser apreciada no capítulo referente ao cronograma. 



Projeto Conceitual do Sistema de Esgotamento 
Sanitário  
Município de Cascavel/CE 

 
  

 104200002-DOC-30-0004-II-091 

 

 
      
 21 

 

 
 

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto 

É considerada a implantação de ETE com vazão média de tratamento de 112 L/s. As ETE Real 
Parque II e Cascavel serão desativadas.  

B.5 Desapropriação 

Para execução das novas unidades do sistema de esgotamento sanitário, está prevista a 
necessidade de desapropriação de uma área de 16.300 m² conforme Quadro a seguir.  

Quadro 11: Quadro Desapropriação Área SES 

  Área Obs. 

ETE  12.500 Custo considerado como Gleba 

EEE (8 x 400m² e 1 x 600m²) 3.800 Custo considerado como Lote 

 

O custo apresentado no orçamento corresponde ao valor da média ponderada dos valores 
apresentados acima.  

B.6 Planos, Projetos e Estudos 

Para execução dos projetos, planos e estudos, está previsto um percentual de 2% em relação ao 
custo das novas unidades previstas. 

 

3.2.3.2 Distrito Caponga  

B.1 Estações Elevatórias  

Foram consideradas duas bacias de esgotamento sanitário no distrito. A elevatória e sua 
respectiva potência são listadas no Quadro a seguir. 

Quadro 12: Quadro Resumo Elevatórias 

Elevatória 
Potência 

(cv) 

Implantação EEE 2 - Q = 14 L/s 7,00 

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais  

Para transporte do esgoto entre os diferentes pontos do sistema são considerados os 
interceptores, emissários e linhas de recalque listados no Quadro a seguir.  

Quadro 13: Quadro Resumo Linha de Recalque, Interceptores e Emissários 

Linha de Recalque, Interceptores e 
Emissários 

Extensão 

(m) 

Implantação LR EEE 2 - DN 150 10.545,00 

Implantação Interceptor DN - 150 5.650,00 

Implantação Emissário DN - 250  1.000,00 

B.3  Redes Coletoras e Ligações 
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O sistema não possui redes coletoras implantadas. É previsto ao longo do projeto, a ampliação de 
32.870 m e a substituição de 1.859 m (já incluso substituição de rede condominial, manilha de 
barro e cimento amianto, se houver). Ao final de plano, é esperado que o sistema possua um total 
de 32.870 m de rede implantada com 95% de cobertura. O quantitativo proposto é previsto para 
os diferentes diâmetros e sua distribuição pode ser apreciada no cronograma.   

No que tange o incremento de novas ligações, é previsto um total de 3.814 unidades, onde 3.559 
são de ligações sem intradomiciliar e 255 com intradomiciliar. A estimativa foi realizada com base 
no percentual de padrão básico do município (6,68%). O cálculo do custo médio que é utilizado 
no orçamento foi realizado por meio da média ponderada entre as ligações com e sem 
intradomiciliar e é apresentado no quadro a seguir. 

Quadro 14: Custo Unitário das Novas Ligações 

Novas Ligações Quantidade  
(Un.) 

Custo unitário  
(R$/Lig.) 

 
Sem Intradomiciliar 3.559 886,63  

Com Intradomiciliar 255 2.466,66  

Totais 3.814 992,27  

Ao longo dos 35 anos projetados, é previsto a substituição de 209 ligações de esgoto. A quantidade 
ao longo dos anos pode ser apreciada no capítulo referente ao cronograma. 

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto  

É considerada a implantação de ETE com vazão média de tratamento de 30 L/s. 

B.5 Desapropriação  

Para execução da nova unidade do sistema de esgotamento sanitário, está prevista a necessidade 
de desapropriação de uma área de 4.150 m² conforme Quadro a seguir.  

Quadro 15: Quadro Desapropriação Área SES 

Desapropriação 

Nome Área Padrão (m²) Quant. (unid.) Área Total (m²) 

EEE 02 400 1 400 

ETE 3.750 1 3.750 

Total - 2 4.150 

B.6 Planos, Projetos e Estudos  

Para execução dos projetos, planos e estudos, está previsto um percentual de 2% em relação ao 
custo das novas unidades previstas. 

 

3.2.3.3 Distrito Guanacés  

B.1 Estações Elevatórias  

Foram consideradas duas bacias de esgotamento sanitário no distrito. A elevatória e sua 
respectiva potência são listadas no Quadro a seguir. 
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Quadro 16: Quadro Resumo Elevatórias 

Elevatória 
Potência 

(cv) 

Implantação EEE 01 - Q = 2,2 L/s 1,00 

Implantação EE de Efluente Tratado - Q = 5 L/s 4,00 

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais  

Para transporte do esgoto entre os diferentes pontos do sistema são considerados os 
interceptores, emissários e linhas de recalque listados no Quadro a seguir.  

Quadro 17: Quadro Resumo Linha de Recalque, Interceptores e Emissários 

Linha de Recalque, Interceptores e 
Emissários 

Extensão 

(m) 

LR EEE 01 - DN 100 2.020,00 

Linha de Recalque Final - DN 100 8.650,00 

B.3  Redes Coletoras e Ligações 

O sistema não possui redes coletoras implantadas. É previsto ao longo do projeto, a ampliação de 
4.011 m e a substituição de 228 m (já incluso substituição de rede condominial, manilha de barro 
e cimento amianto, se houver). Ao final de plano, é esperado que o sistema possua um total de 
4.011 m de rede implantada com 95% de cobertura. O quantitativo proposto é previsto para os 
diferentes diâmetros e sua distribuição pode ser apreciada no cronograma.   

No que tange o incremento de novas ligações, é previsto um total de 1.102 unidades, onde 1.025 
são de ligações sem intradomiciliar e 77 com intradomiciliar. A estimativa foi realizada com base 
no percentual de padrão básico do município (6,68%). O cálculo do custo médio que é utilizado 
no orçamento foi realizado por meio da média ponderada entre as ligações com e sem 
intradomiciliar e é apresentado no quadro a seguir. 

Quadro 18: Custo Unitário das Novas Ligações 

Novas Ligações Quantidade  
(Un.) 

Custo unitário  
(R$/Lig.) 

 
Sem Intradomiciliar 1.025 886,63  

Com Intradomiciliar 77 2.466,66  

Totais 1.102 997,03  

Ao longo dos 35 anos projetados, é previsto a substituição de 56 ligações de esgoto. A quantidade 
ao longo dos anos pode ser apreciada no capítulo referente ao cronograma. 

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto  

É considerada a implantação de ETE nova com vazão média de tratamento de 5 L/s. 

B.5 Desapropriação  

Para execução da nova unidade do sistema de esgotamento sanitário, está prevista a necessidade 
de desapropriação de uma área de 1.650 m² conforme Quadro a seguir.  



Projeto Conceitual do Sistema de Esgotamento 
Sanitário  
Município de Cascavel/CE 

 
  

 104200002-DOC-30-0004-II-091 

 

 
      
 24 

 

 
 

Quadro 19: Quadro Desapropriação Área SES 

Desapropriação 

Nome Área Padrão (m²) Quant. (unid.) Área Total (m²) 

EEE 01 400 1 400 

ETE 1.250 1 1.250 

Total - 2 1.650 

B.6 Planos, Projetos e Estudos  

Para execução dos projetos, planos e estudos, está previsto um percentual de 2% em relação ao 
custo das novas unidades previstas. 

 

3.2.1 Fluxograma das Bacias 

O encadeamento das unidades do sistema é apresentado a seguir. 

 

3.2.1.1 Sede Cascavel  

 

Figura 1 - Fluxograma das Bacias 

 

3.2.1.2 Distrito Caponga  

 

4,60 L/s

EEE02

22,00 L/s

EEE03 EEE04 EEE08

6,60 L/s 9,60 L/s

112,00 L/s

EEE05 EEE07 EEE09

33,10 L/s 9,90 L/s 11,20 L/s

EEE06 EEE01

79,60 L/s 30,50 L/s

ETE
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Figura 2 - Fluxograma das Bacias 

 

 

3.2.1.3 Distrito Guanacés  

 

Figura 3 - Fluxograma das Bacias 

 

3.3 Orçamento do Custo Global – CAPEX 

Nos itens que seguem são apresentados os custos estimados por área atendida. 

 

BACIA 01

30,00 L/s

ETE

30,00 L/s

EEE02

14,00 L/s

EE EFLUENTE 
TRATADO
5,00 L/s

BACIA 02

5,00 L/s

ETE

5,00 L/s

EEE01

2,20 L/s
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3.3.1 Área Urbana – Sede Cascavel 

Quadro 20: Quadro com Custos Previstos – Sede Cascavel 

B Sistema de Esgotamento 
Sanitário Unidade Quant. 

Valor 
Unitário 

(R$) 
Total (R$) 

           

B.1 Estações Elevatórias 7.195.490,51 

           
B.1.1 Implantação EEE 01 - Q = 30,5 L/s cv 17,00 50.829,38 864.099,48 

B.1.2 Implantação EEE 02 - Q = 22 L/s cv 7,00 71.669,29 501.685,02 

B.1.3 Implantação EEE 03 - Q = 6,6 L/s cv 2,00 116.415,53 232.831,06 

B.1.4 Implantação EEE 04 - Q = 9,6 L/s cv 4,00 89.011,06 356.044,25 

B.1.5 Implantação EEE 05 - Q = 33,1 L/s cv 11,00 60.162,03 661.782,36 

B.1.6 Implantação EEE 06 - Q = 79,6 L/s cv 21,00 46.835,90 983.553,87 

B.1.7 Implantação EEE 07 - Q = 9,9 L/s cv 3,00 99.500,13 298.500,38 

B.1.8 Implantação EEE 08 - Q = 4,6 L/s cv 1,00 152.257,21 152.257,21 

B.1.9 Implantação EEE 09 - Q = 11,2 L/s cv 5,00 81.642,79 408.213,93 

B.1.10 
Implantação EE para recalque do 
Efluente Tratado - Q = 112 L/s cv 33,00 39.315,90 1.297.424,85 

B.1.11 Manutenção das EEE novas vb. 1,00 1.439.098,10 1.439.098,10 

           

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais 5.475.176,13 

           
B.2.1 LR EEE 01 - DN 150 m 2.765,00 294,39 813.975,54 

B.2.2 LR EEE 02 - DN 150 m 1.885,00 294,39 554.916,42 

B.2.3 LR EEE 03 - DN 100 m 760,00 176,52 134.154,80 

B.2.4 LR EEE 04 - DN 100 m 2.095,00 176,52 369.808,31 

B.2.5 LR EEE 05 - DN 150 m 1.060,00 294,39 312.048,49 

B.2.6 LR EEE 06 - DN 250 m 1.415,00 560,74 793.442,16 

B.2.7 LR EEE 07 - DN 100 m 980,00 176,52 172.989,09 

B.2.8 LR EEE 08 - DN 100 m 880,00 176,52 155.337,14 

B.2.9 LR EEE 09 - DN 100 m 1.690,00 176,52 298.317,92 

B.2.10 Emissário Final - DN 300 m 2.650,00 705,73 1.870.186,26 

           

B.3 Redes Coletoras e Ligações  65.019.635,32 

           
B.3.1 Ampliação da Rede  m 127.875,00   42.659.116,66 
B.3.1.1 Rede esgoto Ø150mm m 108.692,00 294,39 31.997.334,29 

B.3.1.2 Rede esgoto Ø200mm m 8.952,00 423,17 3.788.222,51 

B.3.1.3 Rede esgoto Ø250mm m 5.115,00 560,74 2.868.167,25 

B.3.1.4 Rede esgoto Ø300mm m 3.837,00 705,73 2.707.888,56 

B.3.1.5 Rede esgoto Ø400mm m 1.279,00 1.014,47 1.297.504,05 

           
B.3.2 Substituição de Rede m 7.491,00   2.499.317,18 
B.3.2.1 Rede esgoto Ø150mm m 6.366,00 294,39 1.874.057,24 

B.3.2.2 Rede esgoto Ø200mm m 525,00 423,17 222.164,52 

B.3.2.3 Rede esgoto Ø250mm m 300,00 560,74 168.220,95 

B.3.2.4 Rede esgoto Ø300mm m 225,00 705,73 158.789,40 
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B Sistema de Esgotamento 
Sanitário Unidade Quant. 

Valor 
Unitário 

(R$) 
Total (R$) 

B.3.2.5 Rede esgoto Ø400mm m 75,00 1.014,47 76.085,07 

           

B.3.3 
Novas Ligações de Esgoto (com e 
sem Intradomiciliar) und 19.050,00 992,13 18.900.099,66 

B.3.4 Substituição de Ligações und 1.084,00 886,63 961.101,82 

           

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto 23.436.839,36 

           

B.4.1 

Desativação das ETE Compactas 
Existentes (Real Parque II e 
Cascavel) vb. 1,00 0,00 - 

B.4.2 
Implantação ETE Convencional 
com ETL em 2 Etapas (Q = 56 L/s 
cada) 

L/s 112,00 154.769,81 18.749.471,49 

B.4.3 Manutenção ETE vb. 1,00 4.687.367,87 4.687.367,87 

           

B.5 Desapropriação 1.146.462,00 

           

B.5.1 
Desapropriação para implantação 
das unidades do SES m² 16.300,00 70,34 1.146.462,00 

           

B.6 Planos, Projetos e Estudos 1.575.332,45 

           
B.6.1 Projetos vb 1,00 1.575.332,45 1.575.332,45 

           
  Total do Sistema de Esgotamento Sanitário 103.848.935,78 

 

3.3.2 Área Urbana – Distrito Caponga 

Quadro 21: Quadro com Custos Previstos – Distrito Caponga 

B Sistema de Esgotamento 
Sanitário Unidade Quant. 

Valor 
Unitário 

(R$) 
Total (R$) 

           

B.1 Estações Elevatórias 627.106,28 

           
B.1.1 Implantação EEE 2 - Q = 14 L/s cv 7,00 71.669,29 501.685,02 

B.1.2 Manutenção EEE vb 1,00 125.421,26 125.421,26 

           

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais 5.061.956,38 

           
B.2.1 Implantação LR EEE 2 - DN 150 m 10.545,00 294,39 3.104.293,69 

B.2.2 Implantação Interceptor DN - 150 m 5.650,00 294,39 1.663.277,32 

B.2.3 Implantação Emissário DN - 250  m 1.000,00 294,39 294.385,37 

           

B.3 Redes Coletoras e Ligações  15.011.832,77 
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B Sistema de Esgotamento 
Sanitário Unidade Quant. 

Valor 
Unitário 

(R$) 
Total (R$) 

B.3.1 Ampliação da Rede  m 32.870,00   10.450.249,34 
B.3.1.1 Rede esgoto Ø150mm m 29.581,00 294,39 8.708.213,53 

B.3.1.2 Rede esgoto Ø200mm m 1.808,00 423,17 765.092,30 

B.3.1.3 Rede esgoto Ø250mm m 822,00 560,74 460.925,41 

B.3.1.4 Rede esgoto Ø300mm m 494,00 705,73 348.630,95 

B.3.1.5 Rede esgoto Ø400mm m 165,00 1.014,47 167.387,15 

           
B.3.2 Substituição de Rede m 1.859,00   591.764,27 
B.3.2.1 Rede esgoto Ø150mm m 1.671,00 294,39 491.917,95 

B.3.2.2 Rede esgoto Ø200mm m 103,00 423,17 43.586,56 

B.3.2.3 Rede esgoto Ø250mm m 47,00 560,74 26.354,62 

B.3.2.4 Rede esgoto Ø300mm m 28,00 705,73 19.760,46 

B.3.2.5 Rede esgoto Ø400mm m 10,00 1.014,47 10.144,68 

           

B.3.3 
Novas Ligações de Esgoto (com e 
sem Intradomiciliar) und 3.814,00 992,27 3.784.514,47 

B.3.4 Substituição de Ligações und 209,00 886,63 185.304,69 

           

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto 8.307.320,03 

           

B.4.1 
Implantação ETE Convencional com 
ETL implantada em 2 Etapas (Q =15 
L/s cada) 

L/s 30,00 221.528,53 6.645.856,02 

B.4.2 Manutenção ETE vb. 1,00 1.661.464,01 1.661.464,01 

           

B.5 Desapropriação 736.583,50 

           

B.5.1 
Desapropriação para implantação 
das unidades do SES m² 4.150,00 177,49 736.583,50 

           

B.6 Planos, Projetos e Estudos 488.932,64 

           
B.6.1 Projetos vb 1,00 488.932,64 488.932,64 

           
  Total do Sistema de Esgotamento Sanitário 30.233.731,59 

 

3.3.3 Área Urbana – Distrito Guanacés 

Quadro 22: Quadro com Custos Previstos – Distrito Guanacés 

B Sistema de Esgotamento Sanitário Unidade Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Total (R$) 

           

B.1 Estações Elevatórias 635.376,83 

           
B.1.1 Implantação EEE 01 - Q = 2,2 L/s cv 1,00 152.257,21 152.257,21 
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B Sistema de Esgotamento Sanitário Unidade Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Total (R$) 

B.1.2 Manutenção das EEE 01 vb. 1,00 38.064,30 38.064,30 

B.1.3 
Implantação EE de Efluente Tratado - 
Q = 5 L/s cv 4,00 89.011,06 356.044,25 

B.1.4 Manutenção da EE Efluente Tratado vb. 1,00 89.011,06 89.011,06 

           

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais 1.883.462,85 

           
B.2.1 LR EEE 01 - DN 100 m 2.020,00 176,52 356.569,35 

B.2.2 Linha de Recalque Final - DN 100 m 8.650,00 176,52 1.526.893,50 

           

B.3 Redes Coletoras e Ligações  2.496.052,54 

           
B.3.1 Ampliação da Rede  m 4.011,00   1.275.082,64 
B.3.1.1 Rede esgoto Ø150mm m 3.408,00 294,39 1.003.265,33 

B.3.1.2 Rede esgoto Ø200mm m 482,00 423,17 203.968,19 

B.3.1.3 Rede esgoto Ø250mm m 121,00 560,74 67.849,12 

B.3.1.4 Rede esgoto Ø300mm m 0,00 705,73 - 

B.3.1.5 Rede esgoto Ø400mm m 0,00 1.014,47 - 

           
B.3.2 Substituição de Rede m 228,00   72.590,31 
B.3.2.1 Rede esgoto Ø150mm m 193,00 294,39 56.816,38 

B.3.2.2 Rede esgoto Ø200mm m 28,00 423,17 11.848,77 

B.3.2.3 Rede esgoto Ø250mm m 7,00 560,74 3.925,16 

B.3.2.4 Rede esgoto Ø300mm m 0,00 705,73 - 

B.3.2.5 Rede esgoto Ø400mm m 0,00 1.014,47 - 

           

B.3.3 
Novas Ligações de Esgoto (com e sem 
Intradomiciliar) und 1.102,00 997,03 1.098.728,57 

B.3.4 Substituição de Ligações und 56,00 886,63 49.651,02 

           

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto 1.712.285,09 

           

B.4.1 
Implantação ETE Compacta  

L/s 5,00 273.965,61 1.369.828,07 
B.4.2 Manutenção ETE Compacta vb. 1,00 342.457,02 342.457,02 

           

B.5 Desapropriação 292.858,50 

           

B.5.1 
Desapropriação para implantação das 
unidades do SES m² 1.650,00 177,49 292.858,50 

           

B.6 Planos, Projetos e Estudos 110.124,15 

           
B.6.1 Projetos vb 1,00 110.124,15 110.124,15 

           
  Total do Sistema de Esgotamento Sanitário 7.130.159,95 



Projeto Conceitual do Sistema de Esgotamento 
Sanitário  
Município de Cascavel/CE 

 
  

 104200002-DOC-30-0004-II-091 

 

 
      
 30 

 

 
 

3.4 Cronograma de Implantação das Obras  

Os cronogramas de execução das obras do SES são apresentados em anexo a este relatório. 

 

3.5 Orçamento dos Custos de Operação e Manutenção – OPEX 

No quadro a seguir são apresentados os custos de totais de operação e manutenção (OPEX) para 
a sede e os distritos.  

Quadro 23: Quadro com Custos Previstos – Sede Cascavel e Distrito 

Ano 

Vol 
Esgoto + 
Infiltração 

Pessoal 
Próprio 

Energia 
Elétrica 

Produtos 
Químicos 

Outros 
Gastos 

Total 
 

m³/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano  

Atual 43.933 76.188 11.933 2.197 69.049 159.367  

Ano 01 70.496 91.609 19.115 3.525 263.223 377.471  

Ano 02 87.090 221.258 23.559 4.355 337.641 586.812  

Ano 03 288.360 460.931 77.840 14.418 554.854 1.108.044  

Ano 04 422.579 703.571 113.861 21.129 814.955 1.653.517  

Ano 05 557.996 948.810 150.109 27.900 1.037.212 2.164.030  

Ano 06 694.440 1.196.274 186.553 34.722 1.261.486 2.679.035  

Ano 07 831.906 1.445.957 223.208 41.595 1.487.772 3.198.532  

Ano 08 970.288 1.697.625 260.056 48.514 1.715.856 3.722.051  

Ano 09 1.109.354 1.950.778 297.043 55.468 1.945.285 4.248.573  

Ano 10 1.249.046 2.205.288 334.160 62.452 2.198.705 4.800.606  

Ano 11 1.389.254 2.460.916 371.382 69.463 2.407.618 5.309.380  

Ano 12 1.507.154 2.712.287 402.901 75.358 2.635.433 5.825.979  

Ano 13 1.575.410 2.855.988 421.149 78.770 2.765.668 6.121.575  

Ano 14 1.591.189 2.885.876 425.369 79.559 2.792.755 6.183.559  

Ano 15 1.606.544 2.914.842 429.474 80.327 2.819.007 6.243.650  

Ano 16 1.621.470 2.942.879 433.465 81.073 2.844.416 6.301.833  

Ano 17 1.635.915 2.969.873 437.326 81.796 2.868.880 6.357.875  

Ano 18 1.649.901 2.995.870 441.064 82.495 2.892.442 6.411.871  

Ano 19 1.661.492 3.021.009 444.165 83.075 2.915.225 6.463.474  

Ano 20 1.667.347 3.033.708 445.730 83.367 2.949.494 6.512.299  

Ano 21 1.666.896 3.032.730 445.610 83.345 2.925.847 6.487.532  

Ano 22 1.665.899 3.030.568 445.341 83.295 2.923.887 6.483.091  

Ano 23 1.664.419 3.027.357 444.946 83.221 2.920.978 6.476.502  

Ano 24 1.662.427 3.023.036 444.413 83.121 2.917.062 6.467.632  

Ano 25 1.660.150 3.018.097 443.803 83.007 2.912.586 6.457.493  

Ano 26 1.657.303 3.011.924 443.040 82.865 2.906.991 6.444.820  

Ano 27 1.654.001 3.004.763 442.157 82.700 2.900.501 6.430.121  

Ano 28 1.650.130 2.996.367 441.122 82.507 2.892.892 6.412.888  
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Ano 

Vol 
Esgoto + 
Infiltração 

Pessoal 
Próprio 

Energia 
Elétrica 

Produtos 
Químicos 

Outros 
Gastos Total 

 
m³/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano  

Ano 29 1.645.975 2.987.354 440.009 82.299 2.884.723 6.394.385  

Ano 30 1.641.363 2.977.353 438.775 82.068 2.898.420 6.396.616  

Ano 31 1.636.183 2.966.118 437.388 81.809 2.865.477 6.350.792  

Ano 32 1.630.035 2.952.783 435.744 81.502 2.853.392 6.323.421  

Ano 33 1.623.773 2.939.202 434.068 81.189 2.841.084 6.295.542  

Ano 34 1.617.055 2.924.633 432.270 80.853 2.827.880 6.265.635  

Ano 35 1.609.939 2.909.199 430.365 80.497 2.813.893 6.233.953  
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ANEXOS 

SES – Cronograma do SES Urbano – Sede Cascavel  
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SES – Cronograma do SES Urbano – Distrito Caponga  
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SES – Cronograma do SES Urbano – Distrito Guanacés 
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