
Obra - Sede Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Ano 31 Ano 32 Ano 33 Ano 34 Ano 35

B Sistema de Esgotamento Sanitário 6,43% 6,55% 16,55% 5,75% 9,36% 7,30% 5,31% 5,47% 5,69% 12,19% 5,69% 1,06% 1,06% 1,05% 1,04% 1,03% 1,01% 0,99% 0,38% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37%
Investimento (R$) 7.602.888,69 7.747.327,15 19.564.027,74 6.803.925,50 11.069.779,96 8.633.269,33 6.279.647,72 6.463.803,59 6.730.006,40 14.414.525,27 6.728.022,14 1.248.175,30 1.257.168,48 1.242.502,16 1.228.722,47 1.213.169,52 1.200.083,23 1.176.351,70 453.146,13 441.813,17 441.813,17 441.813,17 441.813,17 441.813,17 440.926,54 440.926,54 440.926,54 440.926,54 440.926,54 440.039,92 440.039,92 440.039,92 439.153,29 439.153,29 433.063,08

B.1 Estações Elevatórias
B.1.1 Implantação EEE 07 - Q = 51,46 L/s 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.1.2 Implantação EEE 08 - Q = 23,23 L/s 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.1.3 Implantação EEE 09 - Q = 23,58 L/s 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.1.4 Implantação EEE 10 - Q = 11,43 L/s 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.1.5 Implantação EEE 11 - Q = 17,21 L/s 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.1.6 Implantação EEE 12 - Q = 13,12 L/s 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.1.7 Manutenção 7 EEE Existentes 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20%
B.1.8 Manutenção 6 EEE Novas 0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48%

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais
B.2.1 LR EEE 07 - DN250 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.2.2 LR EEE 08 - DN150 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.2.3 LR EEE 09 - DN150 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.2.4 LR EEE 10 - DN100 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.2.5 LR EEE 11 - DN150 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.2.6 LR EEE 12 - DN150 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.3 Redes Coletoras e Ligações 
B.3.1 Ampliação da Rede 8,45% 8,45% 8,45% 8,45% 8,45% 8,45% 8,45% 8,45% 8,45% 8,45% 8,45% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.3.2 Substituição de Rede 6,17% 7,43% 8,68% 9,94% 11,20% 1,25% 1,37% 1,50% 1,62% 1,75% 1,88% 1,89% 1,91% 1,92% 1,94% 1,95% 1,97% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98%
B.3.3 Novas Ligações de Esgoto (com e sem Intradomiciliar) 11,36% 6,15% 6,56% 6,97% 7,38% 7,78% 8,18% 8,57% 8,96% 9,34% 9,70% 1,47% 1,41% 1,35% 1,29% 1,22% 1,17% 1,10% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.3.4 Substituição de Ligações 6,68% 7,61% 8,60% 9,69% 10,82% 1,19% 1,32% 1,44% 1,60% 1,73% 1,89% 1,89% 1,93% 1,96% 1,96% 1,99% 1,99% 2,02% 2,02% 2,02% 2,02% 2,02% 2,02% 2,02% 1,99% 1,99% 1,99% 1,99% 1,99% 1,96% 1,96% 1,96% 1,93% 1,93% 1,89%

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto
B.4.1 Ampliação da ETE convencional existente (duas fases Q1=50L/s 0,00% 0,00% 52,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.4.2 Manutenção ETE 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20%
B.4.3 Desativação da ETE Lino da Silveira (Decanto) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.5 Desapropriação
B.5.1 Desapropriação para implantação das unidades do SES 0,00% 16,66% 16,66% 0,00% 33,32% 0,00% 0,00% 16,66% 16,66% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.6 Planos, Projetos e Estudos
B.6.1 Projetos 11,09% 20,75% 4,88% 9,70% 7,90% 4,88% 4,88% 4,88% 14,42% 4,98% 0,85% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,00%



Obra - Distrito Dourados Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Ano 31 Ano 32 Ano 33 Ano 34 Ano 35

B Sistema de Esgotamento Sanitário 5,28% 5,55% 5,83% 6,20% 6,48% 6,80% 7,08% 7,45% 7,77% 8,14% 8,38% 2,36% 2,41% 2,50% 2,55% 2,59% 2,50% 2,73% 2,04% 2,04% 0,00% 0,14% 0,14% 0,00% 0,23% 0,14% 0,28% 0,23% 0,14% 0,23% 0,28% 0,23% 0,42% 0,37% 0,51%

Investimento (R$) 566.379,89 596.189,36 625.998,82 665.744,78 695.554,25 730.331,96 760.141,43 799.887,39 834.665,10 874.411,06 899.252,28 253.380,48 258.348,72 268.285,21 273.253,46 278.221,70 268.285,21 293.126,43 218.602,76 218.602,76 0,00 14.904,73 14.904,73 0,00 24.841,22 14.904,73 29.809,47 24.841,22 14.904,73 24.841,22 29.809,47 24.841,22 44.714,20 39.745,96 54.650,69

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto
B.4.1 Implantação de Fossa e Sumidouro 5,28% 5,55% 5,83% 6,20% 6,48% 6,80% 7,08% 7,45% 7,77% 8,14% 8,38% 2,36% 2,41% 2,50% 2,55% 2,59% 2,50% 2,73% 2,04% 2,04% 0,00% 0,14% 0,14% 0,00% 0,23% 0,14% 0,28% 0,23% 0,14% 0,23% 0,28% 0,23% 0,42% 0,37% 0,51%



Obra - Distrito Queimados Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Ano 31 Ano 32 Ano 33 Ano 34 Ano 35

B Sistema de Esgotamento Sanitário 6,64% 6,70% 7,07% 7,07% 7,18% 7,55% 7,39% 7,77% 7,82% 8,19% 8,41% 1,55% 1,77% 1,55% 1,77% 1,82% 1,82% 1,82% 1,23% 1,23% 0,00% 0,21% 0,00% 0,21% 0,00% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,43% 0,21% 0,64% 0,21% 0,21% 0,64%

Investimento (R$) 616.062,34 621.030,58 655.808,29 655.808,29 665.744,78 700.522,49 685.617,76 720.395,47 725.363,72 760.141,43 780.014,41 144.079,09 163.952,07 144.079,09 163.952,07 168.920,32 168.920,32 168.920,32 114.269,63 114.269,63 0,00 19.872,98 0,00 19.872,98 0,00 19.872,98 19.872,98 19.872,98 19.872,98 39.745,96 19.872,98 59.618,94 19.872,98 19.872,98 59.618,94

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto
B.4.1 Implantação de Fossa e Sumidouro 6,64% 6,70% 7,07% 7,07% 7,18% 7,55% 7,39% 7,77% 7,82% 8,19% 8,41% 1,55% 1,77% 1,55% 1,77% 1,82% 1,82% 1,82% 1,23% 1,23% 0,00% 0,21% 0,00% 0,21% 0,00% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 0,43% 0,21% 0,64% 0,21% 0,21% 0,64%


