
Obra - Sede Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Ano 31 Ano 32 Ano 33 Ano 34 Ano 35

B Sistema de Esgotamento Sanitário 7,21% 23,27% 4,79% 13,29% 7,35% 4,94% 5,05% 5,27% 6,40% 5,35% 5,39% 0,81% 0,89% 0,88% 0,87% 0,87% 0,86% 0,85% 0,34% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33%
Investimento (R$)      4.835.219,40    15.597.427,17      3.214.137,85      8.910.594,65      4.926.687,26      3.313.137,30      3.382.653,80      3.536.146,11      4.289.046,04      3.586.326,09      3.615.341,23       541.229,73       595.237,27       589.691,94       585.919,86       583.746,52       579.087,82       569.752,41       227.179,75       222.939,83       222.939,83    222.939,83    222.939,83    222.939,83    222.939,83    222.939,83    222.939,83    222.939,83    222.939,83    222.939,83    222.034,50    222.034,50    222.034,50    222.034,50    219.273,73 

B.1 Estações Elevatórias
B.1.1 Implantação da Nova EEE 01 - Q = 17 L/s 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.1.2 Implantação da Nova EEE 02 - Q = 41,7 L/s 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.1.3 Implantação EEE 03 - Q = 21,9 L/s 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.1.4 Implantação EEE 04 - Q = 6,6 L/s 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.1.5 Manutenção de 4 EEE 0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48%

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais
B.2.1 Implantação da LR EEE 01 - DN 100 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.2.2 Implantação da LR EEE 02 - DN 200 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.2.3 Implantação da LR EEE 03 - DN 150 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.2.4 Implantação da LR EEE 04 - DN 100 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.2.5 Implantação de Emissário - DN 300 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.3 Redes Coletoras e Ligações 
B.3.1 Ampliação da Rede 8,52% 8,52% 8,52% 8,52% 8,52% 8,52% 8,52% 8,52% 8,52% 8,52% 8,52% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.3.2 Substituição de Rede 0,77% 1,01% 1,24% 1,48% 1,71% 1,95% 2,18% 2,42% 2,65% 2,89% 3,12% 3,15% 3,17% 3,20% 3,22% 3,25% 3,27% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30%
B.3.3 Novas Ligações de Esgoto (com e sem Intradomiciliar) 6,73% 6,01% 6,58% 7,13% 7,70% 8,25% 8,82% 9,36% 9,93% 10,47% 11,03% 1,27% 1,22% 1,17% 1,13% 1,10% 1,05% 1,01% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.3.3.1 Ligações sem Intradomiciliar - (6900 unidades) 6,72% 4,63% 5,05% 5,49% 5,92% 6,36% 6,79% 7,22% 7,64% 8,07% 8,48% 0,98% 0,95% 0,90% 0,88% 0,84% 0,80% 0,77% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.3.3.2 Ligações com Intradomiciliar - (2064 unidades) 6,73% 1,38% 1,52% 1,64% 1,77% 1,90% 2,03% 2,15% 2,29% 2,41% 2,54% 0,29% 0,28% 0,27% 0,26% 0,26% 0,25% 0,23% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.3.4 Substituição de Ligações 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,95% 2,11% 2,44% 2,76% 3,08% 3,41% 3,41% 3,41% 3,41% 3,41% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,41% 3,41% 3,41% 3,41% 3,41%

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto
B.4.1 Implantação ETE Paracuru Convencional - Q = 65 l/s (Fases 1 de 0,00% 53,85% 0,00% 46,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.4.2 Manutenção da ETE 0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48%

B.5 Desapropriação
B.5.1 Desapropriação para implantação das unidades do SES 91,40% 0,00% 0,00% 4,30% 0,00% 0,00% 0,00% 4,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.6 Planos, Projetos e Estudos
B.6.1 Projetos 33,67% 4,52% 15,64% 7,86% 4,52% 4,52% 4,52% 6,04% 4,52% 4,52% 0,62% 0,73% 0,73% 0,73% 0,73% 0,73% 0,73% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,00%



Obra - Distrito Poço Doce Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Ano 31 Ano 32 Ano 33 Ano 34 Ano 35

B Sistema de Esgotamento Sanitário 1,44% 4,31% 7,18% 9,86% 12,82% 15,69% 8,61% 8,61% 8,61% 8,80% 8,42% 0,67% 1,05% 0,67% 1,05% 0,67% 0,77% 0,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Investimento (R$) 74.523,67 223.571,01 372.618,35 511.729,20 665.744,78 814.792,12 447.142,02 447.142,02 447.142,02 457.078,51 437.205,53 34.777,71 54.650,69 34.777,71 54.650,69 34.777,71 39.745,96 39.745,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto
B.4.1 Sistema de Tratamento Individual (Fossa, Filtro e Sumidouro) 1,44% 4,31% 7,18% 9,86% 12,82% 15,69% 8,61% 8,61% 8,61% 8,80% 8,42% 0,67% 1,05% 0,67% 1,05% 0,67% 0,77% 0,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


