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1. APRESENTAÇÃO  

O presente relatório, denominado “PROJETO CONCEITUAL DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO” para o município de São Luís do Curu-CE, contém a estimativa da infraestrutura 
necessária a ser implantada no Município para universalização dos serviços no horizonte de até 
35 (trinta e cinco) anos. Conforme definição, trata-se de um Projeto Conceitual, sem detalhamento 
básico ou executivo, baseado na estimativa de População e Demandas de Esgoto, ao longo do 
horizonte de projeto, considerado com 35 anos, confrontado com a capacidade do Sistema de 
Esgotamento Sanitário existente, sendo estimado a complementação das infraestruturas 
necessárias para o atendimento da população ao longo do Projeto, de forma a permitir a 
elaboração de uma estimativa de CAPEX e OPEX para o sistema. O Projeto Conceitual tem como 
base as seguintes informações: 

• Metodologia do Projeto – Onde estão apresentados os Parâmetros básicos, premissas, 
índices adotados; 

• Estudo de População e Demandas – Onde estão apresentadas as projeções de populações 
e demandas ao longo do período de projeto, conforme Metodologia; 

• Diagnóstico do sistema - Onde estão apresentadas as informações técnicas das unidades 
que compõem o sistema de Esgotamento;   

• Dados dos Sistemas de Esgotamento Sanitário fornecidos pela CAGECE, sendo o mês e ano 
base para as informações, dezembro de 2020; 

• Plano Municipal de Saneamento Básico; 

• Estudos correlatos existentes sobre o Sistema de Esgotamento Sanitário atual. 

Dessa forma detalhamentos de projeto como extensão e diâmetro de Rede Coletora por rua, 
detalhamento de reformas e manutenções, dados exatos de dimensionamento de Estações 
Elevatórias de Esgoto, alternativas de concepção de rede coletora e tratamento, não fazem parte 
desta etapa de projeto, deverão ser pertinentes à outra fase do projeto, como Projeto Básico, onde 
então se farão presentes mais informações como Topografia e Sondagens, para os detalhamentos 
das unidades. Nesta etapa de Projeto Conceitual serão avaliadas as concepções dos sistemas de 
esgotamento de forma macro, sendo utilizado a delimitação de bacias e sub-bacias indicadas no 
Plano Municipal de Saneamento Básico, Plano Diretor de Esgotamento Sanitário e Base da Cagece, 
quando possível. 

Cabe ressaltar que a solução do Projeto Conceitual, aqui apresentado, não é condição obrigatória 
a ser seguida na fase de elaboração dos projetos básicos, quando então será possível a elaboração 
de Topografia e Sondagens de áreas específicas e onde haverá mais informações para os 
detalhamentos dos projetos, dando condições de elaboração de soluções mais detalhadas, 
podendo vir a alterar completamente a concepção inicial aqui apresentada. 

Este relatório apresenta o Projeto Conceitual para a universalização dos sistemas de esgotamento 
sanitário da cidade de São Luís do Curu, onde constam as reformas, recuperações e ampliações 
das unidades existentes, julgadas necessárias ao sistema, e implantação de novos ativos. Para 
tanto foram consultados e elaborados os seguintes documentos: 

• Planilhas contendo as informações necessárias à elaboração de estudos técnicos 
complementares e/ou proposição de soluções de engenharia diferentes pelos licitantes 
interessados na adjudicação do Projeto; 

• Custo individual e global dos investimentos necessários distribuídos no horizonte do 
projeto (referentes à reforma, recuperação, ampliação e implantação dos ativos 
constituintes dos sistemas, fundamentado em quantitativos e preços estimados - CAPEX); 
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• Custos operacionais e de manutenção dos ativos constituintes dos sistemas, 
fundamentado em quantitativos e preços estimados (OPEX). 

O Projeto apresentado contempla a população urbana da de acordo com as áreas indicadas no 
ANEXO IV do EDITAL denominado ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. 

As informações estarão apresentadas no relatório de acordo com a seguinte estrutura: 

• RESUMO DO DIAGNÓSTICO; 

• SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 ATENDIMENTO DA ÁREA URBANA 

O Projeto Conceitual de Engenharia aqui apresentado, em conformidade com as premissas gerais 
estabelecidas, propõe priorizar o atendimento da população urbana nos anos iniciais do plano, 
separando as ações e investimentos em duas fases, a saber: 

• Primeira Fase – engloba as ações a realizar até o ano 2033 (previsto ano 11) do programa, 
com o atendimento das demandas de esgoto dos contratos de programa vigentes e ao 
Novo Marco Legal do Saneamento, com atendimento da população com coleta e 
tratamento de esgotos de 90%, destacando-se que todo o esgoto coletado deverá ser 
tratado, e com a previsão de instalações de novas estruturas em complementação ou 
substituição às existentes, concebidas considerando parâmetros e premissas; 

• Segunda Fase – atendimento das demandas de esgoto a partir de 2034 (previsto ano 12) 
com a previsão de ampliação da cobertura para atingir universalização de no mínimo 95% 
com coleta e tratamento de esgotos, destacando-se que todo o esgoto coletado deverá ser 
tratado, conforme metas estabelecidas nos contratos de programa, e de manutenção das 
instalações concebidas, considerando parâmetros e premissas. 
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2. RESUMO DO DIAGNÓSTICO 

Recentemente, foi implantada uma EEE e uma ETE, devendo constar do Projeto Conceitual novas 
estruturas para prestação do serviço, com apresentação de soluções que visem universalizar o 
serviço. Não foram encontrados estudos, planos ou projetos que contemplassem a expansão do 
esgotamento sanitário deste município. 

As unidades e quantitativos de rede existentes, informados pela CAGECE, são apresentados nos 
quadros a seguir.  

Quadro 1 : Relação de ETE Existentes 

ETE Tipologia 
ETE SÃO LUÍS DO CURU LFC + LMT 

 

Quadro 2 : Relação de EEE Existentes 

EEE Tipologia 
EEE SÃO LUÍS DO CURU C + PU 

 

Quadro 3 : Extensão de Rede 

Rede Esgoto CAGECE (m) 

Ø150mm 13.575 

Ø200mm 565 

Ø250mm 0 

Ø300mm 58 

> Ø300mm 0 

Total 14.198 

 

2.1 Obras em Andamento 

Não foram identificadas obras em andamento no munícipio. 
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3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Segundo a CAGECE, as principais ações de curto prazo para o SES são: 

• Manutenção nas estações de tratamento; 

• Ampliação do SES Existente para atendimento das metas estipuladas no Contrato de 
Programa e no Novo Marco Legal do Saneamento. 

A partir da malha dos arruamentos urbanos da cidade, foram identificados os limites das bacias 
de esgotamento de acordo com a altimetria do terreno natural e a urbanização existente. 

O Sistema de Esgotamento Sanitário – SES será composto por: 

• Sistema de Coleta – composto por redes coletoras e ligações domiciliares; 

• Sistema de Condução – composto por redes de interceptores, emissários e elevatórias; 

• Sistema de Tratamento – composto por Unidade de Tratamento Anaeróbio (UASB) 
seguida de Unidade de Tratamento Aeróbio (Decantador secundário). Dependendo da 
concentração de ligações por bacia a atender, a etapa de tratamento poderá ser composta 
por Fossa séptica + Filtro com efluente ligado a sumidouro.   

Nos itens que seguem, é apresentado o prognóstico do sistema de esgotamento sanitário do 
município. 

 

3.1 Ações Propostas Para o Horizonte de Projeto 

As ações aqui propostas refletem as necessidades verificadas para a universalização do 
esgotamento sanitário e manutenção deste no horizonte de 35 anos. O projeto conceitual atenta 
basicamente ao atendimento de três critérios: 

a) das metas de esgotamento sanitário dos contratos de programa vigentes (quando 
existentes); 

b) ao Novo Marco Legal do Saneamento – 90% de cobertura e tratamento de esgoto até 2033, 
com tratamento de 100% do esgoto coletado e; 

c) da universalização do sistema de esgotamento (95% de cobertura e 100% de tratamento). 

Assim, a fim de atender a estes critérios, o conceitual está dividido em duas fases distintas, uma 
primeira que se caracteriza pela priorização da ampliação da cobertura, atendendo aos objetivos 
supracitados, e uma segunda, que se caracteriza pela manutenção e ampliação das estruturas 
implantadas e atendimento de demandas provenientes do crescimento vegetativo.  

Nos itens que seguem, é apresentada as metas do contrato de programa quando existentes e a 
descrição das duas etapas.  

 

3.1.1 Metas do Contrato de Programa 

O município possui contrato de programa vigente. As metas para esgotamento sanitário previstas 
são apresentadas no quadro a seguir. 
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Quadro 4 : Metas do Contrato de Programa Vigentes 
2025 2040 2049 

27,67% 100,00% 100,00% 

 

Observa-se que as metas intermediárias deverão ser cumpridas. A diferença na meta de final de 
plano entre o contrato de programa vigente e a proposta neste estudo (meta de universalização 
de no mínimo 95%) foi admitida devido ao Contrato de Programa permitir uma margem de 
variação de até 5% do valor da meta de cobertura para os serviços de esgotamento sanitário. 
 

3.1.2 Período até Ano 11 

Nos primeiros anos busca-se a implantação das unidades vitais do sistema a serem executadas 
para o atendimento dos contratos de programa. A seguir, é realizada a ampliação do índice de 
cobertura buscando atendimento do Novo Marco Legal do Saneamento, até o Ano 2033 (Ano 11). 

São contemplados nesta fase os serviços de ampliação e manutenção das redes coletoras nas 
bacias, onde a prioridade é definida devido à necessidade de instalação exigida para o 
funcionamento do sistema ou pela concentração e nível de atendimento que a bacia representa. 
Inclui-se aqui também a substituição das redes e coletoras de concreto armado (CA), manilha de 
barro vidrado (MBV), condominiais e com diâmetros inferiores a 150mm 

A área urbana do município considera a altimetria do solo e prevê o escoamento por gravidade. 
Serão implantadas redes coletoras na via pública com DN 150 mm em PVC e ligação domiciliar 
com DN 100mm em PVC. 

Havendo necessidade de interligar bacias e subbacias à elevatória ou ainda fazer a condução do 
esgoto da elevatória à estação de tratamento, poderão ser utilizadas redes de diâmetro mínimo 
de 300 mm denominadas interceptores ou emissários.  

Para atender as declividades mínimas de norma e a divisão urbana do solo em bacias, serão 
implantadas elevatórias em pontos que não comportem o escoamento por gravidade do esgoto 
coletado até as unidades de tratamento da ETE. Estas unidades elevatórias também serão 
utilizadas na área de tratamento e para escoamento do efluente até o ponto de lançamento no 
corpo hídrico, quando necessário.  

3.1.3 Período do Ano 12 até Ano 35 

No período até o Ano 35 do plano está prevista a manutenção das estruturas e, eventualmente, a 
construção de novas, visando à garantia da universalização do sistema  

 

3.2 Atendimento da Área Urbana 

Nos itens que seguem, são apresentados os dados adotados para a concepção do sistema de 
esgotamento sanitário da área urbana do município.  

3.2.1 Planilha de Demandas 

A partir dos dados e informações constantes nos relatórios complementares (em especial o 
diagnóstico dos sistemas e o estudo de demanda do município) foram compilados os dados aqui 
apresentados para a projeção da demanda de esgotamento sanitário para o período de 35 anos. A 
demanda adotada no Projeto Conceitual segue o apresentado no Quadro 8 a seguir. 
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Quadro 5 : Projeção das Demandas de Coleta de Esgoto 

  
População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Ano 00 8.392 48% 3.986 111,2 3,5 8,68 9,71 12,78 

Ano 01 8.418 51% 4.324 111,2 3,5 9,11 10,23 13,57 

Ano 02 8.442 55% 4.662 111,2 3,8 9,79 10,99 14,59 

Ano 03 8.465 59% 5.002 111,2 4,0 10,46 11,75 15,61 

Ano 04 8.488 63% 5.344 111,2 4,3 11,14 12,52 16,64 

Ano 05 8.509 67% 5.686 111,2 4,5 11,82 13,28 17,68 

Ano 06 8.528 71% 6.028 111,2 4,7 12,50 14,05 18,71 

Ano 07 8.546 75% 6.371 111,2 5,0 13,18 14,82 19,74 

Ano 08 8.563 78% 6.714 111,2 5,2 13,86 15,59 20,77 

Ano 09 8.578 82% 7.057 111,2 5,5 14,54 16,36 21,80 

Ano 10 8.592 86% 7.401 111,2 5,7 15,22 17,12 22,84 

Ano 11 8.604 90% 7.744 111,2 5,9 15,90 17,89 23,87 

Ano 12 8.615 91% 7.815 111,2 6,2 16,23 18,24 24,28 

Ano 13 8.624 91% 7.885 111,2 6,4 16,56 18,59 24,68 

Ano 14 8.632 92% 7.954 111,2 6,6 16,88 18,93 25,07 

Ano 15 8.639 93% 8.022 111,2 6,9 17,21 19,28 25,47 

Ano 16 8.644 94% 8.088 111,2 7,1 17,53 19,62 25,86 

Ano 17 8.647 94% 8.153 111,2 7,4 17,86 19,95 26,25 

Ano 18 8.650 95% 8.218 111,2 7,6 18,18 20,29 26,64 

Ano 19 8.651 95% 8.218 111,2 7,8 18,42 20,53 26,88 

Ano 20 8.650 95% 8.218 111,2 8,1 18,65 20,77 27,12 

Ano 21 8.648 95% 8.216 111,2 8,1 18,65 20,77 27,11 

Ano 22 8.645 95% 8.213 111,2 8,1 18,65 20,76 27,10 

Ano 23 8.640 95% 8.208 111,2 8,1 18,64 20,75 27,09 

Ano 24 8.635 95% 8.203 111,2 8,1 18,64 20,75 27,08 

Ano 25 8.628 95% 8.197 111,2 8,1 18,63 20,74 27,07 

Ano 26 8.620 95% 8.189 111,2 8,1 18,62 20,73 27,05 

Ano 27 8.611 95% 8.180 111,2 8,1 18,61 20,71 27,03 

Ano 28 8.600 95% 8.170 111,2 8,1 18,59 20,70 27,01 

Ano 29 8.588 95% 8.159 111,2 8,1 18,58 20,68 26,98 

Ano 30 8.574 95% 8.145 111,2 8,1 18,56 20,66 26,95 

Ano 31 8.560 95% 8.132 111,2 8,1 18,54 20,64 26,92 

Ano 32 8.543 95% 8.116 111,2 8,1 18,52 20,61 26,88 

Ano 33 8.525 95% 8.099 111,2 8,1 18,50 20,59 26,84 

Ano 34 8.505 95% 8.080 111,2 8,1 18,48 20,56 26,80 

Ano 35 8.485 95% 8.061 111,2 8,1 18,45 20,53 26,75 
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População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Obs.:AT - Alta Temporada, corresponde a população urbana acrescida da população flutuante (quando 

houver); A Coleta Per Capita apresentada neste quadro corresponde ao valor do Consumo Per Capita sem 

incluir perdas, conforme consta no estudo de demanda, multiplicado pelo coeficiente de retorno de esgoto. 

 

3.2.2 Ações Previstas 

Para o atendimento do índice de cobertura proposto no quadro anterior, identificou-se a 
necessidade das ações propostas a seguir. A alocação temporal dos investimentos pode ser 
apreciada no item Cronograma de Implantação das Obras. A unidades previstas foram concebidas 
considerando a vazão média de projeto.   

B.1 Estações Elevatórias 

B.1.1 Manutenção de EEE Existente 

Verba para manutenção das Estações Elevatórias de Esgoto, distribuídas no tempo.  

B.1.2 Implantação da EEE 01 Q = 4,74 L/s - P = 5 cv 

Implantação da estação elevatória de esgoto, para elevação do efluente coletado na bacia de 
mesmo nome. 

B.1.3 Implantação da EEE 02 Q = 1,38 L/s - P = 2 cv 

Implantação da estação elevatória de esgoto, para elevação do efluente coletado na bacia de 
mesmo nome. 

B.1.4 Implantação da EEE 03 Q = 3,48 L/s - P = 4 cv 

Implantação da estação elevatória de esgoto, para elevação do efluente coletado na bacia de 
mesmo nome. 

B.1.5 Manutenção de EEE Novas 

Verba para manutenção das Estações Elevatórias de Esgoto, distribuídas no tempo.  

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais 

B.2.1 Implantação - LR EEE 01 - DN 100 - L = 700 m 

Implantação da linha de recalque em PVC, que será responsável por transportar o efluente da 
bacia de mesmo nome. 

B.2.2 Implantação - LR EEE 02 - DN 100 - L = 700 m 

Implantação da linha de recalque em PVC, que será responsável por transportar o efluente da 
bacia de mesmo nome. 

B.2.3 Implantação - LR EEE 03 - DN 100 - L = 1.050 m 

Implantação da linha de recalque em PVC, que será responsável por transportar o efluente da 
bacia de mesmo nome. 
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B.3 Redes Coletoras e Ligações  

B.3.1 Ampliação da Rede  

Ampliação do sistema de coleta, prevendo a implantação de novas redes a fim de agregar novos 
consumidores ao sistema. 

B.3.2 Substituição de Rede  

Reforma do sistema de coleta, prevendo a substituição dos trechos avariados, de idade avançada 
ou executados em material inadequado. A quantidade é estimada pela multiplicação de um 
percentual sobre a quantidade de rede existente no ano. Este item almeja garantir a manutenção 
do sistema.   

Ainda, inclui-se aqui, quando houver, a substituição das redes coletoras existentes que forem 
condominiais, ou executadas em Cimento Amianto e Manilha de Barro, a serem substituídas até o 
Ano 5. 

B.3.3 Novas Ligações de Esgoto 

Execução de novas ligações de esgoto, visando agregar ao sistema os novos consumidores 
provenientes das áreas de expansão.  

Execução gratuita das ligações intradomiciliares dos imóveis cadastrados como padrão básico. 

B.3.4 Substituição de Ligações 

Substituição e conserto das ligações de esgoto com defeito. A quantidade é estimada pela 
multiplicação de um percentual sobre a quantidade de ligações existentes no ano. Este item almeja 
garantir a manutenção do sistema.   

É incluso aqui ainda a substituição das ligações de esgoto condominiais existentes.  

 

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto 

B.4.1 Ampliação da ETE Lagoa Existente – Q = 10,00 L/s 

Ampliação da ETE Existente passando a vazão de tratamento de 10L/s para 20L/s, a fim de 
realizar o tratamento do esgoto coletado e atender às legislações pertinentes, garantindo que o 
efluente tratado seja lançado no meio dentro dos padrões exigidos pela Resolução Estadual 
Coema Nº 02 de 02/02/2017..  

B.4.1 Manutenção de ETE de Lagoa Existente 

Verba para manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto distribuída ao longo do tempo. 

 

B.5 Desapropriação 

B.5.1 Desapropriação para Implantação das Unidades do SES 

Área necessária para implantação das novas elevatórias de esgoto que deverá ser desapropriada 
para execução destas. 

 

B.6 Planos, Projetos e Estudos 
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B.6.1 Projetos 

Para a execução das novas obras, está prevista a elaboração de projetos no ano anterior a 
implantação desta. O custo do projeto é calculado como um percentual sobre o valor orçado da 
obra, sendo considerados os itens de Estações Elevatórias, Linhas de Recalque e Emissários 
Finais, Ampliações da Rede Coletora e Estações de Tratamento de Esgoto. 

 

3.2.3 Resumo SES Urbano 

Nos itens a seguir, são apresentados os dados resumidos para o Projeto Conceitual do SES Urbano 
de São Luís do Curu, divididos por itens. 

B.1 Estações Elevatórias 

É considerada a implantação de três novas elevatórias. As elevatórias e suas respectivas potências 
são listadas no Quadro abaixo. 

 

Quadro 6: Quadro Resumo Elevatórias 

Elevatória 
Potência 

(cv) 

Implantação da EEE 01 - Q = 4,74 L/s 5,00 

Implantação da EEE 02 - Q = 1,38 L/s 2,00 

Implantação da EEE 03 - Q = 3,48 L/s 4,00 

 

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais 

Para o município são consideradas a implantação das linhas abaixo. 

Quadro 7: Quadro Resumo Linha de Recalque, Interceptores e Emissários 

Linha de Recalque, Interceptores e 
Emissários 

Extensão 

(m) 

Implantação da LR da EEE 01 - DN100 700,00 

Implantação da LR da EEE 02 - DN100 700,00 

Implantação da LR da EEE 03 - DN100 1.050,00 

 

B.3 Redes Coletoras e Ligações 

O sistema possui atualmente um total de 14.198 m de rede. É previsto ao longo do projeto, a 
ampliação de 19.070 m e a substituição de 1.900 m (já incluso substituição de rede condominial, 
manilha de barro e cimento amianto, se houver). Ao final de plano, é esperado que o sistema 
possua um total de 33.268 m de rede implantada com 95% de cobertura. O quantitativo proposto 
é previsto para os diferentes diâmetros e sua distribuição pode ser apreciada no cronograma.   

No que tange o incremento de novas ligações, é previsto um total de 3.619 unidades, onde 2.348 
são de ligações sem intradomiciliar e 1.271 com intradomiciliar. A estimativa foi realizada com 
base no percentual de padrão básico do município (35,15%). O cálculo do custo médio que é 
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utilizado no orçamento foi realizado por meio da média ponderada entre as ligações com e sem 
intradomiciliar e é apresentado no quadro a seguir. 

Quadro 8: Custo Unitário das Novas Ligações 

Novas Ligações Quantidade  
(Un.) 

Custo unitário  
(R$/Lig.) 

 
Sem Intradomiciliar 2.348 886,63  

Com Intradomiciliar 1.271 2.466,66  

Totais 3.619 1.441,54  

 

Ao longo dos 35 anos projetados, é previsto a substituição de 237 ligações de esgoto. A quantidade 
ao longo dos anos pode ser apreciada no capítulo referente ao cronograma. 

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto 

É considerada a ampliação da ETE existente, ampliando a vazão média de tratamento de 10 L/s 
para 20 L/s. 

B.5 Desapropriação 

Para execução das novas unidades do sistema de esgotamento sanitário, está prevista a 
necessidade de desapropriação de uma área de 20.200,00 m² conforme Quadro a seguir.  

Quadro 9: Quadro Desapropriação Área SES 
  Área Obs. 

ETE  19.000 Custo considerado como Gleba 

EEE (3x) 1.200 Custo considerado como Lote 

B.6 Planos, Projetos e Estudos 

Para execução dos projetos, planos e estudos, está previsto um percentual de 2% em relação ao 
custo das novas unidades previstas. 

 

3.2.4 Fluxograma das Bacias 

O encadeamento das unidades do sistema é apresentado a seguir. 
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Figura 1 - Fluxograma das Bacias 

 

 

3.3 Orçamento do Custo Global – CAPEX 

Nos itens que seguem, são apresentados os custos estimados por área atendida. 

3.3.1 Área Urbana 

Quadro 10: Quadro com Custos Previstos 

B Sistema de Esgotamento Sanitário Unidade Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Total (R$) 

           

B.1 Estações Elevatórias       1.420.867,81 

           
B.1.1 Manutenção de EEE Existente vb 1,00 10.265,07 174.506,26 

B.1.2 Implantação da EEE 01 - Q = 4,74 L/s cv 5,00 81.642,79 408.213,93 

B.1.3 Implantação da EEE 02 - Q = 1,38 L/s cv 2,00 116.415,53 232.831,06 

B.1.4 Implantação da EEE 03 - Q = 3,48 L/s cv 4,00 89.011,06 356.044,25 

B.1.5 Manutenção de EEE Novas vb 1,00 128.248,54 249.272,31 

           

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais       432.472,72 

           
B.2.1 Implantação da LR da EEE 01 - DN100 m 700,00 176,52 123.563,64 

B.2.2 Implantação da LR da EEE 02 - DN100 m 700,00 176,52 123.563,64 

B.2.3 Implantação da LR da EEE 03 - DN100 m 1.050,00 176,52 185.345,45 

           

B.3 Redes Coletoras e Ligações        12.075.985,32 

           
B.3.1 Ampliação da Rede  m 19.070,00   6.046.543,09 
B.3.1.1 Rede esgoto Ø150mm m 17.161,00 294,39 5.051.947,28 

B.3.1.2 Rede esgoto Ø200mm m 954,00 423,17 403.704,68 

B.3.1.3 Rede esgoto Ø250mm m 573,00 560,74 321.302,02 

B.3.1.4 Rede esgoto Ø300mm m 382,00 705,73 269.589,11 

B.3.1.5 Rede esgoto Ø400mm m 0,00 1.014,47 - 

           

EEE04

EEE03

18,65 L/s

3,48 L/s

ETE

20,00 L/s

EEE02 EEE01

1,38 L/s 4,74 L/s
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B Sistema de Esgotamento Sanitário Unidade Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Total (R$) 

B.3.2 Substituição de Rede m 1.900,00   602.379,93 
B.3.2.1 Rede esgoto Ø150mm m 1.710,00 294,39 503.398,98 

B.3.2.2 Rede esgoto Ø200mm m 95,00 423,17 40.201,20 

B.3.2.3 Rede esgoto Ø250mm m 57,00 560,74 31.961,98 

           

B.3.3 
Novas Ligações de Esgoto (com e sem 
Intradomiciliar) und 3.619,00 1.441,54 5.216.932,10 

B.3.4 Substituição de Ligações und 237,00 886,63 210.130,20 

           

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto       7.213.902,66 

           
B.4.1 Ampliação da ETE Fase 02  L/s 10,00 263.725,17 2.637.251,70 

B.4.2 Manutenção da ETE Lagoa existente vb 1,00 4.576.650,96 4.576.650,96 

           

B.5 Desapropriação       403.104,00 

           

B.5.1 
Desapropriação para implantação das unidades 
do SES m² 20.200,00 19,96 403.104,00 

           

B.6 Planos, Projetos e Estudos       302.275,73 

           
B.6.1 Projetos vb 1,00 302.275,73 302.275,73 

           
  Total do Sistema de Esgotamento Sanitário       21.848.608,24 
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3.4 Orçamento dos Custos de Operação e Manutenção – OPEX 

Quadro 11: Quadro com Custos Previstos 

Ano 

Vol 
Esgoto + 
Infiltração 

Pessoal 
Próprio 

Energia 
Elétrica 

Produtos 
Químicos 

Outros 
Gastos Total 

 
m³/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano  

Atual 48.625 56.268 12.167 0 50.995 119.431  

Ano 01 56.132 73.605 14.045 0 256.927 344.578  

Ano 02 69.509 101.027 17.393 0 238.698 357.117  

Ano 03 87.187 138.380 21.816 0 272.551 432.747  

Ano 04 104.864 175.731 26.239 0 346.600 548.570  

Ano 05 122.594 213.204 30.676 0 831.022 1.074.902  

Ano 06 140.351 250.741 35.119 0 730.495 1.016.355  

Ano 07 158.135 288.339 39.569 0 764.569 1.092.477  

Ano 08 175.946 325.999 44.026 0 798.700 1.168.725  

Ano 09 193.731 363.600 48.476 0 832.777 1.244.852  

Ano 10 211.540 401.257 52.932 0 870.157 1.324.346  

Ano 11 229.353 438.921 57.389 0 901.040 1.397.350  

Ano 12 239.864 459.723 60.020 0 919.893 1.439.636  

Ano 13 246.908 472.519 61.782 0 931.489 1.465.790  

Ano 14 250.282 476.840 62.626 0 935.406 1.474.872  

Ano 15 253.631 481.101 63.464 0 939.267 1.483.833  

Ano 16 256.926 485.239 64.289 0 943.017 1.492.545  

Ano 17 260.167 489.253 65.100 0 946.655 1.501.008  

Ano 18 263.381 493.204 65.904 0 950.236 1.509.344  

Ano 19 266.595 497.155 66.708 0 953.817 1.517.680  

Ano 20 268.948 499.115 67.297 0 958.845 1.525.257  

Ano 21 268.975 499.179 67.304 0 955.651 1.522.133  

Ano 22 268.828 498.840 67.267 0 955.344 1.521.451  

Ano 23 268.708 498.561 67.237 0 955.091 1.520.890  

Ano 24 268.573 498.251 67.203 0 954.810 1.520.265  

Ano 25 268.413 497.881 67.163 0 954.475 1.519.519  

Ano 26 268.199 497.387 67.110 0 954.027 1.518.524  

Ano 27 267.932 496.770 67.043 0 953.468 1.517.280  

Ano 28 267.664 496.152 66.976 0 952.908 1.516.036  

Ano 29 267.397 495.535 66.909 0 952.349 1.514.792  

Ano 30 267.023 494.671 66.815 0 954.817 1.516.303  

Ano 31 266.702 493.930 66.735 0 950.894 1.511.559  

Ano 32 266.274 492.942 66.628 0 949.999 1.509.569  

Ano 33 265.793 491.831 66.508 0 948.992 1.507.330  

Ano 34 265.312 490.720 66.387 0 947.985 1.505.091  

Ano 35 264.831 489.608 66.267 0 946.977 1.502.853  
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ANEXOS 

SES – Cronograma do SES Urbano 
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