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1. APRESENTAÇÃO  

O presente relato rio, denominado “PROJETO CONCEITUAL DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO” para o municí pio de Maranguape-CE, conte m a estimativa da infraestrutura 
necessa ria a ser implantada no Municí pio para universalizaça o dos serviços no horizonte de ate  
35 (trinta e cinco) anos. Conforme definiça o, trata-se de um Projeto Conceitual, sem detalhamento 
ba sico ou executivo, baseado na estimativa de Populaça o e Demandas de Esgoto, ao longo do 
horizonte de projeto, considerado com 35 anos, confrontado com a capacidade do Sistema de 
Esgotamento Sanita rio existente, sendo estimado a complementaça o das infraestruturas 
necessa rias para o atendimento da populaça o ao longo do Projeto, de forma a permitir a 
elaboraça o de uma estimativa de CAPEX e OPEX para o sistema. O Projeto Conceitual tem como 
base as seguintes informaço es: 

• Metodologia do Projeto – Onde esta o apresentados os Para metros ba sicos, premissas, 
í ndices adotados; 

• Estudo de Populaça o e Demandas – Onde esta o apresentadas as projeço es de populaço es 
e demandas ao longo do perí odo de projeto, conforme Metodologia; 

• Diagno stico do sistema - Onde esta o apresentadas as informaço es te cnicas das unidades 
que compo em o sistema de Esgotamento;   

• Dados dos Sistemas de Esgotamento Sanita rio fornecidos pela CAGECE, sendo o me s e ano 
base para as informaço es, dezembro de 2020; 

• Estudos correlatos existentes sobre o Sistema de Esgotamento Sanita rio atual. 

Dessa forma detalhamentos de projeto como extensa o e dia metro de Rede Coletora por rua, 
detalhamento de reformas e manutenço es, dados exatos de dimensionamento de Estaço es 
Elevato rias de Esgoto, alternativas de concepça o de rede coletora e tratamento, na o fazem parte 
desta etapa de projeto, devera o ser pertinentes a  outra fase do projeto, como Projeto Ba sico, onde 
enta o se fara o presentes mais informaço es como Topografia e Sondagens, para os detalhamentos 
das unidades. Nesta etapa de Projeto Conceitual sera o avaliadas as concepço es dos sistemas de 
esgotamento de forma macro, sendo utilizado a delimitaça o de bacias e subbacias indicadas no 
Plano Municipal de Saneamento Ba sico, Plano Diretor de Esgotamento Sanita rio e Base da Cagece, 
quando possí vel. 

Cabe ressaltar que a soluça o do Projeto Conceitual, aqui apresentado, na o e  condiça o obrigato ria 
a ser seguida na fase de elaboraça o dos projetos ba sicos, quando enta o sera  possí vel a elaboraça o 
de Topografia e Sondagens de a reas especí ficas e onde havera  mais informaço es para os 
detalhamentos dos projetos, dando condiço es de elaboraça o de soluço es mais detalhadas, 
podendo vir a alterar completamente a concepça o inicial aqui apresentada. 

Este relato rio apresenta o Projeto Conceitual para a universalizaça o dos sistemas de esgotamento 
sanita rio da cidade de Maranguape, onde constam as reformas, recuperaço es e ampliaço es das 
unidades existentes, julgadas necessa rias ao sistema, e implantaça o de novos ativos. Para tanto 
foram consultados e elaborados os seguintes documentos: 

• Planilhas contendo as informaço es necessa rias a  elaboraça o de estudos te cnicos 
complementares e/ou proposiça o de soluço es de engenharia diferentes pelos licitantes 
interessados na adjudicaça o do Projeto; 

• Custo individual e global dos investimentos necessa rios distribuí dos no horizonte do 
projeto (referentes a  reforma, recuperaça o, ampliaça o e implantaça o dos ativos 
constituintes dos sistemas, fundamentado em quantitativos e preços estimados - CAPEX); 

Custos operacionais e de manutença o dos ativos constituintes dos sistemas, fundamentado em 
quantitativos e preços estimados (OPEX). 
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O Projeto apresentado contempla a populaça o urbana da de acordo com as a reas indicadas no 
ANEXO IV do EDITAL denominado A REA DE ABRANGE NCIA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. Sera o 
atendidos, ale m da sede, os distritos de Itapebussu, Sapupara, Amanarí  e Sa o Joa o do Amanarí , 
Ladeira Grande, Lages, Lagoa do Juvenal, Penedo, Umarizeiras e Manoel Guedes.  

As informaço es estara o apresentadas no relato rio de acordo com a seguinte estrutura: 

• RESUMO DO DIAGNO STICO; 

• SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITA RIO 

➢ ATENDIMENTO DA A REA URBANA 

O Projeto Conceitual de Engenharia aqui apresentado, em conformidade com as premissas gerais 
estabelecidas, propo e priorizar o atendimento da populaça o urbana nos anos iniciais do plano, 
separando as aço es e investimentos em duas fases, a saber: 

• Primeira Fase – engloba as aço es a realizar ate  o ano 2033 (previsto ano 11) do programa, 
com o atendimento das demandas de esgoto dos contratos de programa vigentes e ao 
Novo Marco Legal do Saneamento, com atendimento da populaça o com coleta e 
tratamento de esgotos de 90%, destacando-se que todo o esgoto coletado devera  ser 
tratado,  e com a previsa o de instalaço es de novas estruturas em complementaça o ou 
substituiça o a s existentes, concebidas considerando para metros e premissas; 

• Segunda Fase – atendimento das demandas de esgoto a partir de 2034 (previsto ano 12) 
com a previsa o de ampliaça o da cobertura para atingir universalizaça o de no mí nimo 95% 
com coleta e tratamento de esgotos, destacando-se que todo o esgoto coletado devera  ser 
tratado, conforme metas estabelecidas nos contratos de programa, e de manutença o das 
instalaço es concebidas, considerando para metros e premissas. 
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2. RESUMO DO DIAGNÓSTICO 

O Diagno stico elaborado para o municí pio de Maranguape constatou que existe sistema de 
esgotamento sanita rio na sede e Amanarí . O SES da sede e  composto de cinco estaço es elevato rias 
de esgoto (EEE) e duas estaço es de tratamento de esgoto (ETE). Em Amanarí  ha  uma estaça o de 
tratamento de esgoto (ETE). No Projeto Conceitual novas estruturas para prestaça o do serviço, 
com apresentaça o de soluço es que visem universalizar o serviço. Na o foram encontrados estudos, 
planos ou projetos que contemplassem a expansa o do esgotamento sanita rio deste municí pio. 

As unidades e quantitativos de rede existentes, informados pela CAGECE, sa o apresentados nos 
quadros a seguir.  

Quadro 1 : Relação de ETE Existentes 

ETE Tipologia SES 

ETE AMANARI DD + FAN + CL AMANARI 

ETE MARANGUAPE LFC + LMT SEDE 

ETE PEDRO CÂMARA UASB + CL SEDE 

 

Quadro 2 : Relação de EEE Existentes 

EEE Tipologia SES 

EEE 04 - MARANGUAPE C + PS SEDE 

EEE 03 - MARANGUAPE C + PS SEDE 

EEE 02 - MARANGUAPE C + PS SEDE 

EEE 01 - MARANGUAPE C + PS SEDE 

EEE ALTO DOS BILAS C + PS SEDE 

 

Quadro 3 : Extensão de Rede 

Rede Esgoto CAGECE (m) SEDE AMANARI 

Ø150mm 57.465 1.723 

Ø200mm 2.770 0 

Ø250mm 2.858 0 

Ø300mm 1.433 0 

> Ø300mm 1.417 0 

Total 65.942 1.723 

 

2.1 Obras em Andamento 

Para a sede de Maranguape, foi considerada a execuça o da obra “SES RESIDENCIAL LUPE DE 
PAULA EM MARANGUAPE - 69 UH (PMCMV)”. Mais detalhes sobre a obra podem ser apreciados 
no documento ANEXO VIII - INVESTIMENTOS DO CONTRATANTE NOS SISTEMAS DE 
ESGOTAMENTO SANITA RIO DOS MUNICI PIOS CONTEMPLADOS NO PPI anexo ao Contrato. 
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3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Segundo a CAGECE, as principais aço es de curto prazo para o SES sa o: 

• Integraça o dos Sistemas em um u nico; 

• Reforma civil e manutença o eletromeca nica em elevato rias e linhas de recalque 
Existentes; 

• Manutença o nas estaço es de tratamento; 

• Execuça o de redes coletoras convencionais para a desativaça o das redes condominiais ate  
o ano 05; 

• Substituiça o das redes e coletores de concreto armado (CA), manilha de barro vidrado 
(MBV) e com dia metros inferiores a 150mm ate  o ano 05; 

• Regularizaça o fundia ria em a reas dos ativos existentes, quando necessa rio; 

• Ampliaça o do SES Existente para atendimento das metas estipuladas no Contrato de 
Programa e no Novo Marco Legal do Saneamento. 

A partir da malha dos arruamentos urbanos da cidade, foram identificados os limites das bacias 
de esgotamento de acordo com a altimetria do terreno natural e a urbanizaça o existente. 

O Sistema de Esgotamento Sanita rio – SES sera  composto por: 

• Sistema de Coleta – composto por redes coletoras e ligaço es domiciliares; 

• Sistema de Conduça o – composto por redes de interceptores, emissa rios e elevato rias; 

• Sistema de Tratamento – composto por Unidade de Tratamento Anaero bio (UASB) 
seguida de Unidade de Tratamento Aero bio (Decantador Secunda rio). Dependendo da 
concentraça o de ligaço es por bacia a atender, a etapa de tratamento podera  ser composta 
por Fossa Se ptica + Filtro com efluente ligado a sumidouro.   

Nos itens que seguem, e  apresentado o progno stico do sistema de esgotamento sanita rio do 
municí pio. 

Importante destacar que as contribuiço es da populaça o flutuante (quando considerada, de acordo 
com o estudo de demanda do municí pio) foi somada a  populaça o residente da sede do municí pio, 
cabendo aos projetos em etapa posterior (ou seja, em ní vel ba sico e executivo) estudar e definir 
com maior precisa o sua distribuiça o nos distritos / localidades.   

 

3.1 Ações Propostas Para o Horizonte de Projeto 

As aço es aqui propostas refletem as necessidades verificadas para a universalizaça o do 
esgotamento sanita rio e manutença o deste no horizonte de 35 anos. O projeto conceitual atenta 
basicamente ao atendimento de tre s crite rios: 

a) das metas de esgotamento sanita rio dos contratos de programa vigentes (quando 
existentes); 

b) ao Novo Marco Legal do Saneamento – 90% de cobertura e tratamento de esgoto ate  2033, 
com tratamento de 100% do esgoto coletado e; 

c) da universalizaça o do sistema de esgotamento (95% de cobertura e 100% de tratamento). 
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Assim, a fim de atender a estes crite rios, o conceitual esta  dividido em duas fases distintas, uma 
primeira que se caracteriza pela priorizaça o da ampliaça o da cobertura, atendendo aos objetivos 
supracitados, e uma segunda, que se caracteriza pela manutença o e ampliaça o das estruturas 
implantadas e atendimento de demandas provenientes do crescimento vegetativo.  

Nos itens que seguem, e  apresentada as metas do contrato de programa quando existentes e a 
descriça o das duas etapas.  

3.1.1 Metas do Contrato de Programa 

O municí pio possui contrato de programa vigente. As metas para esgotamento sanita rio previstas 
sa o apresentadas no quadro a seguir. 

 

Quadro 4 : Metas do Contrato de Programa Vigentes 

  2025 2040 2055 

Sede 71,00% 100,00% 100,00% 

Amanarí 34,00% 100,00% 100,00% 

Itapebussu 34,00% 100,00% 100,00% 

Ladeira Grande 34,00% 100,00% 100,00% 

Lages 34,00% 100,00% 100,00% 

Lagoa do Juvenal 34,00% 100,00% 100,00% 

Manoel Guedes - - - 

Penedo 34,00% 100,00% 100,00% 

Sapupara 34,00% 100,00% 100,00% 

São João do 
Amanarí 

34,00% 100,00% 100,00% 

Umarizeiras 34,00% 100,00% 100,00% 

 

Observa-se que as metas intermedia rias devera o ser cumpridas. A diferença na meta de final de 
plano entre o contrato de programa vigente e a proposta neste estudo (meta de universalizaça o 
de no mí nimo 95%) foi admitida devido ao Contrato de Programa permitir uma margem de 
variaça o de ate  5% do valor da meta de cobertura para os serviços de esgotamento sanita rio. 
 

3.1.2 Período até Ano 11 

Nos primeiros anos busca-se a implantaça o das unidades vitais do sistema a serem executadas 
para o atendimento dos contratos de programa. A seguir, e  realizada a ampliaça o do í ndice de 
cobertura buscando atendimento do Novo Marco Legal do Saneamento, ate  o Ano 2033 (Ano 11). 

Sa o contemplados nesta fase os serviços de ampliaça o e manutença o das redes coletoras nas 
bacias, onde a prioridade e  definida devido a  necessidade de instalaça o exigida para o 
funcionamento do sistema ou pela concentraça o e ní vel de atendimento que a bacia representa. 
Inclui-se aqui tambe m a substituiça o das redes e coletoras de concreto armado (CA), manilha de 
barro vidrado (MBV), condominiais e com dia metros inferiores a 150mm 

A a rea urbana do municí pio considera a altimetria do solo e preve  o escoamento por gravidade. 
Sera o implantadas redes coletoras na via pu blica com DN 150 mm em PVC e ligaça o domiciliar 
com DN 100mm em PVC. 
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Havendo necessidade de interligar bacias e sub-bacias a  elevato ria ou ainda fazer a conduça o do 
esgoto da elevato ria a  estaça o de tratamento, podera o ser utilizadas redes de dia metro mí nimo 
de 300 mm denominadas interceptores ou emissa rios.  

Para atender as declividades mí nimas de norma e a divisa o urbana do solo em bacias, sera o 
implantadas elevato rias em pontos que na o comportem o escoamento por gravidade do esgoto 
coletado ate  as unidades de tratamento da ETE. Estas unidades elevato rias tambe m sera o 
utilizadas na a rea de tratamento e para escoamento do efluente ate  o ponto de lançamento no 
corpo hí drico, quando necessa rio.  

3.1.3 Período do Ano 12 até Ano 35 

No perí odo ate  o Ano 35 do plano esta  prevista a manutença o das estruturas e, eventualmente, a 
construça o de novas, visando a  garantia da universalizaça o do sistema. 

 

3.2 Atendimento da Área Urbana 

Nos itens que seguem, sa o apresentados os dados adotados para a concepça o do sistema de 
esgotamento sanita rio da a rea urbana do municí pio. Foram considerados a sede e os distritos 
urbanos com populaça o que atendesse aos crite rios das premissas. Ale m, foram considerados os 
distritos solicitados pela CAGECE.  

Sa o eles: 

• Maranguape (sede); 

• Amanari e Sa o Joa o do Amanari (sedes); 

• Itapebussu (sede); 

• Ladeira Grande (sede e as localidades de Cacimba o, Cajazeiras e Vila Nova); 

• Lages (sede e Boa Vista dos Vieiras); 

• Lagoa do Juvenal (sede); 

• Manoel Guedes (sede); 

• Penedo (sede e Trapia ); 

• Sapupara (sede); 

• Umarizeiras (sede). 

3.2.1 Planilhas de Demandas 

A partir dos dados e informaço es constantes nos relato rios complementares (em especial o 
diagno stico dos sistemas e o estudo de demanda do municí pio) foram compilados os dados aqui 
apresentados para a projeça o da demanda de esgotamento sanita rio para o perí odo de 35 anos. 
As demandas adotadas no Projeto Conceitual seguem o apresentado nos Quadros  a seguir.  
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Quadro 1: Projeção das Demandas de Esgotamento – Maranguape 

  
População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Ano 00 72.634 53% 38.329 111,2 16,6 65,97 75,84 105,44 

Ano 01 73.404 59% 43.196 111,2 16,6 72,23 83,35 116,71 

Ano 02 74.140 65% 48.134 111,2 17,7 79,62 92,01 129,18 

Ano 03 74.842 71% 53.138 111,2 18,7 87,09 100,76 141,80 

Ano 04 75.505 73% 55.402 111,2 19,7 91,03 105,29 148,07 

Ano 05 76.130 76% 57.668 111,2 20,8 94,97 109,82 154,35 

Ano 06 76.714 78% 59.933 111,2 21,8 98,92 114,34 160,62 

Ano 07 77.256 81% 62.191 111,2 22,8 102,85 118,86 166,88 

Ano 08 77.757 83% 64.441 111,2 23,8 106,77 123,36 173,12 

Ano 09 78.215 85% 66.678 111,2 24,9 110,68 127,84 179,33 

Ano 10 78.630 88% 68.900 111,2 25,9 114,57 132,30 185,51 

Ano 11 79.000 90% 71.100 111,2 26,9 118,43 136,73 191,63 

Ano 12 79.325 91% 71.959 111,2 27,9 120,56 139,08 194,65 

Ano 13 79.607 91% 72.784 111,2 29,0 122,65 141,39 197,59 

Ano 14 79.846 92% 73.572 111,2 30,0 124,69 143,63 200,45 

Ano 15 80.042 93% 74.325 111,2 31,0 126,69 145,82 203,22 

Ano 16 80.195 94% 75.040 111,2 32,1 128,64 147,95 205,90 

Ano 17 80.305 94% 75.716 111,2 33,1 130,54 150,03 208,50 

Ano 18 80.375 95% 76.356 111,2 34,1 132,39 152,04 211,01 

Ano 19 80.405 95% 76.385 111,2 35,1 133,45 153,12 212,10 

Ano 20 80.394 95% 76.374 111,2 36,2 134,47 154,13 213,10 

Ano 21 80.344 95% 76.327 111,2 37,2 135,44 155,08 214,02 

Ano 22 80.256 95% 76.243 111,2 37,2 135,33 154,95 213,83 

Ano 23 80.128 95% 76.122 111,2 37,2 135,17 154,77 213,55 

Ano 24 79.962 95% 75.964 111,2 37,2 134,97 154,52 213,18 

Ano 25 79.757 95% 75.769 111,2 37,2 134,72 154,22 212,73 

Ano 26 79.513 95% 75.537 111,2 37,2 134,42 153,86 212,19 

Ano 27 79.229 95% 75.268 111,2 37,2 134,07 153,45 211,57 

Ano 28 78.906 95% 74.961 111,2 37,2 133,68 152,97 210,86 

Ano 29 78.542 95% 74.615 111,2 37,2 133,23 152,44 210,06 

Ano 30 78.138 95% 74.231 111,2 37,2 132,74 151,85 209,17 

Ano 31 77.692 95% 73.807 111,2 37,2 132,19 151,19 208,19 

Ano 32 77.148 95% 73.291 111,2 37,2 131,53 150,39 206,99 

Ano 33 76.606 95% 72.776 111,2 37,2 130,87 149,60 205,80 

Ano 34 76.023 95% 72.222 111,2 37,2 130,15 148,74 204,51 

Ano 35 75.399 95% 71.629 111,2 37,2 129,39 147,83 203,14 
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População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Obs.:AT - Alta Temporada, corresponde a população urbana acrescida da população flutuante (quando 
houver); A Coleta Per Capita apresentada neste quadro corresponde ao valor do Consumo Per Capita sem 
incluir perdas, conforme consta no estudo de demanda, multiplicado pelo coeficiente de retorno de esgoto. 

 

Quadro 2: Projeção das Demandas de Esgotamento – Distrito Sapupara 

  
População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Ano 00 8.554 0% 0 111,2 0,0 0,00 0,00 0,00 

Ano 01 8.728 11% 989 111,2 0,0 1,27 1,53 2,29 

Ano 02 8.810 23% 1.997 111,2 0,2 2,77 3,28 4,83 

Ano 03 8.888 34% 3.022 111,2 0,4 4,29 5,07 7,40 

Ano 04 8.963 41% 3.675 111,2 0,6 5,33 6,27 9,11 

Ano 05 9.033 48% 4.336 111,2 0,8 6,38 7,49 10,84 

Ano 06 9.100 55% 5.005 111,2 1,0 7,44 8,73 12,59 

Ano 07 9.162 62% 5.680 111,2 1,2 8,51 9,97 14,35 

Ano 08 9.220 69% 6.362 111,2 1,4 9,58 11,22 16,13 

Ano 09 9.273 76% 7.047 111,2 1,6 10,66 12,48 17,92 

Ano 10 9.322 83% 7.737 111,2 1,8 11,75 13,74 19,72 

Ano 11 9.366 90% 8.429 111,2 2,0 12,84 15,01 21,52 

Ano 12 9.405 91% 8.532 111,2 2,2 13,17 15,37 21,96 

Ano 13 9.440 91% 8.631 111,2 2,2 13,32 15,54 22,20 

Ano 14 9.470 92% 8.726 111,2 2,2 13,46 15,70 22,44 

Ano 15 9.495 93% 8.817 111,2 2,2 13,59 15,86 22,67 

Ano 16 9.516 94% 8.904 111,2 2,3 13,72 16,01 22,89 

Ano 17 9.533 94% 8.988 111,2 2,3 13,85 16,16 23,10 

Ano 18 9.544 95% 9.067 111,2 2,3 13,97 16,30 23,30 

Ano 19 9.552 95% 9.074 111,2 2,3 13,99 16,33 23,33 

Ano 20 9.555 95% 9.077 111,2 2,3 14,00 16,33 23,34 

Ano 21 9.554 95% 9.076 111,2 2,3 13,99 16,33 23,34 

Ano 22 9.548 95% 9.071 111,2 2,3 13,99 16,32 23,33 

Ano 23 9.539 95% 9.062 111,2 2,3 13,98 16,31 23,31 

Ano 24 9.525 95% 9.049 111,2 2,3 13,96 16,29 23,28 

Ano 25 9.508 95% 9.033 111,2 2,3 13,94 16,26 23,24 

Ano 26 9.486 95% 9.012 111,2 2,3 13,91 16,23 23,19 

Ano 27 9.460 95% 8.987 111,2 2,3 13,88 16,19 23,13 

Ano 28 9.430 95% 8.959 111,2 2,3 13,84 16,15 23,07 

Ano 29 9.395 95% 8.925 111,2 2,3 13,80 16,10 22,99 
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População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Ano 30 9.357 95% 8.889 111,2 2,3 13,75 16,04 22,91 

Ano 31 9.314 95% 8.848 111,2 2,3 13,70 15,98 22,81 

Ano 32 9.266 95% 8.803 111,2 2,3 13,64 15,91 22,71 

Ano 33 9.208 95% 8.748 111,2 2,3 13,57 15,82 22,58 

Ano 34 9.150 95% 8.693 111,2 2,3 13,50 15,74 22,45 

Ano 35 9.088 95% 8.634 111,2 2,3 13,43 15,65 22,32 

Obs.:AT - Alta Temporada, corresponde a população urbana acrescida da população flutuante (quando 
houver); A Coleta Per Capita apresentada neste quadro corresponde ao valor do Consumo Per Capita sem 
incluir perdas, conforme consta no estudo de demanda, multiplicado pelo coeficiente de retorno de esgoto. 

 

Quadro 3: Projeção das Demandas de Esgotamento – Distrito Itapebussu 

  
População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Ano 00 4.888 0% 0 111,2 0,0 0,00 0,00 0,00 

Ano 01 4.934 11% 559 111,2 0,4 1,13 1,28 1,71 

Ano 02 4.978 23% 1.128 111,2 0,8 2,28 2,57 3,44 

Ano 03 5.020 34% 1.707 111,2 1,2 3,44 3,88 5,19 

Ano 04 5.059 41% 2.074 111,2 1,7 4,32 4,86 6,46 

Ano 05 5.096 48% 2.446 111,2 2,1 5,21 5,84 7,73 

Ano 06 5.131 55% 2.822 111,2 2,5 6,11 6,84 9,02 

Ano 07 5.163 62% 3.201 111,2 2,9 7,01 7,84 10,31 

Ano 08 5.193 69% 3.583 111,2 3,3 7,92 8,84 11,61 

Ano 09 5.221 76% 3.968 111,2 3,7 8,83 9,85 12,91 

Ano 10 5.245 83% 4.353 111,2 4,1 9,74 10,86 14,22 

Ano 11 5.267 90% 4.740 111,2 4,5 10,65 11,87 15,53 

Ano 12 5.287 91% 4.796 111,2 4,6 10,75 11,99 15,69 

Ano 13 5.304 91% 4.849 111,2 4,6 10,86 12,11 15,85 

Ano 14 5.318 92% 4.900 111,2 4,7 10,96 12,22 16,01 

Ano 15 5.330 93% 4.949 111,2 4,7 11,06 12,33 16,16 

Ano 16 5.339 94% 4.996 111,2 4,7 11,16 12,44 16,30 

Ano 17 5.345 94% 5.040 111,2 4,8 11,25 12,55 16,44 

Ano 18 5.349 95% 5.082 111,2 4,8 11,34 12,65 16,57 

Ano 19 5.351 95% 5.083 111,2 4,8 11,34 12,65 16,57 

Ano 20 5.351 95% 5.083 111,2 4,8 11,34 12,65 16,57 

Ano 21 5.348 95% 5.081 111,2 4,8 11,34 12,65 16,57 

Ano 22 5.342 95% 5.075 111,2 4,8 11,33 12,64 16,56 

Ano 23 5.335 95% 5.068 111,2 4,8 11,32 12,63 16,54 
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População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Ano 24 5.325 95% 5.059 111,2 4,8 11,31 12,61 16,52 

Ano 25 5.313 95% 5.047 111,2 4,8 11,29 12,59 16,49 

Ano 26 5.298 95% 5.033 111,2 4,8 11,28 12,57 16,46 

Ano 27 5.281 95% 5.017 111,2 4,8 11,26 12,55 16,42 

Ano 28 5.262 95% 4.999 111,2 4,8 11,23 12,52 16,38 

Ano 29 5.240 95% 4.978 111,2 4,8 11,21 12,49 16,33 

Ano 30 5.216 95% 4.955 111,2 4,8 11,18 12,45 16,28 

Ano 31 5.189 95% 4.930 111,2 4,8 11,14 12,41 16,22 

Ano 32 5.155 95% 4.897 111,2 4,8 11,10 12,36 16,14 

Ano 33 5.123 95% 4.867 111,2 4,8 11,06 12,32 16,07 

Ano 34 5.088 95% 4.834 111,2 4,8 11,02 12,26 16,00 

Ano 35 5.051 95% 4.798 111,2 4,8 10,97 12,21 15,91 

Obs.:AT - Alta Temporada, corresponde a população urbana acrescida da população flutuante (quando 
houver); A Coleta Per Capita apresentada neste quadro corresponde ao valor do Consumo Per Capita sem 
incluir perdas, conforme consta no estudo de demanda, multiplicado pelo coeficiente de retorno de esgoto. 

 

Quadro 4: Projeção das Demandas de Esgotamento – Distrito Amanari e SJ Amanari 

  
População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Ano 00 5.861 12% 720 111,2 0,4 1,36 1,54 2,10 

Ano 01 5.895 19% 1.141 111,2 0,4 1,90 2,19 3,07 

Ano 02 5.927 26% 1.566 111,2 0,7 2,74 3,14 4,35 

Ano 03 5.958 33% 1.995 111,2 1,0 3,58 4,09 5,63 

Ano 04 5.987 41% 2.427 111,2 1,3 4,43 5,05 6,92 

Ano 05 6.014 48% 2.863 111,2 1,6 5,28 6,01 8,22 

Ano 06 6.039 55% 3.302 111,2 1,9 6,13 6,98 9,53 

Ano 07 6.063 62% 3.743 111,2 2,2 6,99 7,95 10,84 

Ano 08 6.085 69% 4.187 111,2 2,5 7,85 8,93 12,16 

Ano 09 6.105 76% 4.632 111,2 2,8 8,71 9,91 13,48 

Ano 10 6.123 83% 5.078 111,2 3,0 9,58 10,89 14,81 

Ano 11 6.139 90% 5.525 111,2 3,3 10,44 11,87 16,13 

Ano 12 6.153 91% 5.582 111,2 3,6 10,81 12,25 16,56 

Ano 13 6.166 91% 5.637 111,2 3,9 11,17 12,62 16,97 

Ano 14 6.176 92% 5.691 111,2 4,2 11,53 12,99 17,39 

Ano 15 6.185 93% 5.743 111,2 4,5 11,89 13,36 17,80 

Ano 16 6.191 94% 5.793 111,2 4,8 12,24 13,73 18,21 

Ano 17 6.196 94% 5.842 111,2 5,1 12,59 14,10 18,61 
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População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Ano 18 6.199 95% 5.889 111,2 5,4 12,95 14,46 19,01 

Ano 19 6.200 95% 5.890 111,2 5,7 13,24 14,75 19,30 

Ano 20 6.200 95% 5.890 111,2 5,9 13,53 15,04 19,59 

Ano 21 6.198 95% 5.888 111,2 6,2 13,82 15,33 19,88 

Ano 22 6.194 95% 5.884 111,2 6,2 13,81 15,32 19,87 

Ano 23 6.188 95% 5.879 111,2 6,2 13,80 15,32 19,86 

Ano 24 6.181 95% 5.872 111,2 6,2 13,79 15,31 19,84 

Ano 25 6.172 95% 5.863 111,2 6,2 13,78 15,29 19,82 

Ano 26 6.161 95% 5.853 111,2 6,2 13,77 15,28 19,80 

Ano 27 6.149 95% 5.842 111,2 6,2 13,76 15,26 19,77 

Ano 28 6.135 95% 5.828 111,2 6,2 13,74 15,24 19,74 

Ano 29 6.119 95% 5.813 111,2 6,2 13,72 15,21 19,70 

Ano 30 6.101 95% 5.796 111,2 6,2 13,70 15,19 19,66 

Ano 31 6.082 95% 5.778 111,2 6,2 13,67 15,16 19,62 

Ano 32 6.060 95% 5.757 111,2 6,2 13,65 15,13 19,57 

Ano 33 6.037 95% 5.735 111,2 6,2 13,62 15,09 19,52 

Ano 34 6.011 95% 5.710 111,2 6,2 13,59 15,06 19,47 

Ano 35 5.984 95% 5.685 111,2 6,2 13,55 15,02 19,41 

Obs.:AT - Alta Temporada, corresponde a população urbana acrescida da população flutuante (quando 
houver); A Coleta Per Capita apresentada neste quadro corresponde ao valor do Consumo Per Capita sem 
incluir perdas, conforme consta no estudo de demanda, multiplicado pelo coeficiente de retorno de esgoto. 

 

Quadro 5: Projeção das Demandas de Esgotamento – Distrito Ladeira Grande 

  
População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Ano 00 245 0% 0 111,2 0,0 0,00 0,00 0,00 

Ano 01 244 11% 28 111,2 0,0 0,04 0,04 0,06 

Ano 02 242 23% 55 111,2 0,0 0,07 0,08 0,13 

Ano 03 241 34% 82 111,2 0,0 0,11 0,13 0,19 

Ano 04 240 41% 98 111,2 0,0 0,13 0,15 0,23 

Ano 05 239 48% 115 111,2 0,0 0,15 0,18 0,27 

Ano 06 239 55% 131 111,2 0,0 0,17 0,20 0,30 

Ano 07 238 62% 148 111,2 0,0 0,19 0,23 0,34 

Ano 08 237 69% 164 111,2 0,0 0,21 0,25 0,38 

Ano 09 236 76% 179 111,2 0,0 0,23 0,28 0,41 

Ano 10 236 83% 196 111,2 0,0 0,25 0,30 0,45 

Ano 11 235 90% 212 111,2 0,0 0,27 0,33 0,49 
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População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Ano 12 235 91% 213 111,2 0,0 0,27 0,33 0,49 

Ano 13 234 91% 214 111,2 0,0 0,28 0,33 0,50 

Ano 14 234 92% 216 111,2 0,0 0,28 0,33 0,50 

Ano 15 234 93% 217 111,2 0,0 0,28 0,34 0,50 

Ano 16 233 94% 218 111,2 0,0 0,28 0,34 0,51 

Ano 17 233 94% 220 111,2 0,0 0,28 0,34 0,51 

Ano 18 233 95% 221 111,2 0,0 0,28 0,34 0,51 

Ano 19 233 95% 221 111,2 0,0 0,28 0,34 0,51 

Ano 20 233 95% 221 111,2 0,0 0,28 0,34 0,51 

Ano 21 233 95% 221 111,2 0,0 0,28 0,34 0,51 

Ano 22 233 95% 221 111,2 0,0 0,28 0,34 0,51 

Ano 23 234 95% 222 111,2 0,0 0,29 0,34 0,51 

Ano 24 234 95% 222 111,2 0,0 0,29 0,34 0,51 

Ano 25 234 95% 222 111,2 0,0 0,29 0,34 0,51 

Ano 26 234 95% 222 111,2 0,0 0,29 0,34 0,51 

Ano 27 235 95% 223 111,2 0,0 0,29 0,34 0,52 

Ano 28 235 95% 223 111,2 0,0 0,29 0,34 0,52 

Ano 29 236 95% 224 111,2 0,0 0,29 0,35 0,52 

Ano 30 236 95% 224 111,2 0,0 0,29 0,35 0,52 

Ano 31 237 95% 225 111,2 0,0 0,29 0,35 0,52 

Ano 32 238 95% 226 111,2 0,0 0,29 0,35 0,52 

Ano 33 239 95% 227 111,2 0,0 0,29 0,35 0,53 

Ano 34 240 95% 228 111,2 0,0 0,29 0,35 0,53 

Ano 35 241 95% 229 111,2 0,0 0,29 0,35 0,53 

Obs.:AT - Alta Temporada, corresponde a população urbana acrescida da população flutuante (quando 
houver); A Coleta Per Capita apresentada neste quadro corresponde ao valor do Consumo Per Capita sem 
incluir perdas, conforme consta no estudo de demanda, multiplicado pelo coeficiente de retorno de esgoto. 

 

Quadro 6: Projeção das Demandas de Esgotamento – Distrito Lages 

  
População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Ano 00 1.461 0% 0 111,2 0,0 0,00 0,00 0,00 

Ano 01 1.474 11% 167 111,2 0,0 0,21 0,26 0,39 

Ano 02 1.486 23% 337 111,2 0,0 0,43 0,52 0,78 

Ano 03 1.497 34% 509 111,2 0,0 0,66 0,79 1,18 

Ano 04 1.508 41% 618 111,2 0,0 0,80 0,95 1,43 

Ano 05 1.518 48% 729 111,2 0,0 0,94 1,13 1,69 
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População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Ano 06 1.528 55% 840 111,2 0,0 1,08 1,30 1,95 

Ano 07 1.537 62% 953 111,2 0,0 1,23 1,47 2,21 

Ano 08 1.545 69% 1.066 111,2 0,0 1,37 1,65 2,47 

Ano 09 1.553 76% 1.180 111,2 0,0 1,52 1,82 2,73 

Ano 10 1.560 83% 1.295 111,2 0,0 1,67 2,00 3,00 

Ano 11 1.566 90% 1.409 111,2 0,0 1,81 2,18 3,26 

Ano 12 1.571 91% 1.425 111,2 0,0 1,83 2,20 3,30 

Ano 13 1.576 91% 1.441 111,2 0,0 1,85 2,23 3,34 

Ano 14 1.580 92% 1.456 111,2 0,0 1,87 2,25 3,37 

Ano 15 1.583 93% 1.470 111,2 0,0 1,89 2,27 3,41 

Ano 16 1.585 94% 1.483 111,2 0,0 1,91 2,29 3,44 

Ano 17 1.587 94% 1.496 111,2 0,0 1,93 2,31 3,47 

Ano 18 1.588 95% 1.509 111,2 0,0 1,94 2,33 3,50 

Ano 19 1.589 95% 1.510 111,2 0,0 1,94 2,33 3,50 

Ano 20 1.589 95% 1.510 111,2 0,0 1,94 2,33 3,50 

Ano 21 1.588 95% 1.509 111,2 0,0 1,94 2,33 3,50 

Ano 22 1.586 95% 1.507 111,2 0,0 1,94 2,33 3,49 

Ano 23 1.584 95% 1.505 111,2 0,0 1,94 2,32 3,49 

Ano 24 1.582 95% 1.503 111,2 0,0 1,93 2,32 3,48 

Ano 25 1.578 95% 1.499 111,2 0,0 1,93 2,32 3,47 

Ano 26 1.574 95% 1.495 111,2 0,0 1,92 2,31 3,46 

Ano 27 1.570 95% 1.492 111,2 0,0 1,92 2,30 3,46 

Ano 28 1.564 95% 1.486 111,2 0,0 1,91 2,30 3,44 

Ano 29 1.558 95% 1.480 111,2 0,0 1,90 2,29 3,43 

Ano 30 1.552 95% 1.474 111,2 0,0 1,90 2,28 3,41 

Ano 31 1.544 95% 1.467 111,2 0,0 1,89 2,27 3,40 

Ano 32 1.537 95% 1.460 111,2 0,0 1,88 2,25 3,38 

Ano 33 1.528 95% 1.452 111,2 0,0 1,87 2,24 3,36 

Ano 34 1.518 95% 1.442 111,2 0,0 1,86 2,23 3,34 

Ano 35 1.508 95% 1.433 111,2 0,0 1,84 2,21 3,32 

Obs.:AT - Alta Temporada, corresponde a população urbana acrescida da população flutuante (quando 
houver); A Coleta Per Capita apresentada neste quadro corresponde ao valor do Consumo Per Capita sem 
incluir perdas, conforme consta no estudo de demanda, multiplicado pelo coeficiente de retorno de esgoto. 
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Quadro 7: Projeção das Demandas de Esgotamento – Distrito Lagoa do Juvenal 

  
População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Ano 00 1.997 0% 0 111,2 0,0 0,00 0,00 0,00 

Ano 01 2.024 11% 229 111,2 0,0 0,29 0,35 0,53 

Ano 02 2.050 23% 465 111,2 0,0 0,60 0,72 1,08 

Ano 03 2.075 34% 706 111,2 0,0 0,91 1,09 1,64 

Ano 04 2.099 41% 861 111,2 0,0 1,11 1,33 1,99 

Ano 05 2.121 48% 1.018 111,2 0,0 1,31 1,57 2,36 

Ano 06 2.141 55% 1.178 111,2 0,0 1,52 1,82 2,73 

Ano 07 2.160 62% 1.339 111,2 0,0 1,72 2,07 3,10 

Ano 08 2.178 69% 1.503 111,2 0,0 1,93 2,32 3,48 

Ano 09 2.194 76% 1.667 111,2 0,0 2,15 2,57 3,86 

Ano 10 2.209 83% 1.833 111,2 0,0 2,36 2,83 4,25 

Ano 11 2.222 90% 2.000 111,2 0,0 2,57 3,09 4,63 

Ano 12 2.234 91% 2.027 111,2 0,0 2,61 3,13 4,70 

Ano 13 2.244 91% 2.052 111,2 0,0 2,64 3,17 4,75 

Ano 14 2.252 92% 2.075 111,2 0,0 2,67 3,20 4,81 

Ano 15 2.259 93% 2.098 111,2 0,0 2,70 3,24 4,86 

Ano 16 2.264 94% 2.118 111,2 0,0 2,73 3,27 4,91 

Ano 17 2.268 94% 2.138 111,2 0,0 2,75 3,30 4,95 

Ano 18 2.271 95% 2.157 111,2 0,0 2,78 3,33 5,00 

Ano 19 2.272 95% 2.158 111,2 0,0 2,78 3,33 5,00 

Ano 20 2.271 95% 2.157 111,2 0,0 2,78 3,33 5,00 

Ano 21 2.270 95% 2.157 111,2 0,0 2,78 3,33 5,00 

Ano 22 2.266 95% 2.153 111,2 0,0 2,77 3,33 4,99 

Ano 23 2.262 95% 2.149 111,2 0,0 2,77 3,32 4,98 

Ano 24 2.256 95% 2.143 111,2 0,0 2,76 3,31 4,96 

Ano 25 2.249 95% 2.137 111,2 0,0 2,75 3,30 4,95 

Ano 26 2.240 95% 2.128 111,2 0,0 2,74 3,29 4,93 

Ano 27 2.230 95% 2.119 111,2 0,0 2,73 3,27 4,91 

Ano 28 2.219 95% 2.108 111,2 0,0 2,71 3,26 4,88 

Ano 29 2.206 95% 2.096 111,2 0,0 2,70 3,24 4,86 

Ano 30 2.192 95% 2.082 111,2 0,0 2,68 3,22 4,82 

Ano 31 2.176 95% 2.067 111,2 0,0 2,66 3,19 4,79 

Ano 32 2.158 95% 2.050 111,2 0,0 2,64 3,17 4,75 

Ano 33 2.139 95% 2.032 111,2 0,0 2,62 3,14 4,71 

Ano 34 2.118 95% 2.012 111,2 0,0 2,59 3,11 4,66 

Ano 35 2.096 95% 1.991 111,2 0,0 2,56 3,07 4,61 
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População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Obs.:AT - Alta Temporada, corresponde a população urbana acrescida da população flutuante (quando 
houver); A Coleta Per Capita apresentada neste quadro corresponde ao valor do Consumo Per Capita sem 
incluir perdas, conforme consta no estudo de demanda, multiplicado pelo coeficiente de retorno de esgoto. 

 

Quadro 8: Projeção das Demandas de Esgotamento – Distrito Penedo 

  
População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Ano 00 1.463 0% 0 111,2 0,0 0,00 0,00 0,00 

Ano 01 1.473 11% 167 111,2 0,0 0,21 0,26 0,39 

Ano 02 1.482 23% 336 111,2 0,0 0,43 0,52 0,78 

Ano 03 1.490 34% 507 111,2 0,0 0,65 0,78 1,17 

Ano 04 1.499 41% 615 111,2 0,0 0,79 0,95 1,42 

Ano 05 1.506 48% 723 111,2 0,0 0,93 1,12 1,67 

Ano 06 1.513 55% 832 111,2 0,0 1,07 1,28 1,93 

Ano 07 1.520 62% 942 111,2 0,0 1,21 1,45 2,18 

Ano 08 1.526 69% 1.053 111,2 0,0 1,36 1,63 2,44 

Ano 09 1.532 76% 1.164 111,2 0,0 1,50 1,80 2,70 

Ano 10 1.537 83% 1.276 111,2 0,0 1,64 1,97 2,96 

Ano 11 1.541 90% 1.387 111,2 0,0 1,79 2,14 3,21 

Ano 12 1.545 91% 1.402 111,2 0,0 1,80 2,17 3,25 

Ano 13 1.549 91% 1.416 111,2 0,0 1,82 2,19 3,28 

Ano 14 1.552 92% 1.430 111,2 0,0 1,84 2,21 3,31 

Ano 15 1.554 93% 1.443 111,2 0,0 1,86 2,23 3,34 

Ano 16 1.556 94% 1.456 111,2 0,0 1,87 2,25 3,37 

Ano 17 1.557 94% 1.468 111,2 0,0 1,89 2,27 3,40 

Ano 18 1.558 95% 1.480 111,2 0,0 1,90 2,29 3,43 

Ano 19 1.559 95% 1.481 111,2 0,0 1,91 2,29 3,43 

Ano 20 1.558 95% 1.480 111,2 0,0 1,90 2,29 3,43 

Ano 21 1.558 95% 1.480 111,2 0,0 1,90 2,29 3,43 

Ano 22 1.557 95% 1.479 111,2 0,0 1,90 2,28 3,43 

Ano 23 1.555 95% 1.477 111,2 0,0 1,90 2,28 3,42 

Ano 24 1.553 95% 1.475 111,2 0,0 1,90 2,28 3,42 

Ano 25 1.551 95% 1.473 111,2 0,0 1,90 2,27 3,41 

Ano 26 1.548 95% 1.471 111,2 0,0 1,89 2,27 3,41 

Ano 27 1.544 95% 1.467 111,2 0,0 1,89 2,27 3,40 

Ano 28 1.540 95% 1.463 111,2 0,0 1,88 2,26 3,39 

Ano 29 1.536 95% 1.459 111,2 0,0 1,88 2,25 3,38 
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População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Ano 30 1.531 95% 1.454 111,2 0,0 1,87 2,25 3,37 

Ano 31 1.525 95% 1.449 111,2 0,0 1,86 2,24 3,36 

Ano 32 1.520 95% 1.444 111,2 0,0 1,86 2,23 3,35 

Ano 33 1.514 95% 1.438 111,2 0,0 1,85 2,22 3,33 

Ano 34 1.506 95% 1.431 111,2 0,0 1,84 2,21 3,32 

Ano 35 1.499 95% 1.424 111,2 0,0 1,83 2,20 3,30 

Obs.:AT - Alta Temporada, corresponde a população urbana acrescida da população flutuante (quando 
houver); A Coleta Per Capita apresentada neste quadro corresponde ao valor do Consumo Per Capita sem 
incluir perdas, conforme consta no estudo de demanda, multiplicado pelo coeficiente de retorno de esgoto. 

 

Quadro 9: Projeção das Demandas de Esgotamento – Distrito Umarizeiras 

  
População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Ano 00 1.458 0% 0 111,2 0,0 0,00 0,00 0,00 

Ano 01 1.478 11% 168 111,2 0,0 0,22 0,26 0,39 

Ano 02 1.498 23% 340 111,2 0,0 0,44 0,53 0,79 

Ano 03 1.516 34% 515 111,2 0,0 0,66 0,80 1,19 

Ano 04 1.534 41% 629 111,2 0,0 0,81 0,97 1,46 

Ano 05 1.551 48% 744 111,2 0,0 0,96 1,15 1,72 

Ano 06 1.566 55% 861 111,2 0,0 1,11 1,33 1,99 

Ano 07 1.580 62% 980 111,2 0,0 1,26 1,51 2,27 

Ano 08 1.594 69% 1.100 111,2 0,0 1,42 1,70 2,55 

Ano 09 1.606 76% 1.221 111,2 0,0 1,57 1,89 2,83 

Ano 10 1.617 83% 1.342 111,2 0,0 1,73 2,07 3,11 

Ano 11 1.627 90% 1.464 111,2 0,0 1,88 2,26 3,39 

Ano 12 1.636 91% 1.484 111,2 0,0 1,91 2,29 3,44 

Ano 13 1.643 91% 1.502 111,2 0,0 1,93 2,32 3,48 

Ano 14 1.649 92% 1.519 111,2 0,0 1,96 2,35 3,52 

Ano 15 1.655 93% 1.537 111,2 0,0 1,98 2,37 3,56 

Ano 16 1.659 94% 1.552 111,2 0,0 2,00 2,40 3,60 

Ano 17 1.662 94% 1.567 111,2 0,0 2,02 2,42 3,63 

Ano 18 1.663 95% 1.580 111,2 0,0 2,03 2,44 3,66 

Ano 19 1.664 95% 1.581 111,2 0,0 2,03 2,44 3,66 

Ano 20 1.664 95% 1.581 111,2 0,0 2,03 2,44 3,66 

Ano 21 1.663 95% 1.580 111,2 0,0 2,03 2,44 3,66 

Ano 22 1.660 95% 1.577 111,2 0,0 2,03 2,44 3,65 

Ano 23 1.657 95% 1.574 111,2 0,0 2,03 2,43 3,65 
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População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Ano 24 1.652 95% 1.569 111,2 0,0 2,02 2,42 3,63 

Ano 25 1.647 95% 1.565 111,2 0,0 2,01 2,42 3,63 

Ano 26 1.641 95% 1.559 111,2 0,0 2,01 2,41 3,61 

Ano 27 1.633 95% 1.551 111,2 0,0 2,00 2,40 3,59 

Ano 28 1.624 95% 1.543 111,2 0,0 1,99 2,38 3,57 

Ano 29 1.615 95% 1.534 111,2 0,0 1,97 2,37 3,55 

Ano 30 1.604 95% 1.524 111,2 0,0 1,96 2,35 3,53 

Ano 31 1.592 95% 1.512 111,2 0,0 1,95 2,34 3,50 

Ano 32 1.579 95% 1.500 111,2 0,0 1,93 2,32 3,48 

Ano 33 1.565 95% 1.487 111,2 0,0 1,91 2,30 3,44 

Ano 34 1.549 95% 1.472 111,2 0,0 1,89 2,27 3,41 

Ano 35 1.533 95% 1.456 111,2 0,0 1,87 2,25 3,37 

Obs.:AT - Alta Temporada, corresponde a população urbana acrescida da população flutuante (quando 
houver); A Coleta Per Capita apresentada neste quadro corresponde ao valor do Consumo Per Capita sem 
incluir perdas, conforme consta no estudo de demanda, multiplicado pelo coeficiente de retorno de esgoto. 

 
 

Quadro 10: Projeção das Demandas de Esgotamento – Distrito Manoel Guedes 

  
População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Ano 00 647 0% 0 111,2 0,0 0,00 0,00 0,00 

Ano 01 644 11% 73 111,2 0,0 0,09 0,11 0,17 

Ano 02 641 23% 145 111,2 0,0 0,19 0,22 0,34 

Ano 03 638 34% 217 111,2 0,0 0,28 0,34 0,50 

Ano 04 636 41% 261 111,2 0,0 0,34 0,40 0,60 

Ano 05 633 48% 304 111,2 0,0 0,39 0,47 0,70 

Ano 06 631 55% 347 111,2 0,0 0,45 0,54 0,80 

Ano 07 629 62% 390 111,2 0,0 0,50 0,60 0,90 

Ano 08 627 69% 433 111,2 0,0 0,56 0,67 1,00 

Ano 09 625 76% 475 111,2 0,0 0,61 0,73 1,10 

Ano 10 623 83% 517 111,2 0,0 0,67 0,80 1,20 

Ano 11 622 90% 560 111,2 0,0 0,72 0,86 1,30 

Ano 12 621 91% 563 111,2 0,0 0,72 0,87 1,30 

Ano 13 619 91% 566 111,2 0,0 0,73 0,87 1,31 

Ano 14 618 92% 569 111,2 0,0 0,73 0,88 1,32 

Ano 15 618 93% 574 111,2 0,0 0,74 0,89 1,33 

Ano 16 617 94% 577 111,2 0,0 0,74 0,89 1,34 
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População 

Urbana 
(AT) 

Cobertura 

População 
Urbana 
Coberta 

(AT) 

Coleta 
Per 

Capita 

Vazão de 
Infiltração 

Vazão 
Média 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Diária 
(AT) 

Vazão 
Máxima 
Horária 

(AT) 

  (hab.) (%) (hab.) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) 

Ano 17 617 94% 582 111,2 0,0 0,75 0,90 1,35 

Ano 18 616 95% 585 111,2 0,0 0,75 0,90 1,36 

Ano 19 616 95% 585 111,2 0,0 0,75 0,90 1,36 

Ano 20 616 95% 585 111,2 0,0 0,75 0,90 1,36 

Ano 21 617 95% 586 111,2 0,0 0,75 0,91 1,36 

Ano 22 617 95% 586 111,2 0,0 0,75 0,91 1,36 

Ano 23 617 95% 586 111,2 0,0 0,75 0,91 1,36 

Ano 24 618 95% 587 111,2 0,0 0,76 0,91 1,36 

Ano 25 619 95% 588 111,2 0,0 0,76 0,91 1,36 

Ano 26 620 95% 589 111,2 0,0 0,76 0,91 1,36 

Ano 27 621 95% 590 111,2 0,0 0,76 0,91 1,37 

Ano 28 622 95% 591 111,2 0,0 0,76 0,91 1,37 

Ano 29 624 95% 593 111,2 0,0 0,76 0,92 1,37 

Ano 30 625 95% 594 111,2 0,0 0,76 0,92 1,38 

Ano 31 627 95% 596 111,2 0,0 0,77 0,92 1,38 

Ano 32 631 95% 599 111,2 0,0 0,77 0,93 1,39 

Ano 33 633 95% 601 111,2 0,0 0,77 0,93 1,39 

Ano 34 635 95% 603 111,2 0,0 0,78 0,93 1,40 

Ano 35 638 95% 606 111,2 0,0 0,78 0,94 1,40 

Obs.:AT - Alta Temporada, corresponde a população urbana acrescida da população flutuante (quando 
houver); A Coleta Per Capita apresentada neste quadro corresponde ao valor do Consumo Per Capita sem 
incluir perdas, conforme consta no estudo de demanda, multiplicado pelo coeficiente de retorno de esgoto. 

 

3.2.2 Ações Previstas 

Para o atendimento dos í ndices de cobertura propostos nos Quadros apresentados em 
3.2.1 - Planilhas de Demandas, identificaram-se a necessidade das aço es propostas a seguir. A 
alocaça o temporal dos investimentos pode ser apreciada no item Cronograma de Implantaça o das 
Obras. A unidades previstas foram concebidas considerando a vaza o me dia de projeto.   

3.2.2.1 Maranguape 

As aço es previstas a serem executadas conforme cronograma em anexo a este relato rio sa o: 

B.1 Estações Elevatórias 

B.1.1 Reforma EEE 01 - Maranguape - Q = 66 l/s - P = 40 cv 

Reforma da estaça o elevato ria de esgoto para elevaça o do efluente coletado na bacia, com 
instalaça o, caso necessa rio, de dois GMB (1 operando + 1 reserva), quadros ele tricos, implantaça o 
de sistema de automaça o e controle, com inversor de freque ncia. 

B.1.2 Reforma EEE 02 - Maranguape - Q = 134 l/s - P = 40 cv 
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Reforma da estaça o elevato ria de esgoto para elevaça o do efluente coletado na bacia, com 
instalaça o, caso necessa rio, de dois GMB (1 operando + 1 reserva), quadros ele tricos, implantaça o 
de sistema de automaça o e controle, com inversor de freque ncia. 

B.1.3 Reforma EEE 03 - Maranguape - Q = 100 l/s - P = 30 cv 

Reforma da estaça o elevato ria de esgoto para elevaça o do efluente coletado na bacia, com 
instalaça o, caso necessa rio, de dois GMB (1 operando + 1 reserva), quadros ele tricos, implantaça o 
de sistema de automaça o e controle, com inversor de freque ncia. 

B.1.4 Reforma EEE 04 - Maranguape - Q = 84 l/s - P = 40 cv 

Reforma da estaça o elevato ria de esgoto para elevaça o do efluente coletado na bacia, com 
instalaça o, caso necessa rio, de dois GMB (1 operando + 1 reserva), quadros ele tricos, implantaça o 
de sistema de automaça o e controle, com inversor de freque ncia. 

B.1.5 Implantaça o da Nova EEE Alto do Bilias - Q = 2,05 L/s - P = 3 cv 

Implantaça o da estaça o elevato ria de esgoto, para elevaça o do efluente coletado, com instalaça o, 
caso necessa rio, de dois GMB de 2 cv (1 operando + 1 reserva), quadros ele tricos, implantaça o de 
sistema de automaça o e controle, com inversor de freque ncia. 

B.1.6 Implantaça o da Nova EEE Pedro Ca mara - Q = 14,8 L/s - P = 10 cv 

Implantaça o da estaça o elevato ria de esgoto, para elevaça o do efluente coletado, com instalaça o, 
caso necessa rio, de dois GMB de 2 cv (1 operando + 1 reserva), quadros ele tricos, implantaça o de 
sistema de automaça o e controle, com inversor de freque ncia. 

B.1.7 Implantaça o da EEE Urucara  - Q = 1 L/s - P = 2 cv 

Implantaça o da estaça o elevato ria de esgoto, para elevaça o do efluente coletado, com instalaça o, 
caso necessa rio, de dois GMB de 2 cv (1 operando + 1 reserva), quadros ele tricos, implantaça o de 
sistema de automaça o e controle, com inversor de freque ncia. 

B.1.8 Manutença o EEE 

Verba para manutença o das Estaço es Elevato rias de Esgoto, distribuí das no tempo.  

 

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais 

B.2.1 Manutença o da LR da EEE 01 - Maranguape - DN 300 (Substituiça o de 90 m) 

Substituiça o de 10% da extensa o da linha de recalque existente para eventuais manutenço es.  

B.2.2 Manutença o da LR da EEE 02 - Maranguape - DN 500 (Substituiça o de 150 m) 

Substituiça o de 10% da extensa o da linha de recalque existente para eventuais manutenço es.  

B.2.3 Manutença o da LR da EEE 03 - Maranguape - DN 350 (Substituiça o de 85 m) 

Substituiça o de 10% da extensa o da linha de recalque existente para eventuais manutenço es.  

B.2.4 Manutença o da LR da EEE 04 - Maranguape - DN 350 (Substituiça o de 70 m) 

Substituiça o de 10% da extensa o da linha de recalque existente para eventuais manutenço es.  

B.2.5 LR EEE Uraca  - DN100 – 700 m 

Implantaça o da LR da EEE Uraca . 
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B.2.6 Implantaça o de Emissa rio para desa gue a jusante do Maranguapinho - DN 500 – 4.000 m 

Emissa rio necessa rio para descarte do efluente tratado a jusante da represa existente, a fim de 
preservaça o do manancial e atendimento de demanda local.  

B.2.7 Melhoria da LR da EEE Pedro Ca mara - DN 150 – 100 m 

Substituiça o de 10% da extensa o da linha de recalque existente para eventuais manutenço es.  

 

B.3 Redes Coletoras e Ligações  

B.3.1 Ampliaça o da Rede  

Ampliaça o do sistema de coleta, prevendo a implantaça o de novas redes a fim de agregar novos 
consumidores ao sistema. 

B.3.2 Substituiça o de Rede  

Reforma do sistema de coleta, prevendo a substituiça o dos trechos avariados, de idade avançada 
ou executados em material inadequado. A quantidade e  estimada pela multiplicaça o de um 
percentual sobre a quantidade de rede existente no ano. Este item almeja garantir a manutença o 
do sistema.   

Ainda, inclui-se aqui, quando houver, a substituiça o das redes coletoras existentes que forem 
condominiais, ou executadas em Cimento Amianto e Manilha de Barro, a serem substituí das ate  o 
Ano 5. 

B.3.3 Novas Ligaço es de Esgoto 

Execuça o de novas ligaço es de esgoto, visando agregar ao sistema os novos consumidores 
provenientes das a reas de expansa o.  

Execuça o gratuita das ligaço es intradomiciliares dos imo veis cadastrados como padra o ba sico. 

B.3.4 Substituiça o de Ligaço es 

Substituiça o e conserto das ligaço es de esgoto com defeito. A quantidade e  estimada pela 
multiplicaça o de um percentual sobre a quantidade de ligaço es existentes no ano. Este item almeja 
garantir a manutença o do sistema.   

E  incluso aqui ainda a substituiça o das ligaço es de esgoto condominiais existentes.  

 

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto 

B.4.1 Reforma da ETE Maranguape (4 Lagoas Facultativas e 2 Lagoas de Maturaça o) – Q = 159 
L/s 

Reforma estrutural das unidades e manutença o nas lagoas facultativas e maturaça o. 

B.4.4 Manutença o ETE Existentes 

Verba para manutença o da Estaça o de Tratamento de Esgoto existente, distribuí das no tempo.  

 

B.5 Desapropriação 
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B.5.1 Desapropriaça o para Implantaça o das Unidades do SES 

Desapropriaça o para implantaça o de uma nova EEE.  

 

B.6 Planos, Projetos e Estudos 

B.6.1 Projetos 

Para a execuça o das novas obras, esta  prevista a elaboraça o de projetos no ano anterior a 
implantaça o desta. O custo do projeto e  estimado em 2% do valor orçado da obra, sendo 
considerados os itens de Estaço es Elevato rias, Linhas de Recalque e Emissa rios Finais, 
Ampliaço es da Rede Coletora e Estaço es de Tratamento de Esgoto. 

 

3.2.2.2 Distrito Sapupara 

As aço es previstas a serem executadas conforme cronograma em anexo a este relato rio sa o: 

B.1 Estações Elevatórias 

B.1.1 Implantaça o da EEE-01 – Q = 4,36 L/s  

Implantaça o da estaça o elevato ria de esgoto para elevaça o do efluente coletado na bacia, com 
instalaça o de GMB, quadros de comandos e instalaço es ele tricas. 

B.1.2 Manutença o EEE  

Verba para manutença o das Estaço es Elevato rias de Esgoto, distribuí das no tempo.  

 

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais 

B.2.3 Implantaça o da LR EEE-01 – DN 100 mm – L = 1.356 m 

Implantaça o de 1.356 metros de linha de recalque, com dia metro nominal de 100 mm em PVC, 
que sera  responsa vel por transportar o efluente da elevato ria. 

B.2.8 Implantaça o do Emissa rio Final – DN 150 mm – L = 1.000 m 

Implantaça o de 1.000 metros de emissa rio final, com dia metro nominal de 150 mm em PVC, que 
sera  responsa vel por transportar por gravidade o efluente tratado ate  o corpo hí drico 
intermitente sem nome onde sera  realizado o descarte.  

 

B.3 Redes Coletoras e Ligações  

B.3.1 Ampliaça o da Rede  

Ampliaça o do sistema de coleta, prevendo a implantaça o de novas redes a fim de agregar novos 
consumidores ao sistema. 

B.3.2 Substituiça o de Rede  

Reforma do sistema de coleta, prevendo a substituiça o dos trechos avariados, de idade avançada 
ou executados em material inadequado. A quantidade e  estimada pela multiplicaça o de um 
percentual sobre a quantidade de rede existente no ano. Este item almeja garantir a manutença o 
do sistema.   
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Ainda, inclui-se aqui, quando houver, a substituiça o das redes coletoras existentes que forem 
condominiais, ou executadas em Cimento Amianto e Manilha de Barro. 

B.3.3 Novas Ligaço es de Esgoto 

Execuça o de novas ligaço es de esgoto, visando agregar ao sistema os novos consumidores 
provenientes das a reas de expansa o.  

B.3.4 Substituiça o de Ligaço es 

Substituiça o e conserto das ligaço es de esgoto com defeito. A quantidade e  estimada pela 
multiplicaça o de um percentual sobre a quantidade de ligaço es existentes no ano. Este item almeja 
garantir a manutença o do sistema.   

E  incluso aqui ainda a substituiça o das ligaço es de esgoto condominiais existentes se houver. 

 

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto 

B.4.1 Implantaça o de ETE Compacta  

Implantaça o de estaça o de tratamento de esgoto, vaza o de 14 L/s, a fim de realizar o tratamento 
do esgoto coletado e atender a s legislaço es pertinentes, garantindo que o efluente tratado seja 
lançado no meio dentro dos padro es exigidos pela Resoluça o 357, de 17.03.2005 - CONAMA.  

A estaça o de tratamento sera  composta das unidades Caixa de Entrada com grade para retença o 
de so lidos, calha parshall de mediça o de vaza o, unidade de tratamento anaero bio (UASB), unidade 
de tratamento aero bio – Decantador Secunda rio dotado de Aeradores, unidades elevato rias de 
esgoto. 

B.4.2 Manutença o ETE 

Verba para manutença o das Estaço es de Tratamento de Esgoto, distribuí das no tempo.  

 

B.5 Desapropriação 

B.5.1 Desapropriaça o para Implantaça o das Unidades do SES 

A rea de 2.900 m² necessa ria para implantaça o das novas unidades e que devera  ser desapropriada 
para execuça o destas. 

 

B.6 Planos, Projetos e Estudos 

B.6.1 Projetos 

Para a execuça o das novas obras, esta  prevista a elaboraça o de projetos no ano anterior a 
implantaça o desta. O custo do projeto e  estimado em 2% do valor orçado da obra, sendo 
considerados os itens de Estaço es Elevato rias, Linhas de Recalque e Emissa rios Finais, 
Ampliaço es da Rede Coletora e Estaço es de Tratamento de Esgoto. 

 

3.2.2.3 Distrito Itapebussu 

As aço es previstas a serem executadas conforme cronograma em anexo a este relato rio sa o: 

B.1 Estações Elevatórias 
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B.1.1 Implantaça o da EEE-01 – Q = 1,61L/s 

Implantaça o da estaça o elevato ria de esgoto para elevaça o do efluente coletado na bacia, com 
instalaça o de GMB de 2 cv, quadros de comandos e instalaço es ele tricas. 

B.1.2 Manutença o EEE  

Verba para manutença o das Estaço es Elevato rias de Esgoto, distribuí das no tempo.  

 

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais 

B.2.3 Implantaça o da LR EEE-01 – DN 100 mm 

Implantaça o de 605 metros de linha de recalque, com dia metro nominal de 100 mm em PVC, que 
sera  responsa vel por transportar o efluente da elevato ria. 

B.2.8 Implantaça o de Emissa rio Final – DN 150 mm 

Implantaça o de 500 metros de emissa rio fina, com dia metro nominal de 150 mm em PVC, que 
sera  responsa vel por transportar por gravidade o efluente tratado ate  o corpo hí drico (Rio Sa o 
Gonçalo) onde sera  realizado o descarte.  

 

B.3 Redes Coletoras e Ligações  

B.3.1 Ampliaça o da Rede  

Ampliaça o do sistema de coleta, prevendo a implantaça o de novas redes a fim de agregar novos 
consumidores ao sistema. 

B.3.2 Substituiça o de Rede  

Reforma do sistema de coleta, prevendo a substituiça o dos trechos avariados, de idade avançada 
ou executados em material inadequado. A quantidade e  estimada pela multiplicaça o de um 
percentual sobre a quantidade de rede existente no ano. Este item almeja garantir a manutença o 
do sistema.   

Ainda, inclui-se aqui, quando houver, a substituiça o das redes coletoras existentes que forem 
condominiais, ou executadas em Cimento Amianto e Manilha de Barro, a serem substituí das ate  o 
Ano 5. 

B.3.3 Novas Ligaço es de Esgoto 

Execuça o de novas ligaço es de esgoto, visando agregar ao sistema os novos consumidores 
provenientes das a reas de expansa o.  

Execuça o gratuita das ligaço es intradomiciliares dos imo veis cadastrados como padra o ba sico. 

B.3.4 Substituiça o de Ligaço es 

Substituiça o e conserto das ligaço es de esgoto com defeito. A quantidade e  estimada pela 
multiplicaça o de um percentual sobre a quantidade de ligaço es existentes no ano. Este item almeja 
garantir a manutença o do sistema.   

E  incluso aqui ainda a substituiça o das ligaço es de esgoto condominiais existentes.  

 

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto 
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B.4.1 Implantaça o de ETE Compacta – Q = 12 L/s 

Implantaça o de estaça o de tratamento de esgoto, vaza o de 12 L/s, a fim de realizar o tratamento 
do esgoto coletado e atender a s legislaço es pertinentes, garantindo que o efluente tratado seja 
lançado no meio dentro dos padro es exigidos pela Resoluça o 357, de 17.03.2005 - CONAMA.  

A estaça o de tratamento sera  composta das unidades Caixa de Entrada com grade para retença o 
de so lidos, calha parshall de mediça o de vaza o, unidade de tratamento anaero bio (UASB), unidade 
de tratamento aero bio – Decantador Secunda rio dotado de Aeradores, unidades elevato rias de 
esgoto. 

B.4.2 Manutença o ETE 

Verba para manutença o das Estaço es de Tratamento de Esgoto, distribuí das no tempo.  

 

B.5 Desapropriação 

B.5.1 Desapropriaça o para Implantaça o das Unidades do SES 

A rea de 1.900 m² necessa ria para implantaça o das novas unidades e que devera  ser desapropriada 
para execuça o destas. 

 

B.6 Planos, Projetos e Estudos 

B.6.1 Projetos 

Para a execuça o das novas obras, esta  prevista a elaboraça o de projetos no ano anterior a 
implantaça o desta. O custo do projeto e  estimado em 2% do valor orçado da obra, sendo 
considerados os itens de Estaço es Elevato rias, Linhas de Recalque e Emissa rios Finais, 
Ampliaço es da Rede Coletora e Estaço es de Tratamento de Esgoto. 

 

3.2.2.4 Distritos Amanari e São João do Amanari 

As aço es previstas a serem executadas conforme cronograma em anexo a este relato rio sa o: 

B.1 Estações Elevatórias 

B.1.1 Implantaça o da EEE 1 - Q = 13,82 L/s - P = 13 cv 

Implantaça o da estaça o elevato ria de esgoto para elevaça o do efluente coletado na bacia, com 
instalaça o de GMB, quadros de comandos e instalaço es ele tricas. 

B.1.2 Implantaça o da EEE 2 - Q = 1,73 L/s - P = 2 cv 

Implantaça o da estaça o elevato ria de esgoto para elevaça o do efluente coletado na bacia, com 
instalaça o de GMB, quadros de comandos e instalaço es ele tricas. 

B.1.3 Implantaça o da EEE 3 - Q = 10,36 L/s - P = 7 cv 

Implantaça o da estaça o elevato ria de esgoto para elevaça o do efluente coletado na bacia, com 
instalaça o de GMB, quadros de comandos e instalaço es ele tricas. 

B.1.4 Implantaça o da EEE 4 - Q = 1,03 L/s - P = 1 cv 

Implantaça o da estaça o elevato ria de esgoto para elevaça o do efluente coletado na bacia, com 
instalaça o de GMB, quadros de comandos e instalaço es ele tricas. 
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B.1.5 Implantaça o da EEE 5 - Q = 1,65 L/s - P = 2 cv 

Implantaça o da estaça o elevato ria de esgoto para elevaça o do efluente coletado na bacia, com 
instalaça o de GMB, quadros de comandos e instalaço es ele tricas. 

B.1.6 Implantaça o da EEE 6 - Q = 0,89 L/s - P = 1 cv 

Implantaça o da estaça o elevato ria de esgoto para elevaça o do efluente coletado na bacia, com 
instalaça o de GMB, quadros de comandos e instalaço es ele tricas. 

B.1.7 Implantaça o da EEE 7 - Q = 0,39 L/s - P = 1 cv 

Implantaça o da estaça o elevato ria de esgoto para elevaça o do efluente coletado na bacia, com 
instalaça o de GMB, quadros de comandos e instalaço es ele tricas. 

B.1.8 Implantaça o da EEE 8 - Q = 3,85 L/s - P = 4 cv 

Implantaça o da estaça o elevato ria de esgoto para elevaça o do efluente coletado na bacia, com 
instalaça o de GMB, quadros de comandos e instalaço es ele tricas. 

B.1.9 Manutença o das EEE 

Verba para manutença o das Estaço es Elevato rias de Esgoto, distribuí das no tempo.  

 

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais 

B.2.1 Implantaça o da LR EEE 1 - DN 150 - L = 600 m 

Implantaça o de linha de recalque em PVC, que sera  responsa vel por transportar o efluente da 
elevato ria.  

B.2.2 Implantaça o da LR EEE 2 - DN 100 - L = 300 m 

Implantaça o de linha de recalque em PVC, que sera  responsa vel por transportar o efluente da 
elevato ria. 

B.2.3 Implantaça o da LR EEE 3 - DN 100 - L = 1760 m 

Implantaça o de linha de recalque em PVC, que sera  responsa vel por transportar o efluente da 
elevato ria. 

B.2.4 Implantaça o da LR EEE 4 - DN 100 - L = 250 m 

Implantaça o de linha de recalque em PVC, que sera  responsa vel por transportar o efluente da 
elevato ria. 

B.2.5 Implantaça o da LR EEE 5 - DN 100 - L = 300 m 

Implantaça o de linha de recalque em PVC, que sera  responsa vel por transportar o efluente da 
elevato ria..  

B.2.6 Implantaça o da LR EEE 6 - DN 100 - L = 350 m 

Implantaça o de linha de recalque em PVC, que sera  responsa vel por transportar o efluente da 
elevato ria. 

B.2.7 Implantaça o da LR EEE 7 - DN 100 - L = 250 m 

Implantaça o de linha de recalque em PVC, que sera  responsa vel por transportar o efluente da 
elevato ria. 
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B.2.8 Implantaça o da LR EEE 8 - DN 100 - L = 400 m 

Implantaça o de linha de recalque em PVC, que sera  responsa vel por transportar o efluente da 
elevato ria. 

B.2.9 Implantaça o do Emissa rio Emissa rio - DN 150 - L = 600 m 

Implantaça o de emissa rio final que sera  responsa vel por transportar por gravidade o efluente 
tratado ate  o corpo hí drico intermitente sem nome onde sera  realizado o descarte.  

 

B.3 Redes Coletoras e Ligações  

B.3.1 Ampliaça o da Rede  

Ampliaça o do sistema de coleta, prevendo a implantaça o de novas redes a fim de agregar novos 
consumidores ao sistema. 

B.3.2 Substituiça o de Rede  

Reforma do sistema de coleta, prevendo a substituiça o dos trechos avariados, de idade avançada 
ou executados em material inadequado. A quantidade e  estimada pela multiplicaça o de um 
percentual sobre a quantidade de rede existente no ano. Este item almeja garantir a manutença o 
do sistema.   

Ainda, inclui-se aqui, quando houver, a substituiça o das redes coletoras existentes que forem 
condominiais, ou executadas em Cimento Amianto e Manilha de Barro, a serem substituí das ate  o 
Ano 5. 

B.3.3 Novas Ligaço es de Esgoto 

Execuça o de novas ligaço es de esgoto, visando agregar ao sistema os novos consumidores 
provenientes das a reas de expansa o.  

Execuça o gratuita das ligaço es intradomiciliares dos imo veis cadastrados como padra o ba sico. 

B.3.4 Substituiça o de Ligaço es 

Substituiça o e conserto das ligaço es de esgoto com defeito. A quantidade e  estimada pela 
multiplicaça o de um percentual sobre a quantidade de ligaço es existentes no ano. Este item almeja 
garantir a manutença o do sistema.   

E  incluso aqui ainda a substituiça o das ligaço es de esgoto condominiais existentes.  

 

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto 

B.4.1 Implantaça o de ETE Compacta – Q = 14 L/s  

Implantaça o de estaça o de tratamento de esgoto, vaza o de 14 L/s, a fim de realizar o tratamento 
do esgoto coletado e atender a s legislaço es pertinentes, garantindo que o efluente tratado seja 
lançado no meio dentro dos padro es exigidos pela Resoluça o 357, de 17.03.2005 - CONAMA.  

A estaça o de tratamento sera  composta das unidades Caixa de Entrada com grade para retença o 
de so lidos, calha parshall de mediça o de vaza o, unidade de tratamento anaero bio (UASB), unidade 
de tratamento aero bio – Decantador Secunda rio dotado de Aeradores, unidades elevato rias de 
esgoto. 

B.4.2 Manutença o ETE 
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Verba para manutença o das Estaço es de Tratamento de Esgoto, distribuí das no tempo.  

 

B.5 Desapropriação 

B.5.1 Desapropriaça o para Implantaça o das Unidades do SES 

A rea necessa ria para implantaça o das novas unidades e que devera  ser desapropriada para 
execuça o destas. 

 

B.6 Planos, Projetos e Estudos 

B.6.1 Projetos 

Para a execuça o das novas obras, esta  prevista a elaboraça o de projetos no ano anterior a 
implantaça o desta. O custo do projeto e  estimado em 2% do valor orçado da obra, sendo 
considerados os itens de Estaço es Elevato rias, Linhas de Recalque e Emissa rios Finais, 
Ampliaço es da Rede Coletora e Estaço es de Tratamento de Esgoto. 

 

3.2.2.5 Distrito Ladeira Grande 

B.4 Unidades de Tratamento Individual  

E  considerada a implantaça o de sistemas de tratamento individual de esgoto. Foi avaliada a 
possibilidade de implantaça o de um sistema completo de coleta e tratamento, pore m, devido a 
pequena populaça o, o sistema na o se viabiliza.   

 

3.2.2.6 Distrito Lages 

B.4 Unidades de Tratamento Individual  

E  considerada a implantaça o de sistemas de tratamento individual de esgoto. Foi avaliada a 
possibilidade de implantaça o de um sistema completo de coleta e tratamento, pore m, devido a 
pequena populaça o, o sistema na o se viabiliza.   

 

3.2.2.7 Distrito Lagoa do Juvenal 

B.4 Unidades de Tratamento Individual  

E  considerada a implantaça o de sistemas de tratamento individual de esgoto. Foi avaliada a 
possibilidade de implantaça o de um sistema completo de coleta e tratamento, pore m, devido a 
pequena populaça o, o sistema na o se viabiliza.   

 

3.2.2.8 Distrito Penedo 

B.4 Unidades de Tratamento Individual  
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E  considerada a implantaça o de sistemas de tratamento individual de esgoto. Foi avaliada a 
possibilidade de implantaça o de um sistema completo de coleta e tratamento, pore m, devido a 
pequena populaça o, o sistema na o se viabiliza.   

 

3.2.2.9 Distrito Umarizeiras 

B.4 Unidades de Tratamento Individual  

E  considerada a implantaça o de sistemas de tratamento individual de esgoto. Foi avaliada a 
possibilidade de implantaça o de um sistema completo de coleta e tratamento, pore m, devido a 
pequena populaça o, o sistema na o se viabiliza.   

 

3.2.2.10 Distrito Manoel Guedes 

B.4 Unidades de Tratamento Individual  

E  considerada a implantaça o de sistemas de tratamento individual de esgoto. Foi avaliada a 
possibilidade de implantaça o de um sistema completo de coleta e tratamento, pore m, devido a 
pequena populaça o, o sistema na o se viabiliza.   

 

3.2.3 Resumo SES Urbano 

Nos itens a seguir, sa o apresentados os dados resumidos para o Projeto Conceitual do SES Urbano 
de Maranguape, divididos por itens. 

3.2.3.1 Maranguape 

B.1 Estações Elevatórias 

Sa o consideradas um total de quatro elevato rias a ser reformadas e a implantaça o de tre s novas. 
As elevato rias e suas respectivas pote ncias sa o listadas no Quadro a seguir. 

Quadro 11: Quadro Resumo Elevatórias 

Elevatória 
Potência 

(cv) 

Reforma EEE 01 - Maranguape - Q = 66 l/s 40,00 

Reforma EEE 02 - Maranguape - Q = 134 l/s 40,00 

Reforma EEE 03 - Maranguape - Q = 100 l/s 30,00 

Reforma EEE 04 - Maranguape - Q = 84 l/s 40,00 

Implantação da Nova EEE Alto do Bilias - Q = 2,05 L/s 3,00 

Implantação da Nova EEE Pedro Câmara - Q = 14,8 L/s 10,00 

Implantação da EEE Urucará - Q = 1 L/s 2,00 

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais 

Para o municí pio de Maranguape sa o consideradas a manutença o das linhas de recalque 
existentes, sendo prevista a substituiça o de 10% das mesmas, referente a eventuais trechos 
danificados, a implantaça o da linhas das novas EEE e Emissa rio novo para ETE, conforme Quadro 
a seguir. 
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Quadro 12: Quadro Resumo Redes e Ligações 

Linha de Recalque, Interceptores e Emissários 
Extensão 

(m) 

Manutenção da LR da EEE 01 - Maranguape - DN 300 90,00 

Manutenção da LR da EEE 02 - Maranguape - DN 500 150,00 

Manutenção da LR da EEE 03 - Maranguape - DN 350 85,00 

Manutenção da LR da EEE 04 - Maranguape - DN 350 70,00 

LR EEE Uracá - DN100 700,00 

Implantação de Emissário para deságue a jusante do 
Maranguapinho - DN 500 

4.000,00 

Melhoria da LR da EEE Pedro Câmara - DN 150 100,00 

Manutenção da LR da EEE 01 - Maranguape - DN 300 90,00 

B.3 Redes Coletoras e Ligações 

O sistema possui atualmente um total de 66.559 m de rede. E  previsto ao longo do projeto, a 
ampliaça o de 82.243 m e a substituiça o de 11.912 m (ja  incluso substituiça o de rede condominial, 
manilha de barro e cimento amianto, se houver). Ao final de plano, e  esperado que o sistema 
possua um total de 148.802 m de rede implantada com 95% de cobertura. O quantitativo proposto 
e  previsto para os diferentes dia metros e sua distribuiça o pode ser apreciada no cronograma.   

No que tange o incremento de novas ligaço es, e  previsto um total de 20.169 unidades, onde 13.457 
sa o de ligaço es sem intradomiciliar e 6.712 com intradomiciliar. A estimativa foi realizada com 
base no percentual de padra o ba sico do municí pio (33,28%). O ca lculo do custo me dio que e  
utilizado no orçamento foi realizado por meio da me dia ponderada entre as ligaço es com e sem 
intradomiciliar e e  apresentado no quadro a seguir. 

Quadro 5: Custo Unitário das Novas Ligações 

Novas Ligações 
Quantidade  

(Un.) 
Custo unitário  

(R$/Lig.) 
 

Sem Intradomiciliar 13.457 886,63  

Com Intradomiciliar 6.712 2.466,66  

Totais 20.169 1.412,44  

 

Ao longo dos 35 anos projetados, e  previsto a substituiça o de 2.266 ligaço es de esgoto 
(considerando ligaço es condominiais, se houver). A quantidade ao longo dos anos pode ser 
apreciada no capí tulo referente ao cronograma. 

Nos quantitativos acima esta o previstos a substituiça o de 293 ligaço es condominiais existentes.  

 

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto 

E  considerada a reforma das ETE existente. Quanto a  destinaça o do lodo gerado pela ETE, em fase 
de projeto executivo, devera  ser feito estudo ambiental para a disposiça o deste em aterro 
sanita rio. 

A fim de preservaça o do corpo hí drico denominado Maranguapinho, e  prevista a execuça o de um 
emissa rio para que o efluente tratado na ETE seja despejado a jusante do mesmo.  

B.5 Desapropriação 
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E  considerada a desapropriaça o de 400 m² para implantaça o da EEE Uraca . 

B.6 Planos, Projetos e Estudos 

Para execuça o dos projetos, planos e estudos, esta  previsto um percentual de 2% em relaça o ao 
custo das novas unidades previstas. 

 

3.2.3.2 Distrito Sapupara 

B.1 Estações Elevatórias 

Sa o consideradas duas bacias de esgotamento no distrito e uma elevato ria nova. A elevato ria nova 
e sua respectiva pote ncia sa o listadas no Quadro a seguir. 

Quadro 13: Quadro Resumo Elevatórias 

Elevatória 
Potência 

(cv) 

EEE 01 - Q = 4,36 L/s 10,00 

 

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais 

Para transporte do esgoto entre os diferentes pontos do sistema sa o considerados os 
interceptores, emissa rios e linhas de recalque listados no Quadro a seguir.  

Quadro 14: Quadro Resumo Linha de Recalque, Interceptores e Emissários 

Linha de Recalque, Interceptores e 
Emissários 

Extensão 

(m) 

LR EEE 01 - DN 100 1.356,00 

Emissário - DN 150 1.000,00 

 

B.3 Redes Coletoras e Ligações 

O sistema na o possui redes coletoras implantadas. E  previsto ao longo do projeto, a ampliaça o de 
9.254 m e a substituiça o de 513 m (ja  incluso substituiça o de rede condominial, manilha de barro 
e cimento amianto, se houver). Ao final de plano, e  esperado que o sistema possua um total de 
9.254 m de rede implantada com 95% de cobertura. O quantitativo proposto e  previsto para os 
diferentes dia metros e sua distribuiça o pode ser apreciada no cronograma.   

No que tange o incremento de novas ligaço es, e  previsto um total de 2.855 unidades, onde 1.904 
sa o de ligaço es sem intradomiciliar e 951 com intradomiciliar. A estimativa foi realizada com base 
no percentual de padra o ba sico do municí pio (33,28%). O ca lculo do custo me dio que e  utilizado 
no orçamento foi realizado por meio da me dia ponderada entre as ligaço es com e sem 
intradomiliciar e e  apresentado no quadro a seguir. 

Quadro 6: Custo Unitário das Novas Ligações 

Novas Ligações 
Quantidade  

(Un.) 
Custo unitário  

(R$/Lig.) 
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Sem Intradomiciliar 1.904 886,63  

Com Intradomiciliar 951 2.466,66  

Totais 2.855 1.412,94  

 

Ao longo dos 35 anos projetados, e  previsto a substituiça o de 163 ligaço es de esgoto. A quantidade 
ao longo dos anos pode ser apreciada no capí tulo referente ao cronograma. 

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto 

E  considerada a implantaça o de dois mo dulos de ETE Compacta, o primeiro no Ano 2 e o segundo 
no Ano 6.  

 

B.5 Desapropriação 

Para execuça o das novas unidades do sistema de abastecimento de a gua, esta  prevista a 
necessidade de desapropriaça o de uma a rea de 2.900 m², conforme Quadro a seguir. Esta a rea e  
considerada para a implantaça o da nova elevato ria e implantaça o da ETE.  

Quadro 15: Quadro Desapropriação Áreas SES 

Desapropriação 

Nome Descrição Área Padrão (m²) Quant. (unid.) Área Total (m²) 

ETE ETE Compacta 2.500 1 2.500 

EEE-01 Q = 4,36 L/s 400 1 400 

Total       2.900 

B.6 Planos, Projetos e Estudos 

Para execuça o dos projetos, planos e estudos, esta  previsto um percentual de 2% em relaça o ao 
custo das novas unidades previstas. 

 

3.2.3.3 Distrito Itapebussu 

B.1 Estações Elevatórias 

Sa o consideradas duas bacias de esgotamento no distrito e uma elevato ria nova. A elevato ria nova 
e sua respectiva pote ncia sa o listadas no Quadro a seguir. 

Quadro 16: Quadro Resumo Elevatórias 

Elevatória 
Potência 

(cv) 

EEE 01 - Q = 1,61 L/s 2,00 

 

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais 

Para transporte do esgoto entre os diferentes pontos do sistema sa o considerados os 
interceptores, emissa rios e linhas de recalque listados no Quadro a seguir. 
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 Quadro 17: Quadro Resumo Linha de Recalque, Interceptores e Emissários 

Linha de Recalque, 
Interceptores e Emissários 

Extensão 

(m) 

LR EEE 01 - DN 100 605,00 

Emissário - DN 150 500,00 

 

B.3 Redes Coletoras e Ligações 

O sistema na o possui redes coletoras implantadas. E  previsto ao longo do projeto, a ampliaça o de 
19.196 m e a substituiça o de 1.085 m (ja  incluso substituiça o de rede condominial, manilha de 
barro e cimento amianto, se houver). Ao final de plano, e  esperado que o sistema possua um total 
de 19.196 m de rede implantada com 95% de cobertura. O quantitativo proposto e  previsto para 
os diferentes dia metros e sua distribuiça o pode ser apreciada no cronograma.   

No que tange o incremento de novas ligaço es, e  previsto um total de 1.938 unidades, onde 1.291 
sa o de ligaço es sem intradomiciliar e 647 com intradomiciliar. A estimativa foi realizada com base 
no percentual de padra o ba sico do municí pio (33,28%). O ca lculo do custo me dio que e  utilizado 
no orçamento foi realizado por meio da me dia ponderada entre as ligaço es com e sem 
intradomiliciar e e  apresentado no quadro a seguir. 

 

Quadro 7: Custo Unitário das Novas Ligações 

Novas Ligações 
Quantidade  

(Un.) 
Custo unitário  

(R$/Lig.) 
 

Sem Intradomiciliar 1.291 886,63  

Com Intradomiciliar 647 2.466,66  

Totais 1.938 1.414,12  

 

Ao longo dos 35 anos projetados, e  previsto a substituiça o de 113 ligaço es de esgoto. A quantidade 
ao longo dos anos pode ser apreciada no capí tulo referente ao cronograma. 

 

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto 

E  considerada a implantaça o de uma ETE Compacta de 12 L/s, em duas etapas, no Ano 02 e Ano 
06.  

 

B.5 Desapropriação 

Para execuça o das novas unidades do sistema de abastecimento de a gua e  prevista a necessidade 
de desapropriaça o de uma a rea de 1.900 m², conforme Quadro a seguir. Esta a rea e  considerada 
para a implantaça o da nova elevato ria e implantaça o da ETE.  

Quadro 18: Quadro Desapropriação Áreas SES 

Desapropriação 
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Nome Descrição Área Padrão (m²) Quant. (unid.) Área Total (m²) 

ETE ETE Compacta 1.500 1 1.500 

EEE-01 Q= 1,61 L/s 400 1 400 

Total       1.900 

B.6 Planos, Projetos e Estudos 

Para execuça o dos projetos, planos e estudos, esta  previsto um percentual de 2% em relaça o ao 
custo das novas unidades previstas. 

 

3.2.3.4 Distritos Amanari e São João do Amanarí 

B.1 Estações Elevatórias 

Sa o consideradas oito bacias de esgotamento no muní cipio e um total de oito elevato rias novas. 
As elevato rias novas e suas respectivas vazo es sa o listadas no Quadro a seguir. 

Quadro 19: Quadro Resumo Elevatórias 

Elevatória 
Potência 

(cv) 

Implantação da EEE 1 - Q = 13,82 L/s 13,00 

Implantação da EEE 2 - Q = 1,73 L/s 2,00 

Implantação da EEE 3 - Q = 10,36 L/s 7,00 

Implantação da EEE 4 - Q = 1,03 L/s 1,00 

Implantação da EEE 5 - Q = 1,65 L/s 2,00 

Implantação da EEE 6 - Q = 0,89 L/s 1,00 

Implantação da EEE 7 - Q = 0,39 L/s 1,00 

Implantação da EEE 8 - Q = 3,85 L/s 4,00 

 

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais 

Para transporte do esgoto entre os diferentes pontos do sistema sa o considerados os 
interceptores, emissa rios e linhas de recalque listados no Quadro a seguir.  

Quadro 20: Quadro Resumo Linha de Recalque, Interceptores e Emissários 

Linha de Recalque, Interceptores e Emissários 
Extensão 

(m) 

Implantação da LR EEE 1 - DN 150 600,00 

Implantação da LR EEE 2 - DN 100 300,00 

Implantação da LR EEE 3 - DN 100 1.760,00 

Implantação da LR EEE 4 - DN 100 250,00 

Implantação da LR EEE 5 - DN 100 300,00 

Implantação da LR EEE 6 - DN 100 350,00 

Implantação da LR EEE 7 - DN 100 250,00 

Implantação da LR EEE 8 - DN 100 400,00 
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Implantação do Emissário Emissário - DN 150 600,00 

 

B.3 Redes Coletoras e Ligações 

O sistema possui atualmente um total de 1.723 m de rede. E  previsto ao longo do projeto, a 
ampliaça o de 23.227 m e a substituiça o de 1.219 m (ja  incluso substituiça o de rede condominial, 
manilha de barro e cimento amianto, se houver). Ao final de plano, e  esperado que o sistema 
possua um total de 24.950 m de rede implantada com 95% de cobertura. O quantitativo proposto 
e  previsto para os diferentes dia metros e sua distribuiça o pode ser apreciada no cronograma.   

No que tange o incremento de novas ligaço es, e  previsto um total de 2.460 unidades, onde 1.641 
sa o de ligaço es sem intradomiciliar e 819 com intradomiciliar. A estimativa foi realizada com base 
no percentual de padra o ba sico do municí pio (33,28%). O ca lculo do custo me dio que e  utilizado 
no orçamento foi realizado por meio da me dia ponderada entre as ligaço es com e sem 
intradomiliciar e e  apresentado no quadro a seguir. 

 

Quadro 8: Custo Unitário das Novas Ligações 

Novas Ligações 
Quantidade  

(Un.) 
Custo unitário  

(R$/Lig.) 
 

Sem Intradomiciliar 1.641 886,63  

Com Intradomiciliar 819 2.466,66  

Totais 2.460 1.412,66  

 

Ao longo dos 35 anos projetados, e  previsto a substituiça o de 149 ligaço es de esgoto. A quantidade 
ao longo dos anos pode ser apreciada no capí tulo referente ao cronograma. 

 

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto 

E  considerada a implantaça o de uma ETE Compacta de 14 L/s no Ano 2.  

 

B.5 Desapropriação 

Para execuça o das novas unidades do sistema de abastecimento de a gua, esta  prevista a 
necessidade de desapropriaça o de uma a rea de 4.700 m², conforme Quadro a seguir. Esta a rea e  
considerada para a implantaça o das novas elevato rias e implantaça o da ETE. 

Quadro 21: Quadro Desapropriação Áreas SES  

Desapropriação 

Nome Descrição Área Padrão (m²) Quant. (unid.) Área Total (m²) 

EEE-01 13,82 L/s 400 1 400 

EEE-02 1,72 L/s 400 1 400 

EEE-03 10,36 L/s 400 1 400 

EEE-04 1,03 L/s 400 1 400 
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Desapropriação 

Nome Descrição Área Padrão (m²) Quant. (unid.) Área Total (m²) 

EEE-05 1,65 L/s 400 1 400 

EEE-06 0,89 L/s 400 1 400 

EEE-07 0,39 L/s 400 1 400 

EEE-08 3,85 L/s 400 1 400 

ETE ETE Compacta 1.500 1 1.500 

Total       4.700 

B.6 Planos, Projetos e Estudos 

Para execuça o dos projetos, planos e estudos e  previsto um percentual de 2% em relaça o ao custo 
das novas unidades previstas. 

 

 

3.2.3.5 Distrito Ladeira Grande 

B.1 Unidades de Tratamento Individual  

E  considerada a implantaça o de sistemas de tratamento individual de esgoto. A quantidade de 
unidades previstas para este distrito e  apresentada no Quadro 22 a seguir.  

Quadro 22: Quadro das Unidades de Tratamento Individual 

 
Unidades de 

Tratamento Individual 
Instaladas (und.) 

 

Ano 1 ao 35 312  

 

3.2.3.6 Distrito Lages 

B.1 Unidades de Tratamento Individual  

E  considerada a implantaça o de sistemas de tratamento individual de esgoto. A quantidade de 
unidades previstas para este distrito e  apresentada no Quadro 23 a seguir.  

Quadro 23: Quadro das Unidades de Tratamento Individual 

 
Unidades de 

Tratamento Individual 
Instaladas (und.) 

 

Ano 1 ao 35 411  

 

3.2.3.7 Distrito Lagoa do Juvenal 

B.1 Unidades de Tratamento Individual  

E  considerada a implantaça o de sistemas de tratamento individual de esgoto. A quantidade de 
unidades previstas para este distrito e  apresentada no Quadro 24 a seguir.  

Quadro 24: Quadro das Unidades de Tratamento Individual 
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Unidades de 
Tratamento Individual 

Instaladas (und.) 

 

Ano 1 ao 35 1.046  

 

3.2.3.8 Distrito Penedo 

B.1 Unidades de Tratamento Individual  

E  considerada a implantaça o de sistemas de tratamento individual de esgoto. A quantidade de 
unidades previstas para este distrito e  apresentada no Quadro 25 a seguir.  

 

Quadro 25: Quadro das Unidades de Tratamento Individual 

 
Unidades de 

Tratamento Individual 
Instaladas (und.) 

 

Ano 1 ao 35 934  

 

3.2.3.9 Distrito Umarizeiras 

B.1 Unidades de Tratamento Individual  

E  considerada a implantaça o de sistemas de tratamento individual de esgoto. A quantidade de 
unidades previstas para este distrito e  apresentada no Quadro 26 a seguir.  

Quadro 26: Quadro das Unidades de Tratamento Individual 

 
Unidades de 

Tratamento Individual 
Instaladas (und.) 

 

Ano 1 ao 35 634  

 

3.2.3.10 Distrito Manoel Guedes 

B.1 Unidades de Tratamento Individual  

E  considerada a implantaça o de sistemas de tratamento individual de esgoto. A quantidade de 
unidades previstas para este distrito e  apresentada no Quadro a seguir.  

Quadro 27: Quadro das Unidades de Tratamento Individual 

 
Unidades de 

Tratamento Individual 
Instaladas (und.) 

 

Ano 1 ao 35 631  

 

3.2.4 Fluxograma das Bacias 

Os encadeamentos das unidades dos sistemas para os distritos com sistema coletivo sa o 
apresentados a seguir. 

3.2.4.1 Maranguape 

 



Projeto Conceitual do Sistema de Esgotamento 
Sanitário 
Município de Maranguape/CE 

 
  

104200002-DOC-30-0017-II-104  
     

 

 
      
 40 

 

 

Figura 1 - Fluxograma das Bacias 

 

3.2.4.2 Distrito Sapupara 

 

 

Figura 2 - Fluxograma das Bacias 

 

3.2.4.3 Distrito Itapebussu 
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Figura 3 - Fluxograma das Bacias 

 

3.2.4.4 Distrito Amanari e São João do Amanari 

 

 

Figura 4 - Fluxograma das Bacias 
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3.3 Orçamento do Custo Global – CAPEX 

Nos itens que seguem, sa o apresentados os custos estimados por a rea atendida. 

 

3.3.1 Maranguape 

Quadro 28: Quadro com Custos Previstos – Maranguape 

B Sistema de Esgotamento Sanitário Unidade Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Total (R$) 

           

B.1 Estações Elevatórias       5.802.814,56 

           

B.1.1 Reforma EEE 01 - Maranguape - Q = 66 l/s cv 40,00 9.374,14 729.872,47 

B.1.2 Reforma EEE 02 - Maranguape - Q = 134 l/s cv 40,00 7.092,58 729.872,47 

B.1.3 Reforma EEE 03 - Maranguape - Q = 100 l/s cv 30,00 8.374,44 611.910,49 

B.1.4 Reforma EEE 04 - Maranguape - Q = 84 l/s cv 40,00 10.157,73 729.872,47 

B.1.5 
Implantação da Nova EEE Alto do Bilias - Q = 
2,05 L/s cv 3,00 99.500,13 298.500,38 

B.1.6 
Implantação da Nova EEE Pedro Câmara - Q 
= 14,8 L/s cv 10,00 62.423,90 624.238,96 

B.1.7 Implantação da EEE Urucará - Q = 1 L/s cv 2,00 116.415,53 232.831,06 

B.1.8 Manutenção EEE vb. 1,00 1.845.716,28 1.845.716,28 

           

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais       5.916.256,18 

           

B.2.1 
Manutenção da LR da EEE 01 - Maranguape - 
DN 300 m 90,00 705,73 63.515,76 

B.2.2 
Manutenção da LR da EEE 02 - Maranguape - 
DN 500 m 150,00 1.344,25 201.638,22 

B.2.3 
Manutenção da LR da EEE 03 - Maranguape - 
DN 350 m 85,00 857,21 72.862,72 

B.2.4 
Manutenção da LR da EEE 04 - Maranguape - 
DN 350 m 70,00 857,21 60.004,59 

B.2.5 LR EEE Uracá - DN100 m 700,00 176,52 123.563,64 

B.2.6 
Implantação de Emissário para deságue a 
jusante do Maranguapinho - DN 500 m 4.000,00 1.344,25 5.377.019,30 

B.2.7 
Melhoria da LR da EEE Pedro Câmara - DN 
150 m 100,00 176,52 17.651,95 

           

B.3 Redes Coletoras e Ligações        61.942.358,32 

           

B.3.1 Ampliação da Rede  m 82.243,00   27.582.076,03 

B.3.1.1 Rede esgoto Ø150mm m 71.766,00 294,39 21.126.860,23 

B.3.1.2 Rede esgoto Ø200mm m 3.423,00 423,17 1.448.512,70 

B.3.1.3 Rede esgoto Ø250mm m 3.532,00 560,74 1.980.521,35 

B.3.1.4 Rede esgoto Ø300mm m 1.771,00 705,73 1.249.849,00 

B.3.1.5 Rede esgoto Ø400mm m 1.751,00 1.014,47 1.776.332,75 

           

B.3.2 Substituição de Rede m 11.912,29   3.863.587,53 

B.3.2.1 Rede esgoto Ø150mm m 10.803,29 294,39 3.180.330,49 

B.3.2.2 Rede esgoto Ø200mm m 362,00 423,17 153.187,73 

B.3.2.3 Rede esgoto Ø250mm m 374,00 560,74 209.715,45 
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B Sistema de Esgotamento Sanitário Unidade Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Total (R$) 

B.3.2.4 Rede esgoto Ø300mm m 188,00 705,73 132.677,36 

B.3.2.5 Rede esgoto Ø400mm m 185,00 1.014,47 187.676,50 

           

B.3.3 
Novas Ligações de Esgoto (com e sem 
Intradomiciliar) und 20.169,00 1.412,44 28.487.601,83 

B.3.4 Substituição de Ligações und 2.266,00 886,63 2.009.092,93 

           

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto       8.329.886,77 

           

B.4.1 
Reforma ETE Maranguape (04 Lagoa 
Facultativa e 02 Lagoas de Maturação) L/s 159,00 38.488,59 2.379.967,65 

B.4.2 Manutenção das ETE vb. 1,00 5.949.919,12 5.949.919,12 

           

B.5 Desapropriação       76.092,00 

           

B.5.1 
Desapropriação para implantação da EEE 
Urucará m² 400,00 190,23 76.092,00 

           

B.6 Planos, Projetos e Estudos       952.620,67 

           

B.6.1 Projetos vb 1,00 952.620,67 952.620,67 

           

  Total do Sistema de Esgotamento Sanitário       83.020.028,50 

 

3.3.2 Distrito Sapupara  

Quadro 29: Quadro com Custos Previstos – Distrito Sapupara 

B Sistema de Esgotamento Sanitário Unidade Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Total (R$) 

           

B.1 Estações Elevatórias       780.298,70 

           

B.1.1 EEE 01 - Q = 4,36 L/s cv 10,00 62.423,90 624.238,96 

B.1.2 Manutenção das EEE vb. 1,00 156.059,74 156.059,74 

           

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais       533.745,78 

           

B.2.1 LR EEE 01 - DN 100 m 1.356,00 176,52 239.360,41 

B.2.2 Emissário - DN 150 m 1.000,00 294,39 294.385,37 

           

B.3 Redes Coletoras e Ligações        7.179.670,85 

           

B.3.1 Ampliação da Rede  m 9.254,00   2.843.497,23 

B.3.1.1 Rede esgoto Ø150mm m 8.328 294,39 2.451.641,33 

B.3.1.2 Rede esgoto Ø200mm m 926,00 423,17 391.855,90 

B.3.1.3 Rede esgoto Ø250mm m 0,00 560,74 - 
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B Sistema de Esgotamento Sanitário Unidade Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Total (R$) 

B.3.1.4 Rede esgoto Ø300mm m 0,00 705,73 - 

B.3.1.5 Rede esgoto Ø400mm m 0,00 1.014,47 - 

           

B.3.2 Substituição de Rede m 513,00   157.716,52 

B.3.2.1 Rede esgoto Ø150mm m 461,00 294,39 135.711,65 

B.3.2.2 Rede esgoto Ø200mm m 52,00 423,17 22.004,87 

B.3.2.3 Rede esgoto Ø250mm m 0,00 560,74 - 

B.3.2.4 Rede esgoto Ø300mm m 0,00 705,73 - 

B.3.2.5 Rede esgoto Ø400mm m 0,00 1.014,47 - 

           

B.3.3 
Novas Ligações de Esgoto (com e sem 
Intradomiciliar) und 2.855,00 1.412,94 4.033.937,18 

B.3.4 Substituição de Ligações und 163,00 886,63 144.519,92 

           

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto       2.665.717,65 

           

B.4.1 Implantação ETE Compacta L/s 14,00 152.326,72 2.132.574,12 

B.4.2 Manutenção das ETE's vb. 1,00 533.143,53 533.143,53 

           

B.5 Desapropriação       551.667,00 

           

B.5.1 
Desapropriação para implantação das unidades do 
SES m² 2.900,00 190,23 551.667,00 

           

B.6 Planos, Projetos e Estudos       136.465,19 

           

B.6.1 Projetos vb 1,00 136.465,19 136.465,19 

           

  Total do Sistema de Esgotamento Sanitário       11.847.565,17 

 

3.3.3 Distrito Itapebussu 

Quadro 30: Quadro com Custos Previstos – Distrito Itapebussu 

B Sistema de Esgotamento Sanitário Unidade Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Total (R$) 

           

B.1 Estações Elevatórias       291.038,83 

           

B.1.1 EEE 01 - Q = 1,61 L/s cv 2,00 116.415,53 232.831,06 

B.1.2 Manutenção das EEE vb. 1,00 58.207,77 58.207,77 

           

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais       253.986,97 

           

B.2.1 LR EEE 01 - DN 100 m 605,00 176,52 106.794,29 

B.2.2 Emissário - DN 150 m 500,00 294,39 147.192,68 
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B Sistema de Esgotamento Sanitário Unidade Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Total (R$) 

B.3 Redes Coletoras e Ligações        9.072.491,72 

           

B.3.1 Ampliação da Rede  m 19.196,00   5.898.289,00 

B.3.1.1 Rede esgoto Ø150mm m 17.276,00 294,39 5.085.801,60 

B.3.1.2 Rede esgoto Ø200mm m 1.920,00 423,17 812.487,40 

B.3.1.3 Rede esgoto Ø250mm m 0,00 560,74 - 

B.3.1.4 Rede esgoto Ø300mm m 0,00 705,73 - 

B.3.1.5 Rede esgoto Ø400mm m 0,00 1.014,47 - 

           

B.3.2 Substituição de Rede m 1.085,00   333.445,71 

B.3.2.1 Rede esgoto Ø150mm m 976,00 294,39 287.320,12 

B.3.2.2 Rede esgoto Ø200mm m 109,00 423,17 46.125,59 

B.3.2.3 Rede esgoto Ø250mm m 0,00 560,74 - 

B.3.2.4 Rede esgoto Ø300mm m 0,00 705,73 - 

B.3.2.5 Rede esgoto Ø400mm m 0,00 1.014,47 - 

           

B.3.3 
Novas Ligações de Esgoto (com e sem 
Intradomiciliar) und 1.938,00 1.414,12 2.740.568,35 

B.3.4 Substituição de Ligações und 113,00 886,63 100.188,66 

           

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto       2.453.843,75 

           

B.4.1 ETE Compacta L/s 12,00 163.589,58 1.963.075,00 

B.4.2 Manutenção das ETE vb. 1,00 490.768,75 490.768,75 

           

B.5 Desapropriação       361.437,00 

           

B.5.1 
Desapropriação para implantação das unidades 
do SES m² 1.900,00 190,23 361.437,00 

           

B.6 Planos, Projetos e Estudos       177.943,17 

           

B.6.1 Projetos vb 1,00 177.943,17 177.943,17 

           

  Total do Sistema de Esgotamento Sanitário       12.610.741,44 

 

3.3.4 Distritos Amanari e São João do Amanarí 

Quadro 31: Quadro com Custos Previstos – Distrito Amanari 

B Sistema de Esgotamento Sanitário Unidade Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Total (R$) 

           

B.1 Estações Elevatórias       3.141.597,89 

           

B.1.1 Implantação da EEE 1 - Q = 13,82 L/s cv 13,00 56.393,48 733.115,29 

B.1.2 Implantação da EEE 2 - Q = 1,73 L/s cv 2,00 116.415,53 232.831,06 
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B Sistema de Esgotamento Sanitário Unidade Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Total (R$) 

B.1.3 Implantação da EEE 3 - Q = 10,36 L/s cv 7,00 71.669,29 501.685,02 

B.1.4 Implantação da EEE 4 - Q = 1,03 L/s cv 1,00 152.257,21 152.257,21 

B.1.5 Implantação da EEE 5 - Q = 1,65 L/s cv 2,00 116.415,53 232.831,06 

B.1.6 Implantação da EEE 6 - Q = 0,89 L/s cv 1,00 152.257,21 152.257,21 

B.1.7 Implantação da EEE 7 - Q = 0,39 L/s cv 1,00 152.257,21 152.257,21 

B.1.8 Implantação da EEE 8 - Q = 3,85 L/s cv 4,00 89.011,06 356.044,25 

B.1.9 Manutenção das EEE vb. 1,00 628.319,58 628.319,58 

           

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais       990.497,75 

           

B.2.1 Implantação da LR EEE 1 - DN 150 m 600,00 294,39 176.631,22 

B.2.2 Implantação da LR EEE 2 - DN 100 m 300,00 176,52 52.955,84 

B.2.3 Implantação da LR EEE 3 - DN 100 m 1.760,00 176,52 310.674,28 

B.2.4 Implantação da LR EEE 4 - DN 100 m 250,00 176,52 44.129,87 

B.2.5 Implantação da LR EEE 5 - DN 100 m 300,00 176,52 52.955,84 

B.2.6 Implantação da LR EEE 6 - DN 100 m 350,00 176,52 61.781,82 

B.2.7 Implantação da LR EEE 7 - DN 100 m 250,00 176,52 44.129,87 

B.2.8 Implantação da LR EEE 8 - DN 100 m 400,00 176,52 70.607,79 

B.2.9 Implantação do Emissário Emissário - DN 150 m 600,00 294,39 176.631,22 

           

B.3 Redes Coletoras e Ligações        10.961.310,46 

           

B.3.1 Ampliação da Rede  m 23.227,00   6.987.337,27 

B.3.1.1 Rede esgoto Ø150mm m 22.065,00 294,39 6.495.613,12 

B.3.1.2 Rede esgoto Ø200mm m 1.162,00 423,17 491.724,15 

B.3.1.3 Rede esgoto Ø250mm m 0,00 560,74 - 

B.3.1.4 Rede esgoto Ø300mm m 0,00 705,73 - 

B.3.1.5 Rede esgoto Ø400mm m 0,00 1.014,47 - 

           

B.3.2 Substituição de Rede m 1.219,00   366.711,65 

B.3.2.1 Rede esgoto Ø150mm m 1.158,00 294,39 340.898,25 

B.3.2.2 Rede esgoto Ø200mm m 61,00 423,17 25.813,40 

B.3.2.3 Rede esgoto Ø250mm m 0,00 560,74 - 

B.3.2.4 Rede esgoto Ø300mm m 0,00 705,73 - 

B.3.2.5 Rede esgoto Ø400mm m 0,00 1.014,47 - 

           

B.3.3 
Novas Ligações de Esgoto (com e sem 
Intradomiciliar) und 2.460,00 1.412,66 3.475.154,37 

B.3.4 Substituição de Ligações und 149,00 886,63 132.107,17 

           

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto       2.665.717,65 

           

B.4.1 ETE Compacta L/s 14,00 152.326,72 2.132.574,12 

B.4.2 Manutenção da ETE vb. 1,00 533.143,53 533.143,53 

           

B.5 Desapropriação       894.081,00 
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B Sistema de Esgotamento Sanitário Unidade Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Total (R$) 

B.5.1 
Desapropriação para implantação das unidades 
do SES m² 4.700,00 

190,23 
894.081,00 

           

B.6 Planos, Projetos e Estudos       275.703,01 

           

B.6.1 Projetos vb 1,00 275.703,01 275.703,01 

           

  Total do Sistema de Esgotamento Sanitário       18.928.907,76 

 

3.3.5 Distrito Ladeira Grande 

Quadro 32: Quadro com Custos Previstos – Distrito Ladeira Grande  

B Sistema de Esgotamento Sanitário Unidade Quant. 
Valor Unitário 

(R$) 
Total (R$) 

           

B.4.1 

Sistema de Tratamento Individual (Fossa, 
Filtro e Sumidouro) und. 312,00 4.968,24 1.550.092,33 

           

  
Total do Sistema de Esgotamento 
Sanitário 

      1.550.092,33 

 

3.3.6 Distrito Lages 

Quadro 33: Quadro com Custos Previstos – Distrito Lages 

B Sistema de Esgotamento Sanitário Unidade Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Total (R$) 

            

B.4.1 Sistema de Tratamento Individual (Fossa, 
Filtro e Sumidouro) 

und. 411,00 4.968,24  2.041.948,55  

      

 
Total do Sistema de Esgotamento 

Sanitário 

   

2.041.948,55 

 

3.3.7 Distrito Lagoa do Juvenal 

Quadro 34: Quadro com Custos Previstos – Distrito Lagoa do Juvenal 

B Sistema de Esgotamento Sanitário Unidade Quant. 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Total (R$) 

           

B.4.1 

Sistema de Tratamento Individual 
(Fossa, Filtro e Sumidouro) 

und. 1.046,00 4.968,24 5.196.783,89 

            

  
Total do Sistema de Esgotamento 
Sanitário 

      5.196.783,89 
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3.3.8 Distrito Penedo 

Quadro 35: Quadro com Custos Previstos – Distrito Penedo 

B Sistema de Esgotamento Sanitário Unidade Quant. 
Valor Unitário 

(R$) 
Total (R$) 

           

B.4.1 

Sistema de Tratamento Individual (Fossa, 
Filtro e Sumidouro) 

und. 934,00 4.968,24 4.640.340,49 

            

  
Total do Sistema de Esgotamento 
Sanitário 

      4.640.340,49 

 

3.3.9 Distrito Umarizeiras 

Quadro 36: Quadro com Custos Previstos – Distrito Umarizeiras 

B Sistema de Esgotamento Sanitário Unidade Quant. 
Valor Unitário 

(R$) 
Total (R$) 

           

B.4.1 

Sistema de Tratamento Individual (Fossa, 
Filtro e Sumidouro) 

und. 634,00 4.968,24 3.149.867,10 

            

  
Total do Sistema de Esgotamento 
Sanitário 

      3.149.867,10 

 

3.3.10 Distrito Manoel Guedes 

Quadro 37: Quadro com Custos Previstos – Manoel Guedes 

B Sistema de Esgotamento Sanitário Unidade Quant. 
Valor Unitário 

(R$) 
Total (R$) 

           

B.4.1 

Sistema de Tratamento Individual (Fossa, 
Filtro e Sumidouro) 

und. 631,00 4.968,24 3.134.962,37 

            

  
Total do Sistema de Esgotamento 
Sanitário 

      3.134.962,37 

 
 

3.4 Cronograma de Implantação das Obras  

Os cronogramas de execuça o das obras do SES sa o apresentados em anexo a este relato rio. 

 

3.5 Orçamento dos Custos de Operação e Manutenção – OPEX 

No quadro a seguir sa o apresentados os custos de totais de operaça o e manutença o (OPEX) para 
a sede e os distritos.  
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Quadro 38: Quadro com Custos Previstos – Sede Maranguape e Distritos 

Ano 

Vol 
Esgoto + 
Infiltração 

Pessoal 
Próprio 

Energia 
Elétrica 

Produtos 
Químicos 

Outros 
Gastos 

Total 

 

m³/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano  

Atual 462.449 648.483 125.008 91 587.713 1.361.295  

Ano 01 516.594 790.774 139.387 101 949.971 1.880.233  

Ano 02 678.474 1.099.469 182.830 1.357 1.257.288 2.540.943  

Ano 03 979.227 1.560.378 263.566 5.622 1.618.490 3.448.056  

Ano 04 1.239.590 2.026.355 333.269 7.117 2.112.433 4.479.174  

Ano 05 1.458.347 2.414.214 391.689 8.373 2.485.694 5.299.969  

Ano 06 1.632.294 2.717.940 438.013 9.371 2.783.837 5.949.161  

Ano 07 1.806.638 3.022.413 484.400 18.383 3.083.888 6.609.084  

Ano 08 1.981.246 3.327.379 530.822 20.160 3.385.622 7.263.984  

Ano 09 2.155.924 3.632.479 577.228 21.937 3.688.510 7.920.154  

Ano 10 2.330.502 3.937.391 623.577 23.714 4.053.962 8.638.643  

Ano 11 2.504.951 4.242.060 669.863 25.489 4.297.044 9.234.456  

Ano 12 2.613.002 4.426.532 698.766 26.588 4.493.937 9.645.823  

Ano 13 2.685.827 4.547.018 718.246 27.329 4.606.412 9.899.006  

Ano 14 2.722.637 4.599.886 728.094 27.704 4.657.206 10.012.890  

Ano 15 2.758.364 4.650.719 737.653 28.067 4.706.315 10.122.754  

Ano 16 2.792.908 4.699.332 746.893 28.419 4.753.252 10.227.896  

Ano 17 2.826.234 4.745.659 755.806 28.758 4.797.638 10.327.862  

Ano 18 2.858.378 4.789.764 764.403 29.085 4.840.570 10.423.822  

Ano 19 2.889.077 4.831.587 772.614 29.397 4.880.873 10.514.471  

Ano 20 2.908.660 4.852.742 777.848 29.597 4.962.063 10.622.249  

Ano 21 2.916.131 4.851.158 779.841 29.673 4.898.690 10.559.362  

Ano 22 2.913.302 4.845.846 779.083 29.644 4.893.876 10.548.448  

Ano 23 2.909.553 4.838.808 778.072 29.606 4.887.098 10.533.584  

Ano 24 2.904.556 4.829.424 776.730 29.555 4.878.274 10.513.983  

Ano 25 2.898.374 4.817.818 775.069 29.492 4.867.435 10.489.814  

Ano 26 2.890.812 4.803.620 773.040 29.415 4.854.167 10.460.242  

Ano 27 2.882.197 4.787.445 770.726 29.327 4.838.709 10.426.207  

Ano 28 2.872.333 4.768.925 768.078 29.227 4.821.284 10.387.515  

Ano 29 2.861.219 4.748.059 765.094 29.114 4.801.414 10.343.681  

Ano 30 2.848.857 4.724.847 761.775 28.988 4.841.354 10.356.964  

Ano 31 2.835.244 4.699.290 758.120 28.850 4.755.294 10.241.553  

Ano 32 2.818.673 4.668.176 753.670 28.681 4.725.976 10.176.502  

Ano 33 2.802.101 4.637.062 749.221 28.512 4.696.498 10.111.293  

Ano 34 2.784.148 4.603.356 744.402 28.330 4.664.910 10.040.998  

Ano 35 2.765.078 4.567.550 739.283 28.136 4.630.780 9.965.749  
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ANEXOS 

SES – Cronograma do SES Maranguape 
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SES – Cronograma do SES Distrito Sapupara 
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SES – Cronograma do SES Distrito Itapebussu 
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SES – Cronograma do SES Distrito Amanari e São João do Amanarí 
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SES – Cronograma do SES Distrito Ladeira Grande 
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SES – Cronograma do SES Distrito Lages 
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SES – Cronograma do SES Distrito Lagoa do Juvenal 
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SES – Cronograma do SES Distrito Penedo 
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SES – Cronograma do SES Distrito Umarizeiras 
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