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B Sistema de Esgotamento Sanitário 5,64% 16,56% 7,25% 7,25% 12,07% 7,67% 7,29% 7,39% 7,37% 4,49% 4,47% 0,91% 0,90% 0,91% 0,96% 0,96% 0,96% 0,95% 0,55% 0,55% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,32%

Investimento (R$) 17.352.918,00 50.940.443,31 22.291.048,09 22.314.173,14 37.137.545,25 23.591.326,12 22.427.165,26 22.720.363,01 22.673.046,90 13.798.009,53 13.753.072,03 2.792.836,24 2.762.542,03 2.796.832,63 2.944.424,54 2.946.312,99 2.947.508,04 2.929.629,31 1.699.744,25 1.686.831,26 1.007.148,69 1.007.148,69 1.007.148,69 1.007.148,69 1.006.262,06 1.006.262,06 1.006.262,06 1.006.262,06 1.006.262,06 1.005.375,43 1.005.375,43 1.005.375,43 1.004.488,80 1.004.488,80 990.778,21

B.1 Estações Elevatórias
B.1.1 Reforma da antiga EEE 07 (Rua Irmã Ambrosina) - 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.1.2 Implantação de 40 EEE - Q = 28 L/s (40x) 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.1.3 Implantação de 2 EEE - Q = 232 L/s (2x) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.1.4 Implantação de 1 EEE - Q = 577 L/s (1x) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.1.5 Manutenção das 40 EEE Projetadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,81% 3,81% 3,81% 3,81% 3,81% 3,81% 3,81% 3,81% 3,81% 3,81% 3,81% 3,81% 3,81% 3,81% 3,81% 3,81% 3,81% 3,81% 3,81% 3,81% 3,81%
B.1.6 Manutenção das 2 EEE Projetadas 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64%
B.1.7 Manutenção da 1 EEE Projetada 0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48%
B.1.8 Manutenção das EEE Existentes 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20%

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais

B.2.1
Implantação de 40 LR - DN médio 200 - 

Lmédio=1300 m
0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.2.2
Implantação de 2 LR - DN médio 500 - Lméd=1073 

m
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.2.3 Implantação de 1 LR - DN 700 - L=8725 m 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.3 Redes Coletoras e Ligações 
B.3.1 Ampliação da Rede 8,58% 8,58% 8,58% 8,58% 8,58% 8,58% 8,58% 8,58% 8,58% 8,58% 8,58% 0,81% 0,81% 0,81% 0,81% 0,81% 0,81% 0,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.3.2 Substituição de Rede 0,24% 0,51% 0,79% 1,06% 1,34% 1,62% 1,89% 2,17% 2,45% 2,72% 3,00% 3,27% 3,30% 3,33% 3,35% 3,38% 3,40% 3,43% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46% 3,46%
B.3.3 Novas Ligações de Esgoto (com e sem Intradomiciliar) 7,77% 5,41% 5,74% 6,06% 6,39% 6,71% 7,03% 7,34% 7,65% 7,95% 8,25% 2,82% 2,83% 2,83% 2,83% 2,82% 2,82% 2,81% 1,98% 1,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.3.4 Substituição de Ligações 0,56% 0,73% 0,96% 1,12% 1,35% 1,57% 1,80% 2,02% 2,30% 2,53% 2,81% 2,92% 2,98% 3,09% 3,20% 3,26% 3,37% 3,48% 3,54% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,48% 3,48% 3,48% 3,43% 3,43% 3,43%

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto
B.4.1 Implantação ETE Convencional 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.4.2 Manutenção da ETE 0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48%
B.4.3 Desativação da ETE Aquiraz Lagoa (módulo 1) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.4.4 Desativação da ETE Aquiraz Lagoa (módulo 2) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.5.1 Desapropriação para implantação das unidades do 70,12% 0,00% 3,32% 3,32% 3,32% 3,32% 0,00% 3,32% 3,32% 3,32% 3,32% 3,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.6 Planos, Projetos e Estudos
B.6.1 Projetos 23,10% 7,75% 7,58% 13,48% 8,10% 7,65% 7,65% 7,65% 4,10% 4,10% 0,52% 0,57% 0,58% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% C 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,00%


