
Obra - Sede Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Ano 31 Ano 32 Ano 33 Ano 34 Ano 35

B Sistema de Esgotamento Sanitário 5,48% 7,37% 8,90% 7,43% 5,16% 11,15% 4,47% 4,55% 4,62% 4,69% 4,79% 2,68% 2,67% 2,76% 2,74% 2,72% 2,70% 2,68% 2,25% 2,20% 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% 0,53% 0,53% 0,53% 0,53% 0,53% 0,53% 0,53% 0,53%

Investimento (R$) 4.546.363,21 6.114.553,62 7.388.508,29 6.167.897,55 4.287.024,32 9.255.527,39 3.710.850,39 3.774.443,72 3.835.377,16 3.896.753,57 3.973.822,42 2.228.980,02 2.214.392,19 2.293.314,50 2.275.892,79 2.256.566,16 2.239.144,45 2.220.836,12 1.864.089,15 1.822.306,99 444.944,49 444.944,49 444.944,49 444.944,49 444.944,49 444.944,49 444.944,49 443.926,20 443.926,20 443.926,20 442.907,91 442.907,91 442.907,91 441.889,61 436.381,14

B.1 Estações Elevatórias
B.1.1 Reforma EEE 01 - Maranguape - Q = 66 l/s 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.1.2 Reforma EEE 02 - Maranguape - Q = 134 l/s 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.1.3 Reforma EEE 03 - Maranguape - Q = 100 l/s 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.1.4 Reforma EEE 04 - Maranguape - Q = 84 l/s 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.1.5 Implantação da Nova EEE Alto do Bilias - Q = 2,05 L/s 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.1.6 Implantação da Nova EEE Pedro Câmara - Q = 14,8 L/s 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.1.7 Implantação da EEE Urucará - Q = 1 L/s 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.1.8 Manutenção EEE 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20%

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais

B.2.1 Manutenção da LR da EEE 01 - Maranguape - DN 300 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.2.2 Manutenção da LR da EEE 02 - Maranguape - DN 500 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.2.3 Manutenção da LR da EEE 03 - Maranguape - DN 350 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.2.4 Manutenção da LR da EEE 04 - Maranguape - DN 350 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.2.5 LR EEE Uracá - DN100 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.2.6
Implantação de Emissário para deságue a jusante do Maranguapinho - 

DN 500
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.2.7 Melhoria da LR da EEE Pedro Câmara - DN 150 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.3 Redes Coletoras e Ligações 
B.3.1 Ampliação da Rede 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.3.2 Substituição de Rede 1,16% 1,23% 25,84% 1,37% 1,44% 1,51% 1,58% 1,66% 1,73% 1,80% 1,87% 1,94% 2,01% 2,08% 2,16% 2,23% 2,30% 2,37% 2,44% 2,51% 2,58% 2,58% 2,58% 2,58% 2,58% 2,58% 2,58% 2,58% 2,58% 2,58% 2,58% 2,58% 2,58% 2,58% 2,58%
B.3.3 Novas Ligações de Esgoto (com e sem Intradomiciliar) 10,42% 10,13% 10,71% 6,50% 6,72% 6,94% 7,15% 7,35% 7,54% 7,74% 7,91% 1,77% 1,70% 1,63% 1,55% 1,47% 1,40% 1,32% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.3.3.1 Ligações sem Intradomiciliar - (13457 unidades) 10,43% 6,75% 7,15% 4,33% 4,48% 4,63% 4,76% 4,91% 5,04% 5,17% 5,28% 1,18% 1,14% 1,09% 1,04% 0,98% 0,93% 0,88% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.3.3.2 Ligações com Intradomiciliar - (6712 unidades) 10,41% 3,37% 3,56% 2,16% 2,24% 2,31% 2,38% 2,44% 2,51% 2,57% 2,63% 0,59% 0,57% 0,54% 0,52% 0,49% 0,47% 0,44% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.3.4 Substituição de Ligações 1,37% 1,57% 1,82% 1,93% 2,08% 2,23% 2,38% 2,53% 2,69% 2,84% 2,99% 3,04% 3,09% 3,09% 3,14% 3,14% 3,19% 3,24% 3,24% 3,24% 3,19% 3,19% 3,19% 3,19% 3,19% 3,19% 3,19% 3,14% 3,14% 3,14% 3,09% 3,09% 3,09% 3,04% 3,04%

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto
B.4.1 Reforma ETE Maranguape (04 Lagoa Facultativa e 02 Lagoas de 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.4.2 Manutenção das ETE 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64%

B.5 Desapropriação

B.6 Planos, Projetos e Estudos
B.6.1 Projetos 9,45% 6,76% 8,79% 4,32% 15,00% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,27% 3,27% 3,27% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,00%



Obra - Distrito Sapupara Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Ano 31 Ano 32 Ano 33 Ano 34 Ano 35

B Sistema de Esgotamento Sanitário 12,25% 14,71% 5,83% 4,60% 4,85% 14,57% 12,16% 4,96% 5,04% 5,10% 5,13% 0,83% 0,81% 0,81% 0,81% 0,78% 0,77% 0,78% 0,33% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,30% 0,29%

Investimento (R$) 1.451.516,46 1.742.467,74 690.673,70 544.743,16 574.548,74 1.726.468,70 1.440.336,91 587.942,93 596.913,76 604.304,55 608.060,63 98.704,26 96.280,47 95.436,70 95.479,56 92.169,14 91.401,67 92.365,07 39.575,56 37.108,90 36.222,27 36.222,27 36.222,27 36.222,27 36.222,27 36.222,27 36.222,27 36.222,27 36.222,27 36.222,27 36.222,27 36.222,27 36.222,27 35.335,64 34.841,49

B.1 Estações Elevatórias
B.1.1 EEE 01 - Q = 4,36 L/s 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.1.2 Manutenção das EEE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44% 4,44%

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais
B.2.1 LR EEE 01 - DN 100 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.2.2 Emissário - DN 150 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.3 Redes Coletoras e Ligações 
B.3.1 Ampliação da Rede 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.3.2 Substituição de Rede 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,56% 1,87% 2,18% 2,49% 2,80% 3,11% 3,42% 3,45% 3,48% 3,51% 3,53% 3,56% 3,59% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61% 3,61%
B.3.3 Novas Ligações de Esgoto (com e sem Intradomiciliar) 9,90% 10,30% 10,66% 7,04% 7,25% 7,46% 7,69% 7,86% 8,07% 8,22% 8,41% 1,13% 1,07% 1,05% 1,03% 0,95% 0,92% 0,86% 0,08% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.3.4 Substituição de Ligações 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,84% 1,84% 2,45% 2,45% 3,07% 3,07% 3,07% 3,07% 3,07% 3,68% 3,68% 3,68% 3,68% 3,68% 3,68% 3,68% 3,68% 3,68% 3,68% 3,68% 3,68% 3,68% 3,68% 3,68% 3,68% 3,68% 3,68% 3,68% 3,07% 3,07%

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto
B.4.1 Implantação ETE Compacta 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.4.2 Manutenção das ETE's 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
B.5.1 Desapropriação para implantação das unidades do SES 86,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.6 Planos, Projetos e Estudos
B.6.1 Projetos 27,28% 3,75% 3,75% 3,75% 19,37% 16,40% 3,79% 3,79% 3,79% 3,79% 0,62% 0,62% 0,62% 0,62% 0,62% 0,62% 0,68% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,00%



Obra - Distrito Itapebussu Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Ano 31 Ano 32 Ano 33 Ano 34 Ano 35

B Sistema de Esgotamento Sanitário 8,81% 15,31% 6,53% 5,73% 5,92% 13,65% 5,94% 5,98% 6,69% 8,77% 6,06% 0,80% 0,85% 0,85% 0,83% 0,83% 0,82% 0,80% 0,27% 0,27% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 0,28%

Investimento (R$) 1.110.933,85 1.931.147,47 824.065,80 722.307,72 747.065,02 1.721.974,29 749.047,11 754.304,15 844.218,96 1.105.353,49 764.649,82 101.082,27 107.539,28 107.628,07 104.363,58 104.452,38 103.654,54 100.389,72 33.955,45 33.994,26 35.934,51 35.934,51 35.934,51 35.934,51 35.934,51 35.934,51 35.934,51 35.934,51 35.934,51 35.934,51 35.934,51 35.934,51 35.934,51 35.934,51 35.531,02

B.1 Estações Elevatórias
B.1.1 EEE 01 - Q = 1,61 L/s 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.1.2 Manutenção das EEE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 5,33% 5,33% 5,33% 5,33% 5,33% 5,33% 5,33% 5,33% 5,33% 5,33% 5,33% 5,33% 5,33% 5,33% 5,33%

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais
B.2.1 LR EEE 01 - DN 100 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.2.2 Emissário - DN 150 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.3 Redes Coletoras e Ligações 
B.3.1 Ampliação da Rede 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 8,61% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.3.2 Substituição de Rede 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,83% 2,14% 2,44% 2,75% 3,05% 3,36% 3,38% 3,41% 3,44% 3,46% 3,49% 3,52% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54%
B.3.3 Novas Ligações de Esgoto (com e sem Intradomiciliar) 10,02% 10,37% 10,80% 7,08% 7,27% 7,46% 7,74% 7,86% 8,08% 8,20% 8,39% 1,08% 1,05% 1,05% 0,93% 0,93% 0,90% 0,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.3.4 Substituição de Ligações 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,77% 1,77% 2,65% 2,65% 2,65% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54%

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto
B.4.1 ETE Compacta 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.4.2 Manutenção das ETE 0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48%
B.5.1 Desapropriação para implantação das unidades do SES 78,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.6 Planos, Projetos e Estudos
B.6.1 Projetos 24,11% 5,82% 5,82% 5,82% 16,85% 5,82% 5,82% 5,82% 9,64% 5,83% 0,62% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,20% 0,20% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,00%



Obra - Distrito Amanari Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Ano 31 Ano 32 Ano 33 Ano 34 Ano 35

B Sistema de Esgotamento Sanitário 6,30% 19,46% 5,01% 3,96% 5,90% 9,21% 5,30% 8,32% 3,62% 3,64% 3,65% 2,28% 2,37% 2,36% 2,36% 2,36% 2,36% 2,36% 2,20% 2,17% 0,33% 0,33% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32%

Investimento (R$) 1.191.771,41 3.683.485,33 949.022,96 748.747,73 1.116.340,39 1.742.729,07 1.003.601,10 1.575.566,98 686.132,72 689.491,77 690.190,93 430.825,11 448.693,73 446.926,23 446.738,77 447.437,93 447.250,47 446.369,60 416.502,70 410.214,53 61.546,83 61.546,83 60.660,20 60.660,20 60.660,20 60.660,20 60.660,20 60.660,20 60.660,20 60.660,20 60.660,20 60.660,20 60.660,20 60.660,20 59.852,23

B.1 Estações Elevatórias
B.1.1 Implantação da EEE 1 - Q = 13,82 L/s 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.1.2 Implantação da EEE 2 - Q = 1,73 L/s 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.1.3 Implantação da EEE 3 - Q = 10,36 L/s 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.1.4 Implantação da EEE 4 - Q = 1,03 L/s 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.1.5 Implantação da EEE 5 - Q = 1,65 L/s 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.1.6 Implantação da EEE 6 - Q = 0,89 L/s 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.1.7 Implantação da EEE 7 - Q = 0,39 L/s 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.1.8 Implantação da EEE 8 - Q = 3,85 L/s 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.1.9 Manutenção das EEE 0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48%

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais
B.2.1 Implantação da LR EEE 1 - DN 150 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.2.2 Implantação da LR EEE 2 - DN 100 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.2.3 Implantação da LR EEE 3 - DN 100 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.2.4 Implantação da LR EEE 4 - DN 100 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.2.5 Implantação da LR EEE 5 - DN 100 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.2.6 Implantação da LR EEE 6 - DN 100 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.2.7 Implantação da LR EEE 7 - DN 100 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.2.8 Implantação da LR EEE 8 - DN 100 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.2.9 Implantação do Emissário Emissário - DN 150 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.3 Redes Coletoras e Ligações 
B.3.1 Ampliação da Rede 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.3.2 Substituição de Rede 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,24% 1,43% 1,62% 1,81% 2,00% 2,19% 2,38% 2,57% 2,76% 2,95% 3,14% 3,33% 3,52% 3,71% 3,91% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10%
B.3.3 Novas Ligações de Esgoto (com e sem Intradomiciliar) 9,54% 8,05% 8,15% 8,17% 8,30% 8,32% 8,44% 8,44% 8,51% 8,57% 8,57% 1,07% 1,07% 1,00% 0,98% 0,98% 0,95% 0,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.3.4 Substituição de Ligações 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,01% 2,01% 2,68% 2,68% 3,36% 3,36% 3,36% 3,36% 3,36% 3,36% 3,36% 3,36% 4,03% 4,03% 4,03% 4,03% 4,03% 3,36% 3,36% 3,36% 3,36% 3,36% 3,36% 3,36% 3,36% 3,36% 3,36% 3,36% 3,36% 3,36%

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto
B.4.1 ETE Compacta 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.4.2 Manutenção da ETE 0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48%
B.5.1 Desapropriação para implantação das unidades do SES 48,94% 8,51% 0,00% 8,51% 0,00% 0,00% 34,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.6 Planos, Projetos e Estudos
B.6.1 Projetos 26,58% 4,78% 2,70% 5,80% 10,44% 2,70% 9,18% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,83% 2,83% 2,83% 2,83% 2,83% 2,83% 2,83% 2,83% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,00%



Obra - Distrito Ladeira Grande Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Ano 31 Ano 32 Ano 33 Ano 34 Ano 35

B Sistema de Esgotamento Sanitário 8,01% 8,65% 9,62% 6,41% 7,37% 7,69% 8,33% 8,65% 8,33% 9,94% 9,62% 0,64% 0,32% 0,96% 0,32% 0,32% 0,96% 0,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 0,00% 0,64% 0,00% 0,32% 0,32% 0,64% 0,32% 0,32%

Investimento (R$) 124.206,12 134.142,61 149.047,34 99.364,89 114.269,63 119.237,87 129.174,36 134.142,61 129.174,36 154.015,58 149.047,34 9.936,49 4.968,24 14.904,73 4.968,24 4.968,24 14.904,73 9.936,49 0,00 0,00 0,00 0,00 4.968,24 0,00 0,00 0,00 4.968,24 0,00 9.936,49 0,00 4.968,24 4.968,24 9.936,49 4.968,24 4.968,24

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto
B.4.1 Sistema de Tratamento Individual (Fossa, Filtro e Sumidouro) 8,01% 8,65% 9,62% 6,41% 7,37% 7,69% 8,33% 8,65% 8,33% 9,94% 9,62% 0,64% 0,32% 0,96% 0,32% 0,32% 0,96% 0,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 0,00% 0,64% 0,00% 0,32% 0,32% 0,64% 0,32% 0,32%



Obra - Distrito Lages Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Ano 31 Ano 32 Ano 33 Ano 34 Ano 35

B Sistema de Esgotamento Sanitário 9,25% 9,98% 10,22% 7,06% 7,30% 7,54% 8,03% 8,27% 8,27% 8,52% 8,76% 1,22% 0,97% 0,97% 0,97% 0,73% 0,97% 0,73% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Investimento (R$) 188.793,30 203.698,03 208.666,28 144.079,09 149.047,34 154.015,58 163.952,07 168.920,32 168.920,32 173.888,56 178.856,81 24.841,22 19.872,98 19.872,98 19.872,98 14.904,73 19.872,98 14.904,73 4.968,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto
B.4.1 Sistema de Tratamento Individual (Fossa, Filtro e Sumidouro) 9,25% 9,98% 10,22% 7,06% 7,30% 7,54% 8,03% 8,27% 8,27% 8,52% 8,76% 1,22% 0,97% 0,97% 0,97% 0,73% 0,97% 0,73% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%



Obra - Distrito Lagoa Juvenal Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Ano 31 Ano 32 Ano 33 Ano 34 Ano 35

B Sistema de Esgotamento Sanitário 8,70% 9,27% 9,94% 6,88% 7,17% 7,65% 7,93% 8,32% 8,60% 8,89% 9,27% 1,24% 1,15% 1,15% 1,05% 0,86% 0,96% 0,86% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Investimento (R$) 452.110,26 481.919,73 516.697,44 357.713,61 372.618,35 397.459,57 412.364,30 432.237,28 447.142,02 462.046,75 481.919,73 64.587,18 59.618,94 59.618,94 54.650,69 44.714,20 49.682,45 44.714,20 4.968,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto
B.4.1 Sistema de Tratamento Individual (Fossa, Filtro e Sumidouro) 8,70% 9,27% 9,94% 6,88% 7,17% 7,65% 7,93% 8,32% 8,60% 8,89% 9,27% 1,24% 1,15% 1,15% 1,05% 0,86% 0,96% 0,86% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%



Obra - Distrito Penedo Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Ano 31 Ano 32 Ano 33 Ano 34 Ano 35

B Sistema de Esgotamento Sanitário 8,57% 9,31% 9,85% 6,85% 7,28% 7,71% 8,03% 8,46% 8,78% 9,21% 9,53% 1,07% 0,96% 0,96% 0,86% 0,86% 0,86% 0,75% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Investimento (R$) 397.459,57 432.237,28 457.078,51 317.967,66 337.840,64 357.713,61 372.618,35 392.491,33 407.396,06 427.269,04 442.173,77 49.682,45 44.714,20 44.714,20 39.745,96 39.745,96 39.745,96 34.777,71 4.968,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto
B.4.1 Sistema de Tratamento Individual (Fossa, Filtro e Sumidouro) 8,57% 9,31% 9,85% 6,85% 7,28% 7,71% 8,03% 8,46% 8,78% 9,21% 9,53% 1,07% 0,96% 0,96% 0,86% 0,86% 0,86% 0,75% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%



Obra - Distrito Umarizeiras Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Ano 31 Ano 32 Ano 33 Ano 34 Ano 35

B Sistema de Esgotamento Sanitário 8,20% 8,99% 9,62% 6,78% 7,10% 7,57% 8,04% 8,52% 8,83% 9,31% 9,62% 1,26% 1,10% 1,10% 1,10% 0,95% 0,95% 0,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Investimento (R$) 258.348,72 283.189,94 303.062,92 213.634,52 223.571,01 238.475,74 253.380,48 268.285,21 278.221,70 293.126,43 303.062,92 39.745,96 34.777,71 34.777,71 34.777,71 29.809,47 29.809,47 29.809,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto
B.4.1 Sistema de Tratamento Individual (Fossa, Filtro e Sumidouro) 8,20% 8,99% 9,62% 6,78% 7,10% 7,57% 8,04% 8,52% 8,83% 9,31% 9,62% 1,26% 1,10% 1,10% 1,10% 0,95% 0,95% 0,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%



Obra - Distrito Manoel Guedes Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Ano 31 Ano 32 Ano 33 Ano 34 Ano 35

B Sistema de Esgotamento Sanitário 9,19% 9,67% 10,30% 6,97% 7,13% 7,45% 7,77% 7,92% 8,24% 8,56% 9,19% 0,48% 0,48% 0,48% 0,79% 0,48% 0,95% 0,48% 0,00% 0,00% 0,16% 0,00% 0,00% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,32% 0,16% 0,32% 0,48% 0,48% 0,32% 0,48%

Investimento (R$) 288.158,19 303.062,92 322.935,90 218.602,76 223.571,01 233.507,50 243.443,99 248.412,23 258.348,72 268.285,21 288.158,19 14.904,73 14.904,73 14.904,73 24.841,22 14.904,73 29.809,47 14.904,73 0,00 0,00 4.968,24 0,00 0,00 4.968,24 4.968,24 4.968,24 4.968,24 4.968,24 9.936,49 4.968,24 9.936,49 14.904,73 14.904,73 9.936,49 14.904,73

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto
B.4.1 Sistema de Tratamento Individual (Fossa, Filtro e Sumidouro) 9,19% 9,67% 10,30% 6,97% 7,13% 7,45% 7,77% 7,92% 8,24% 8,56% 9,19% 0,48% 0,48% 0,48% 0,79% 0,48% 0,95% 0,48% 0,00% 0,00% 0,16% 0,00% 0,00% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,32% 0,16% 0,32% 0,48% 0,48% 0,32% 0,48%


