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B Sistema de Esgotamento Sanitário 3,08% 5,78% 13,74% 5,01% 5,85% 8,35% 6,36% 22,38% 5,46% 5,54% 5,57% 0,93% 0,93% 0,96% 0,96% 0,96% 0,94% 0,96% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,36%
Investimento (R$)      368.298,44      692.449,02   1.644.434,04      599.294,94      700.539,24      999.968,46      760.793,78   2.679.225,09      653.421,10      663.498,03      666.576,48      111.410,33      111.573,71      114.851,00      114.932,71      115.014,41      112.629,46      114.363,81        43.983,71        43.983,71     43.983,71     43.983,71     43.983,71     43.983,71     43.983,71     43.983,71     43.983,71     43.983,71     43.983,71     43.983,71     43.983,71     43.983,71     43.983,71     43.983,71     43.421,28 

B.1 Estações Elevatórias
B.1.1 Implantação da Nova EEE02 Q = 2 L/s 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.1.2 Implantação da Nova EEE03 Q = 0,6 L/s 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.1.3 Implantação da Nova EEE Inhumas 1 Q = 6,3 L/s 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.1.4 Implantação da Nova EEE Inhumas 2 Q = 3,1 L/s 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.1.5 Manutenção EEE Novas 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64%

B.2 Linhas de Recalque e Emissários Finais
B.2.1 Implantação - LR EEE02 - DN 100 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.2.2 Implantação - LR EEE03 - DN 100 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.2.3 Implantação - Emissário Bacia 03 - DN 100 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.2.4 Implantação - Emissário Bacia 04 - DN 100 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.2.5 Implantação - LR EEE Inhumas 1 - DN 100 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.2.6 Implantação - LR EEE Inhumas 2 - DN 100 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.3 Redes Coletoras e Ligações 
B.3.1 Ampliação da Rede 8,47% 8,47% 8,47% 8,47% 8,47% 8,47% 8,47% 8,47% 8,47% 8,47% 8,47% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.3.2 Substituição de Rede 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,17% 2,40% 2,63% 2,86% 3,09% 3,32% 3,35% 3,37% 3,40% 3,42% 3,45% 3,48% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
B.3.3 Novas Ligações de Esgoto (com e sem Intradomiciliar) 0,00% 5,08% 8,24% 8,67% 9,04% 9,27% 9,70% 9,97% 10,30% 10,64% 10,97% 1,20% 1,20% 1,16% 1,16% 1,16% 1,07% 1,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.3.3.1 Ligações sem Intradomiciliar - (1254 unidades) 0,00% 5,02% 8,29% 8,61% 9,01% 9,33% 9,65% 10,05% 10,37% 10,69% 11,00% 1,20% 1,20% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.3.3.2 Ligações com Intradomiciliar - (585 unidades) 0,00% 5,13% 8,21% 8,72% 9,06% 9,23% 9,74% 9,91% 10,26% 10,60% 10,94% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,03% 1,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.3.4 Substituição de Ligações 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 2,08% 2,78% 2,78% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47% 3,47%

B.4 Estações de Tratamento de Esgoto
B.4.1 Implantação de ETE Compacta (Q = 2,2 L/s) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B.4.2 Manutenção ETE (Q = 15,81 L/s) 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

B.5 Desapropriação
B.5.1 Desapropriação para implantação das unidades do SES 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B.6 Planos, Projetos e Estudos
B.6.1 Projetos 8,49% 16,84% 4,37% 4,37% 8,81% 4,37% 28,40% 4,37% 4,37% 4,37% 0,76% 0,76% 0,81% 0,81% 0,81% 0,81% 0,81% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,00%


