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1.  APRESENTACAO

O presente relatério, denominado “PROJETO CONCEITUAL DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO
SANITARIO” para o municipio de Missdo Velha-CE, contém a estimativa da infraestrutura
necessaria a ser implantada no Municipio para universalizacdo dos servicos no horizonte de até
35 (trinta e cinco) anos. Conforme definicao, trata-se de um Projeto Conceitual, sem detalhamento
basico ou executivo, baseado na estimativa de Populacdo e Demandas de Esgoto, ao longo do
horizonte de projeto, considerado com 35 anos, confrontado com a capacidade do Sistema de
Esgotamento Sanitdrio existente, sendo estimado a complementacdo das infraestruturas
necessarias para o atendimento da populacdo ao longo do Projeto, de forma a permitir a
elaboracdo de uma estimativa de CAPEX e OPEX para o sistema. O Projeto Conceitual tem como
base as seguintes informacdes:

o Metodologia do Projeto - Onde estdo apresentados os Parametros bdasicos, premissas,
indices adotados;

e Estudo de Populacdo e Demandas - Onde estdo apresentadas as projecdes de populagdes
e demandas ao longo do periodo de projeto, conforme Metodologia;

e Diagnéstico do sistema - Onde estdo apresentadas as informacdes técnicas das unidades
que compdem o sistema de Esgotamento;

e Dados dos Sistemas de Esgotamento Sanitario fornecidos pela CAGECE, sendo o més e ano
base para as informacgdes, dezembro de 2020;

e Estudos correlatos existentes sobre o Sistema de Esgotamento Sanitario atual;
e Plano Municipal de Saneamento Basico.

Dessa forma detalhamentos de projeto como extensdo e didmetro de Rede Coletora por rua,
detalhamento de reformas e manutencées, dados exatos de dimensionamento de Estacées
Elevatérias de Esgoto, alternativas de concepc¢do de rede coletora e tratamento, ndo fazem parte
desta etapa de projeto, deverdo ser pertinentes a outra fase do projeto, como Projeto Basico, onde
entdo se fardo presentes mais informaces como Topografia e Sondagens, para os detalhamentos
das unidades. Nesta etapa de Projeto Conceitual serdo avaliadas as concep¢des dos sistemas de
esgotamento de forma macro, sendo utilizado a delimitacdo de bacias e subbacias indicadas no
Plano Municipal de Saneamento Basico, Plano Diretor de Esgotamento Sanitario e Base da Cagece,
quando possivel.

Cabe ressaltar que a solucdo do Projeto Conceitual, aqui apresentado, ndo é condi¢do obrigatéria
a ser seguida na fase de elaboracdo dos projetos basicos, quando entdo sera possivel a elaboracdo
de Topografia e Sondagens de areas especificas e onde havera mais informag¢es para os
detalhamentos dos projetos, dando condi¢cdes de elaboracdo de solugdes mais detalhadas,
podendo vir a alterar completamente a concepgdo inicial aqui apresentada.

Este relatorio apresenta o Projeto Conceitual para a universalizacdo dos sistemas de esgotamento
sanitario da cidade de Missdo Velha, onde constam as reformas, recuperacoes e ampliacoes das
unidades existentes, julgadas necessarias ao sistema, e implantacdo de novos ativos. Para tanto
foram consultados e elaborados os seguintes documentos:

e Planilhas contendo as informacdes necessarias a elaboracdo de estudos técnicos
complementares e/ou proposicdo de solu¢des de engenharia diferentes pelos licitantes
interessados na adjudicacao do Projeto;

e Custo individual e global dos investimentos necessarios distribuidos no horizonte do
projeto (referentes a reforma, recuperacdo, ampliacdo e implantacdo dos ativos
constituintes dos sistemas, fundamentado em quantitativos e precos estimados - CAPEX);
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e (Custos operacionais e de manutencdo dos ativos constituintes dos sistemas,
fundamentado em quantitativos e precos estimados (OPEX).

O Projeto apresentado contempla a populacdo urbana da de acordo com as areas indicadas no
ANEXO 1V do EDITAL denominado AREA DE ABRANGENCIA DO PRESTADOR DE SERVICOS.

As informagdes estardo apresentadas no relatério de acordo com a seguinte estrutura:
e RESUMO DO DIAGNOSTICO;
e SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
> ATENDIMENTO DA AREA URBANA

O Projeto Conceitual de Engenharia aqui apresentado, em conformidade com as premissas gerais
estabelecidas, propde priorizar o atendimento da populagdo urbana nos anos iniciais do plano,
separando as agdes e investimentos em duas fases, a saber:

e Primeira Fase - engloba as a¢des a realizar até o ano 2033 (previsto ano 11) do programa,
com o atendimento das demandas de esgoto dos contratos de programa vigentes e ao
Novo Marco Legal do Saneamento, com atendimento da populacdo com coleta e
tratamento de esgotos de 90%, destacando-se que todo o esgoto coletado devera ser
tratado, e com a previsdo de instalagées de novas estruturas em complementacdo ou
substituicdo as existentes, concebidas considerando parametros e premissas;

e Segunda Fase - atendimento das demandas de esgoto a partir de 2034 (previsto ano 12)
com a previsdo de ampliacdo da cobertura para atingir universalizacdo de no minimo 95%
com coleta e tratamento de esgotos, destacando-se que todo o esgoto coletado devera ser
tratado, conforme metas estabelecidas nos contratos de programa, e de manutencio das
instalacdes concebidas, considerando pardmetros e premissas.
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2. RESUMO DO DIAGNOSTICO

O Diagndstico elaborado para Missdo Velha ha 1.717 m de redes coletoras no sistema publico de
esgotamento sanitario no municipio. Existe também uma EEE e uma ETE, devendo constar do
Projeto Conceitual novas estruturas para prestacdo do servigo, com apresentacdo de solugdes que
visem a universalizar o servigo.

As unidades e quantitativos de rede existentes, informados pela CAGECE, sdo apresentados nos
quadros a seguir.

Quadro 1: Relacao de ETE Existentes

ETE Tipologia
ETE MISSAO VELHA LFC + LMT

Quadro 2 : Relacao de EEE Existentes

EEE Tipologia
EEE 01 - MISSAO VELHA G+ D +PS

Quadro 3 : Extensao de Rede

Rede goto A
@150mm 1.717
Total 1.717

2.1 Obras em Andamento

Nao foram identificadas obras em andamento no municipio.
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3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Segundo a CAGECE, as principais a¢des de curto prazo para o SES sdo:

e Reforma civil e manutencdo eletromecinica em elevatérias e linhas de recalque
Existentes;

e Manutengdo e ampliacdo na estacdo de tratamento;
e Regularizacdo fundidria em areas dos ativos existentes, quando necessario;

o Ampliacdo do SES Existente para atendimento das metas estipuladas no Contrato de
Programa e no Novo Marco Legal do Saneamento.

A partir da malha dos arruamentos urbanos da cidade, foram identificados os limites das bacias
de esgotamento de acordo com a altimetria do terreno natural e a urbanizacdo existente, sendo
definida apenas uma bacia de coleta de esgoto do municipio em questao.

O Sistema de Esgotamento Sanitario - SES sera composto por:
e Sistema de Coleta - composto por redes coletoras e ligacdes domiciliares;
e Sistema de Conducido - composto por redes de interceptores, emissarios e elevatorias;
e Sistema de Tratamento.

Nos itens que seguem, é apresentado o prognéstico do sistema de esgotamento sanitario do
municipio.

Importante destacar que as contribuicdes da populagao flutuante (quando considerada, de acordo
com o estudo de demanda do municipio) foi somada a populagado residente da sede do municipio,
cabendo aos projetos em etapa posterior (ou seja, em nivel basico e executivo) estudar e definir
com maior precisdo sua distribuicdo nos distritos / localidades.

3.1 Acoes Propostas Para o Horizonte de Projeto

As acdes aqui propostas refletem as necessidades verificadas para a universalizacdo do
esgotamento sanitdrio e manutencdo deste no horizonte de 35 anos. O projeto conceitual atenta
basicamente ao atendimento de trés critérios:

a) das metas de esgotamento sanitario dos contratos de programa vigentes (quando
existentes);

b) ao Novo Marco Legal do Saneamento - 90% de cobertura e tratamento de esgoto até 2033,
com tratamento de 100% do esgoto coletado e;

c) dauniversalizacdo do sistema de esgotamento (95% de cobertura e 100% de tratamento).

Assim, a fim de atender a estes critérios, o conceitual estd dividido em duas fases distintas, uma
primeira que se caracteriza pela priorizagdo da ampliacdo da cobertura, atendendo aos objetivos
supracitados, e uma segunda, que se caracteriza pela manutenc¢ao e ampliacdo das estruturas
implantadas e atendimento de demandas provenientes do crescimento vegetativo.

Nos itens que seguem, é apresentada as metas do contrato de programa quando existentes e a
descricao das duas etapas.
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3.1.1 Metas do Contrato de Programa

O municipio possui contrato de programa vigente. As metas para esgotamento sanitario previstas
sdo apresentadas no quadro a seguir.

Quadro 4 : Metas do Contrato de Programa Vigentes

25,0% 70,0% 100,0% 100,0%

Observa-se que as metas intermediarias deverdo ser cumpridas. A diferenca na meta de final de
plano entre o contrato de programa vigente e a proposta neste estudo (meta de universalizagdo
de no minimo 95%) foi admitida devido ao Contrato de Programa permitir uma margem de
variacdo de até 5% do valor da meta de cobertura para os servicos de esgotamento sanitario.

3.1.2 Periodo até Ano 11

Nos primeiros anos busca-se a implantacdo das unidades vitais do sistema a serem executadas
para o atendimento dos contratos de programa. A seguir, é realizada a ampliacdo do indice de
cobertura buscando atendimento do Novo Marco Legal do Saneamento, até o Ano 2033 (Ano 11).

Sdo contemplados nesta fase os servicos de ampliacio e manutencido das redes coletoras nas
bacias, onde a prioridade é definida devido a necessidade de instalacdo exigida para o
funcionamento do sistema ou pela concentragdo e nivel de atendimento que a bacia representa.
Inclui-se aqui também a substituicdo das redes e coletoras de concreto armado (CA), manilha de
barro vidrado (MBV), condominiais e com didmetros inferiores a 150mm

A area urbana do municipio considera a altimetria do solo e prevé o escoamento por gravidade.
Serdo implantadas redes coletoras na via publica com DN 150 mm em PVC e ligacdo domiciliar
com DN 100mm em PVC.

Havendo necessidade de interligar bacias e subbacias a elevatdria ou ainda fazer a condugio do
esgoto da elevatoria a estacdo de tratamento, poderao ser utilizadas redes de didmetro minimo
de 300 mm denominadas interceptores ou emissarios.

Para atender as declividades minimas de norma e a divisdo urbana do solo em bacias, serdo
implantadas elevatdrias em pontos que ndo comportem o escoamento por gravidade do esgoto
coletado até as unidades de tratamento da ETE. Estas unidades elevatérias também serdo
utilizadas na area de tratamento e para escoamento do efluente até o ponto de langamento no
corpo hidrico, quando necessario.

3.1.3 Periodo do Ano 12 até Ano 35

No periodo até o Ano 35 do plano esta prevista a manutencio das estruturas e, eventualmente, a
construcdo de novas, visando a garantia da universalizagio do sistema.

3.2 Atendimento da Area Urbana de Missio Velha

Nos itens que seguem, sdo apresentados os dados adotados para a concepg¢do do sistema de
esgotamento sanitario da drea urbana do municipio.

3.2.1 Planilha de Demandas

A partir dos dados e informacgdes constantes nos relatérios complementares (em especial o
diagnéstico dos sistemas e o estudo de demanda do municipio) foram compilados os dados aqui
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apresentados para a projecdo da demanda de esgotamento sanitario para o periodo de 35 anos.
A demanda adotada no Projeto Conceitual segue o apresentado no Quadro a seguir.

Quadro 5: Projecao das Demandas de Esgotamento

HepE D Coleta Vazao de Vazao VR EEED

Populagao

Ul('lz;r)la Cobertura g;ﬁi?tz C:sirt . Infilgagé I\l(li?i)a MDéigir?;a ﬂiﬂﬂ:

(AT) (AT) (AT)

(GED) (%) (GED) (L/hab.dia) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s)

Ano 00 14.876 12% 1.727 11,2 0,4 2,65 3,10 4,43
Ano 01 14.993 19% 2.809 11,2 0,4 4,04 4,77 6,94
Ano 02 15.106 26% 3.907 11,2 2,2 7,23 8,23 11,25
Ano 03 15.213 33% 5.019 11,2 4,0 10,43 11,72 15,59
Ano 04 15.314 40% 6.143 11,2 57 13,64 15,22 19,97
Ano 05 15.409 47% 7.279 11,2 7,5 16,87 18,75 24,37
Ano 06 15.499 54% 8.427 11,2 9,3 20,12 22,29 28,80
Ano 07 15.581 61% 9.581 11,2 10,7 23,08 25,55 32,95
Ano 08 15.658 69% 10.745 11,2 12,2 26,05 28,82 37,12
Ano 09 15.728 76% 11.914 11,2 13,7 29,03 32,10 41,30
Ano 10 15.791 83% 13.087 11,2 15,2 32,02 35,38 45,49
Ano 11 15.848 90% 14.263 11,2 16,6 35,00 38,67 49,69
Ano 12 15.897 91% 14.421 11,2 16,8 35,34 39,05 50,19
Ano 13 15.940 91% 14.574 11,2 16,9 35,67 39,42 50,67
Ano 14 15.977 92% 14.722 11,2 17,0 35,99 39,78 51,15
Ano 15 16.007 93% 14.864 11,2 17,2 36,31 40,13 51,61
Ano 16 16.030 94% 15.000 11,2 17,3 36,61 40,47 52,06
Ano 17 16.047 94% 15.130 11,2 17,4 36,91 40,81 52,49
Ano 18 16.058 95% 15.255 11,2 17,6 37,20 41,13 52,91
Ano 19 16.062 95% 15.259 11,2 17,6 37,21 41,14 52,92
Ano 20 16.061 95% 15.258 11,2 17,6 37,21 41,14 52,92
Ano 21 16.053 95% 15.250 11,2 17,6 37,20 41,12 52,90
Ano 22 16.039 95% 15.237 11,2 17,6 37,18 41,10 52,87
Ano 23 16.020 95% 15.219 11,2 17,6 37,16 41,08 52,83
Ano 24 15.995 95% 15.195 11,2 17,6 37,13 41,04 52,77
Ano 25 15.963 95% 15.165 11,2 17,6 37,09 40,99 52,70
Ano 26 15.926 95% 15.130 11,2 17,6 37,04 40,94 52,62
Ano 27 15.883 95% 15.089 11,2 17,6 36,99 40,88 52,53
Ano 28 15.833 95% 15.041 11,2 17,6 36,93 40,80 52,42
Ano 29 15.778 95% 14.989 11,2 17,6 36,86 40,72 52,30
Ano 30 15.716 95% 14.930 11,2 17,6 36,79 40,63 52,16
Ano 31 15.648 95% 14.866 11,2 17,6 36,70 40,53 52,01
Ano 32 15.564 95% 14.786 11,2 17,6 36,60 40,41 51,83
Ano 33 15.482 95% 14.708 11,2 17,6 36,50 40,29 51,64
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Vazao Vazao
Maxima Maxima
Diaria Horaria

Populagao
Urbana
Coberta

Coleta Vazao de Vazao
Infiltraca Média

Populagao
Urbana Cobertura

(L/hab.dia) (L/s) (L/s)
Ano34  15.393 95% 14.623 11,2 17,6 36,39 40,16 51,45
Ano35  15.298 95% 14.533 11,2 17,6 36,28 40,02 51,24

Obs.: AT - Alta Temporada. Corresponde a populagdo urbana acrescida da populagéo flutuante (quando
houver). A coleta per capita apresentada neste quadro corresponde ao valor do consumo per capita sem incluir
perdas, conforme consta no estudo de demanda, multiplicado pelo coeficiente de retorno de esgoto.

3.2.2  Acoes Previstas

Para o atendimento do indice de cobertura proposto no quadro anterior, identificou-se a
necessidade das acdes propostas a seguir. A alocacdo temporal dos investimentos pode ser
apreciada no item Cronograma de Implantacdo das Obras. A unidades previstas foram concebidas
considerando a vazdo média de projeto.

B.1 Estacodes Elevatodrias
B.1.1 Implantacdo EEE01-Q=36L/s-P=35cv

Implantacdo de estacdo elevatdria de esgoto para elevacdo do efluente coletado na bacia de
mesmo nome e destinacdo, com a instalacdo de dois GMB (1 operando + 1 reserva), quadros
elétricos e sistema de automacdo e controle com inversor de frequéncia.

B.1.2 Implantacdo EEE02-Q=3L/s-P=3cv

Implantacdo de estacdo elevatdria de esgoto para elevacdo do efluente coletado na bacia de
mesmo nome e destinacdo, com a instalagdo de dois GMB (1 operando + 1 reserva), quadros
elétricos e sistema de automacao e controle com inversor de frequéncia.

B.1.3 Implantacdo EEE03-Q=3,6L/s-P=4cv

Implantacdo de estacdo elevatdria de esgoto para elevacdo do efluente coletado na bacia de
mesmo nome e destinacdo, com a instalagdo de dois GMB (1 operando + 1 reserva), quadros
elétricos e sistema de automacdo e controle com inversor de frequéncia.

B.1.4 Implantacdo EEE04-Q=3,4L/s-P=3cv

Implantacdo de estacdo elevatéria de esgoto para elevacdo do efluente coletado na bacia de
mesmo nome e destinacdo, com a instalagdo de dois GMB (1 operando + 1 reserva), quadros
elétricos e sistema de automacao e controle com inversor de frequéncia.

B.1.5 Implantacdo EEE05-Q=15,7L/s-P=14cv

Implantacdo de estagdo elevatdria de esgoto para elevacdo do efluente coletado na bacia de
mesmo nome e destinacdo, com a instalagdo de dois GMB (1 operando + 1 reserva), quadros
elétricos e sistema de automacéo e controle com inversor de frequéncia.

B.1.6 Implantacdo EEE06-Q=3L/s-P=2cv

Implantacdo de estagdo elevatdria de esgoto para elevacdo do efluente coletado na bacia de
mesmo nome e destinacdo, com a instalagdo de dois GMB (1 operando + 1 reserva), quadros
elétricos e sistema de automacéo e controle com inversor de frequéncia.

B.1.7 Implantacdo EEE07-Q=1,2L/s-P=1cv

10
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Implantacdo de estacdo elevatdria de esgoto para elevacdo do efluente coletado na bacia de
mesmo nome e destinacdo, com a instalagdo de dois GMB (1 operando + 1 reserva), quadros
elétricos e sistema de automacao e controle com inversor de frequéncia.

B.1.8 Implantacdo EEE08-Q=1L/s-P=1cv

Implantacdo de estacdo elevatdria de esgoto para elevacdo do efluente coletado na bacia de
mesmo nome e destinacdo, com a instalagdo de dois GMB (1 operando + 1 reserva), quadros
elétricos e sistema de automacao e controle com inversor de frequéncia.

B.1.9 Implantacdo EEE09-Q=10,7L/s-P=3cv

Implantacdo de estacdo elevatdria de esgoto para elevacdo do efluente coletado na bacia de
mesmo nome e destinacdo, com a instalagdo de dois GMB (1 operando + 1 reserva), quadros
elétricos e sistema de automacao e controle com inversor de frequéncia.

B.1.10 Manutencao EEE

Verba para manutencdo ao longo do tempo das Estacdes Elevatorias de Esgoto.

B.2  Linhas de Recalque e Emissarios Finais
B.2.1 Implantacdo - LR EEE 01 -DN 200-L=750m

Implantacdo da linha de recalque em PVC, que sera responsavel por transportar o efluente da
elevatéria de mesmo nome.

B.2.2 Implantacdo - LREEE 02 -DN 100-L=790m

Implantacdo da linha de recalque em PVC, que sera responsavel por transportar o efluente da
elevatdria de mesmo nome.

B.2.3 Implantacdo - LREEE 03 -DN 100-L=210m

Implantagdo da linha de recalque em PVC, que sera responsavel por transportar o efluente da
elevatéria de mesmo nome.

B.2.4 Implantacdo - LR EEE 04 - DN 100-L =540 m

Implantacdo da linha de recalque em PVC, que sera responsavel por transportar o efluente da
elevatéria de mesmo nome.

B.2.5 Implantacdo-LREEE05-DN150-L=170m

Implantacdo da linha de recalque em PVC, que sera responsavel por transportar o efluente da
elevatéria de mesmo nome.

B.2.6 Implantacdo - LR EEE 06 - DN 100-L=1200 m

Implantacdo da linha de recalque em PVC, que sera responsavel por transportar o efluente da
elevatéria de mesmo nome.

B.2.7 Implantacdo - LR EEE 07 -DN 100-L=555m

Implantacdo da linha de recalque em PVC, que sera responsavel por transportar o efluente da
elevatdria de mesmo nome.

B.2.8 Implantacdo - LR EEE 08 - DN 100 - L =250 m

11
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Implantacdo da linha de recalque em PVC, que sera responsavel por transportar o efluente da
elevatéria de mesmo nome.

B.2.9 Implantacdo- LREEE09-DN 150-L=251m

Implantagdo da linha de recalque em PVC, que sera responsavel por transportar o efluente da
elevatdria de mesmo nome.

B.2.10 Implantacdo - Emissario Gravidade Bacia 04 - DN 150 - L. = 580 m

Implantagdo do emissario por gravidade em PVC, que sera responsavel por transportar o efluente.
B.2.11 Implantacdo - Emissario Gravidade Bacia 10 - DN 100 - L = 1000 m

Implantagdo do emissario por gravidade em PVC, que serd responsavel por transportar o efluente.
B.2.12 Implantacdo Emissario ETE - DN 250 - L = 650 m

Implantagdo do emissario por gravidade da ETE em PVC, que sera responsavel por transportar o
efluente tratado até o corpo hidrico onde serd realizado o descarte.

B.3 Redes Coletoras e Ligacoes
B.3.1 Ampliacdo da Rede

Ampliacdo do sistema de coleta, prevendo a implanta¢do de novas redes a fim de agregar novos
consumidores ao sistema.

B.3.2 Substituicdo de Rede

Reforma do sistema de coleta, prevendo a substituicdo dos trechos avariados, de idade avangada

ou executados em material inadequado. A quantidade é estimada pela multiplicacdo de um
percentual sobre a quantidade de rede existente no ano. Este item almeja garantir a manutencao
do sistema.

Ainda, inclui-se aqui, quando houver, a substituicdo das redes coletoras existentes que forem
condominiais, ou executadas em Cimento Amianto e Manilha de Barro, a serem substituidas até o
Ano 5.

B.3.3 Novas Ligacdes de Esgoto

Execucdo de novas ligacGes de esgoto, visando agregar ao sistema os novos consumidores
provenientes das dreas de expansao.

Execucdo gratuita das ligacdes intradomiciliares dos imdveis cadastrados como padrao basico.
B.3.4 Substituicao de Ligacdes

7

Substituicdo e conserto das ligacdes de esgoto com defeito. A quantidade é estimada pela
multiplicacdo de um percentual sobre a quantidade de ligacoes existentes no ano. Este item almeja
garantir a manutengdo do sistema.

E incluso aqui ainda a substitui¢do das ligagcdes de esgoto condominiais existentes.

B.4 Estacdes de Tratamento de Esgoto

B.4.1 Ampliacdo da ETE de lagoa (Execucdo em 2 fases)
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Esta prevista a ampliacdo da ETE existente, passando a unidade de 5 L/s para 40 L/s.

A ampliacdo da estacdo de tratamento serd composta das unidades Caixa de Entrada com grade
para retencdo de sélidos, calha parshall de medicdo de vazao, unidade de tratamento composta
por lagoas de maturacdo e facultativas. A qualidade do efluente e o ponto de lancamento do
efluente tratado atenderdo a Licenca Ambiental especifica, sendo considerado aqui o corpo
receptor como Classe 2 (Riacho da Vargem).

A implantacdo da ETE serd, em virtude da vazio de tratamento, dividida em duas fases a fim de
distribuir os custos de investimento temporalmente e criar estruturas com tamanhos compativeis
com a demanda necessaria.

B.4.2 Manutencdo ETE de Lagoa
Verba para manutencao da ETE, distribuida ao longo do tempo.

B.4.3 Reforma da ETE de Lagoa Existente

Reforma da ETE a fim de fazer recuperacées e melhorias nas estruturas, considerando o
desassoreamento da unidade, se necessario, a limpeza da drea, manutencdo das obras civis e
garantindo a realizacdo do tratamento do esgoto coletado atendendo as legislacdes pertinentes,
de forma que o efluente tratado seja lancado no meio dentro dos padrdes exigidos pela Resolugio
Estadual Coema N2 02 de 02/02/2017.

B.5 Desapropriacao
B.5.1 Desapropriagdo para Implanta¢do das Unidades do SES

Area necessaria para implantagdo das novas unidades e que devera ser desapropriada para
execucdo destas.

B.6 Planos, Projetos e Estudos
B.6.1 Projetos

Para a execucdo das novas obras, estd prevista a elaboragdo de projetos no ano anterior a
implanta¢do desta. O custo do projeto é estimado em 2% do valor orcado da obra, sendo
considerados os itens de Estagdes Elevatérias, Linhas de Recalque e Emissdrios Finais,
Ampliacdes da Rede Coletora e Esta¢des de Tratamento de Esgoto.

3.2.3 Resumo SES Urbano

Nos itens a seguir, sdo apresentados os dados resumidos para o Projeto Conceitual do SES Urbano
de Missao Velha, divididos por itens.

B.1 Estacoes Elevatorias

E considerada a implantacdo de nove novas elevatorias, conforme poténcias listadas no Quadro a
seguir.
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Quadro 6: Quadro Resumo Elevatoérias

Poténcia
Elevatdria
(cv)
Implantagdo EEE 01 - Q=36 L/s 35,00
Implantagdo EEE 02 -Q=3L/s 3,00
Implantagao EEE 03 -Q=3,6 L/s 4,00
Implantagao EEE 04 -Q=3,4 L/s 3,00
Implantagcao EEE 05 - Q=15,7 L/s 14,00
Implantacdo EEE 06 -Q=3L/s 2,00
Implantacdao EEE 07 -Q=1,2 L/s 1,00
Implantagdo EEE08 -Q=1L/s 1,00
Implantagao EEE 09 - Q=10,7 L/s 3,00

B.2 Linhas de Recalque e Emissarios Finais

Para transporte do esgoto entre os diferentes pontos do sistema, sdo consideradas as linhas de
recalque e emissario listados no Quadro a seguir.

Quadro 7: Quadro Resumo Linha de Recalque, Interceptores e Emissarios

Extensao

Linha de Recalque, Interceptores e Emissarios

(m) |

Implantagao - LR EEE 01 - DN 200 750,00
Implantagéo - LR EEE 02 - DN 100 790,00
Implantagao - LR EEE 03 - DN 100 210,00
Implantagao - LR EEE 04 - DN 100 540,00
Implantagéo - LR EEE 05 - DN 150 170,00
Implantagéo - LR EEE 06 - DN 100 1.200,00
Implantagao - LR EEE 07 - DN 100 555,00
Implantagao - LR EEE 08 - DN 100 250,00
Implantagao - LR EEE 09 - DN 150 251,00
Implantagao - Emissario Gravidade Bacia 04 - DN 150 580,00
Implantagao - Emissario Gravidade Bacia 10 - DN 100 1.000,00
Implantagao Emissario ETE - DN 250 650,00

B.3 Redes Coletoras e Ligacoes

O sistema possui atualmente um total de 1.717 m de rede. E previsto ao longo do projeto, a
ampliacdo de 68.568 m e a substituicdo de 3.976 m (ja incluso substituicdo de rede condominial,
manilha de barro e cimento amianto, se houver). Ao final de plano, é esperado que o sistema
possua um total de 70.285 m de rede implantada com 95% de cobertura. O quantitativo proposto
é previsto para os diferentes didmetros e sua distribuicdo pode ser apreciada no cronograma.

No que tange o incremento de novas ligacdes, é previsto um total de 7.188 unidades, onde 5.773
sdo de ligacdes sem intradomiciliar e 1.415 com intradomiciliar. A estimativa foi realizada com
base no percentual de padrido basico do municipio (19,71%). O calculo do custo médio que é
utilizado no orgamento foi realizado por meio da média ponderada entre as ligagdes com e sem
intradomiliciar e é apresentado no quadro a seguir.
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Quadro 8: Custo Unitario das Novas Ligagoes

Quantidade Custo unitario

Novas Ligacdes

(Un.) (R$/Lig.)

Sem Intradomiciliar 5.773 886,63
Com Intradomiciliar 1.415 2.466,66
Totais 7.188 1.197,67

Ao longo dos 35 anos projetados, é previsto a substituicido de 408 ligacées de esgoto
(considerando ligacdes condominiais, se houver). A quantidade ao longo dos anos pode ser
apreciada no capitulo referente ao cronograma.

B.4  Estacdes de Tratamento de Esgoto

E considerada a ampliagdo da ETE em 35 L/s, com capacidade para tratamento de uma vazio
média total igual a 40 L/s ao longo dos 35 anos. A ETE sera implantada em dois mddulos, sendo
o primeiro de 17,5 L/s no Ano 02 e o segundo de 17,5 L/s no Ano 6.

B.5 Desapropriacao

Para execucdo das novas unidades do sistema de esgotamento sanitdrio, esta prevista a
necessidade de desapropriacdo de uma 4rea total de 3.600 m?, conforme Quadro a seguir. Esta
area é considerada para a implantacdo da EEE. A ETE é prevista implantacdo no terreno existente.

Quadro 9: Quadro Desapropriacdo Areas SES
Desapropriagéo

Area Padrdo (m2  Quant. (unid.) Area Total (m?)

EEE-01 400 1 400
EEE-02 400 1 400
EEE-03 400 1 400
EEE-04 400 1 400
EEE-05 400 1 400
EEE 06 400 1 400
EEE 07 400 1 400
EEE 08 400 1 400
EEE 09 400 1 400
Total 9 3.600

B.6 Planos, Projetos e Estudos

Para execucdo dos projetos, planos e estudos, estd previsto um percentual de 2% em relacido ao
custo das novas unidades previstas.

3.2.4 Fluxograma das Bacias

0 encadeamento das unidades do sistema é apresentado a seguir.
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40,00 L/s

Figura 1 - Fluxograma das Bacias

3.3 Orcamento do Custo Global - CAPEX

Nos itens que seguem, sdo apresentados os custos estimados por drea atendida.

Quadro 10: Quadro com Custos Previstos

Valor
Sistema de Esgotamento Sanitario Unidade Quant. Unitario Total (R$)
(R$)
B.1 Estacdes Elevatdrias 5.629.098,80
B.1.1 Implantacdo EEE01-Q =36 L/s cv 35,00 38.430,23 1.345.058,20
B.1.2  Implantacdo EEE02-Q=3L/s cv 3,00 99.500,13  298.500,38
B.1.3 Implantacdo EEE03-Q=3,6L/s cv 4,00 89.011,06 356.044,25
B.1.4  Implantacdo EEE04-Q=3,4L/s cv 3,00 99.500,13  298.500,38
B.1.5 Implantacdo EEE05-Q =157 L/s cv 14,00 54.798,18 767.174,54
B.1.6  Implantacdo EEE 06 -Q =3 L/s cv 2,00 116.415,53 232.831,06
B.1.7 Implantacdo EEE07 -Q=1,2L/s cv 1,00 152.257,21 152.257,21
B.1.8 Implantacdo EEE08-Q=1L/s cv 1,00 152.257,21 152.257,21
B.1.9 Implantacdo EEE 09 - Q = 10,7 L/s cv 3,00 300.218,60 900.655,81
B.1.10 Manutencdo EEE vb. 1,00 1.125.819,76 1.125.819,76
B.2 Linhas de Recalque e Emissérios Finais 1.778.817,41
B.2.1  Implantacéo - LR EEE 01 - DN 200 m 750,00 423,17 317.377,89
B.2.2  Implantacdo - LR EEE 02 - DN 100 m 790,00 176,52 139.450,39

B.2.3  Implantacéo - LR EEE 03 - DN 100 m 210,00 176,52  37.069,09
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Valor

B Sistema de Esgotamento Sanitario Unidade Quant. Unitério Total (R$)
(R$)
540,00 176,52  95.320,52

B.2.4 Implantagdo - LR EEE 04 - DN 100 m
B.2.5 Implantagcdo - LR EEE 05 - DN 150 m 170,00 294,39 50.045,51
B.2.6 Implantacdo - LR EEE 06 - DN 100 m 1.200,00 176,52 211.823,38

m

m

m

B.2.7 Implantacéo - LR EEE 07 - DN 100 555,00 176,52  97.968,31
B.2.8  Implantacéo - LR EEE 08 - DN 100 250,00 176,52  44.129,87

B.2.9 Implantacdo - LR EEE 09 - DN 150 251,00 294,39  73.890,73
Implantagado - Emissario Gravidade Bacia 04 -

B.2.10 DN 150 m 580,00 294,39 170.743,51
Implantacao - Emissario Gravidade Bacia 10 -
B.2.11 DN 100 m 1.000,00 176,52 176.519,48
B.2.12 Implantacdo Emissario ETE - DN 250 m 650,00 560,74 364.478,73
B.3 Redes Coletoras e Ligacfes 32.438.785,29
B.3.1 Ampliacdo da Rede m 68.570,00 22.181.600,81
B.3.1.1 Rede esgoto @150mm m 58.283,00 294,39 17.157.662,33
B.3.1.2 Rede esgoto @200mm m 6.857,00 423,17 2.901.680,27
B.3.1.3 Rede esgoto @250mm m 2.058,00 560,74 1.153.995,74
B.3.1.4 Rede esgoto @300mm m 1.372,00 705,73  968.262,47
B.3.1.5 Rede esgoto @400mm m 0,00 1.014,47 -
B.3.2  Substituicdo de Rede m 3.976,00 1.286.602,47
B.3.2.1 Rede esgoto @150mm m 3.378,00 294,39  994.433,77
B.3.2.2 Rede esgoto @200mm m 398,00 423,17 168.421,87
B.3.2.3 Rede esgoto @250mm m 120,00 560,74  67.288,38
B.3.2.4 Rede esgoto @300mm m 80,00 705,73  56.458,45
B.3.2.5 Rede esgoto @400mm m 0,00 1.014,47 -
Novas Ligacdes de Esgoto (com e sem
B.3.3  Intradomiciliar) und 7.188,00 1.197,67 8.608.838,89
B.3.4  Substituicdo de LigacBes und 408,00 886,63 361.743,12
B.4 Estacdes de Tratamento de Esgoto 9.558.066,30
Ampliacdo da ETE de lagoa (Execucao em 2
B.4.1 fases) L/s 35,50 203.468,03 7.223.115,01
B.4.2 Manutencdo ETE vb. 1,00 1.985.564,56 1.985.564,56
B.4.3 Reforma da ETE de Lagoa Existente L/s 4,50 77.641,50 349.386,74
B.5 Desapropriacéo 546.912,00
Desapropriacdo para implantacdo das unidades
B.5.1 doSES m? 3.600,00 151,92 546.912,00
B.6 Planos, Projetos e Estudos 782.951,67
B.6.1  Projetos vb 1,00 782.951,67 782.951,67

Total do Sistema de Esgotamento Sanitario 50.734.631,47
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3.4

Os cronogramas de execucdo das obras do SES sdo apresentados em anexo a este relatério.

3.5

Cronograma de Implantacao das Obras

104200002-DOC-30-0018-11-105

Orcamento dos Custos de Operac¢ao e Manutencao - OPEX

Vol

Pessoal

Energia

Quadro 11: Quadro com Custos Previstos

Produtos

Outros

Ano ‘ Iﬁﬁﬂ(r)at\gé; Préprio Elétrica  Quimicos Gastos Mefiz
m3/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano
Atual 20.086 23.018 5.026 0 20.861 48.905
Ano 01 25.569 30.376 6.398 0 211.069 247.843
Ano 02 65.312 68.740 16.343 0 202.756 287.838
Ano 03 118.190 124.731 29.574 0 253.500 407.805
Ano 04 196.779 215.230 49.239 0 375.717 640.185
Ano 05 263.551 289.869 65.947 0 443.361 799.177
Ano 06 330.875 365.248 82.793 0 511.677 959.718
Ano 07 396.847 441.309 99.300 0 580.610 1.121.219
Ano 08 463.234 517.926 115.912 0 650.048 1.283.886
Ano 09 529.988 595.038 132.615 0 719.933 1.447.586
Ano 10 597.066 672.583 149.400 0 790.211 1.612.194
Ano 11 664.330 750.378 166.231 0 860.716 1.777.324
Ano 12 717.783 820.998 179.606 0 924.718 1.925.322
Ano 13 749.071 861.872 187.435 0 961.762 2.011.069
Ano 14 756.899 871.258 189.394 0 970.269 2.030.921
Ano 15 764.497 880.338 191.295 0 978.497 2.050.130
Ano 16 771.819 889.047 193.127 0 986.390 2.068.564
Ano 17 778.911 897.445 194.902 0 994.002 2.086.349
Ano 18 785.728 905.477 196.607 0 1.001.281 2.103.365
Ano 19 791.434 913.135 198.035 0 1.008.221 2.119.391
Ano 20 794.306 916.989 198.754 0 1.011.714 2.127.458
Ano 21 794.124 916.745 198.708 0 1.011.493 2.126.947
Ano 22 793.457 915.850 198.541 0 1.010.681 2.125.072
Ano 23 792.629 914.738 198.334 0 1.009.674 2.122.747
Ano 24 791.617 913.380 198.081 0 1.008.443  2.119.905
Ano 25 790.237 911.528 197.736 0 1.006.765 2.116.029
Ano 26 788.673 909.429 197.344 0 1.004.863 2.111.636
Ano 27 786.833 906.960 196.884 0 1.002.625 2.106.469
Ano 28 784.717 904.120 196.354 0 1.000.051 2.100.526
Ano 29 782.325 900.910 195.756 0 997.142 2.093.808
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104200002-DOC-30-0018-11-105

Vol :
o o0 T BT G Sue o
m3/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano
Ano 30 779.749 897.453 195.111 0 994.009  2.086.573
Ano 31 776.806 893.502 194.375 0 990.428  2.078.305
Ano 32 773.218 888.687 193.477 0 986.064 2.068.228
Ano 33 769.722 883.995 192.602 0 981.812  2.058.409
Ano 34 765.950 878.933 191.658 0 977.224  2.047.815
Ano 35 761.902 873.500 190.646 0 972.301  2.036.446
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ANEXOS

SES - Cronograma do SES



BF CAPITAL

contato@bfcapital.com.br
www.bfcapital.com.br

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.355 | 172 andar
T +55-11-3737-8800

AECOM

saneamento@aecom.com
WWwWw.aecom.com

Rua Tenente Negrdo, 140 - 2° andar

Itaim Bibi, Sdo Paulo, SP 04530-030, Brasil
T +55-11-3627-2077

AZEVEDO SETTE
saneamentopara@azevedosette.com.br
www.azevedosette.com.br

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041
Torre E | 162 andar

T +55-11-4083-7600



