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1.  APRESENTACAO

O presente relatorio, denominado “PROJETO CONCEITUAL DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO
SANITARIO” para o municipio de Sdo Luis do Curu-CE, contém a estimativa da infraestrutura
necessaria a ser implantada no Municipio para universalizacdo dos servicos no horizonte de até
35 (trinta e cinco) anos. Conforme definicao, trata-se de um Projeto Conceitual, sem detalhamento
basico ou executivo, baseado na estimativa de Populacdo e Demandas de Esgoto, ao longo do
horizonte de projeto, considerado com 35 anos, confrontado com a capacidade do Sistema de
Esgotamento Sanitario existente, sendo estimado a complementacdo das infraestruturas
necessarias para o atendimento da populacdo ao longo do Projeto, de forma a permitir a
elaboracdo de uma estimativa de CAPEX e OPEX para o sistema. O Projeto Conceitual tem como
base as seguintes informacdes:

o Metodologia do Projeto - Onde estdo apresentados os Parametros basicos, premissas,
indices adotados;

e Estudo de Populacdo e Demandas - Onde estdo apresentadas as projecoes de populagoes
e demandas ao longo do periodo de projeto, conforme Metodologia;

e Diagnéstico do sistema - Onde estdo apresentadas as informacdes técnicas das unidades
que compdem o sistema de Esgotamento;

e Dados dos Sistemas de Esgotamento Sanitario fornecidos pela CAGECE, sendo o més e ano
base para as informacgdes, dezembro de 2020;

e Plano Municipal de Saneamento Basico;
o Estudos correlatos existentes sobre o Sistema de Esgotamento Sanitario atual.

Dessa forma detalhamentos de projeto como extensdo e didmetro de Rede Coletora por rua,
detalhamento de reformas e manutencoes, dados exatos de dimensionamento de Estacdes
Elevatorias de Esgoto, alternativas de concepc¢ao de rede coletora e tratamento, ndo fazem parte
desta etapa de projeto, deverao ser pertinentes a outra fase do projeto, como Projeto Basico, onde
entdo se fardo presentes mais informacdes como Topografia e Sondagens, para os detalhamentos
das unidades. Nesta etapa de Projeto Conceitual serdo avaliadas as concepc¢des dos sistemas de
esgotamento de forma macro, sendo utilizado a delimitacdo de bacias e sub-bacias indicadas no
Plano Municipal de Saneamento Basico, Plano Diretor de Esgotamento Sanitario e Base da Cagece,
quando possivel.

Cabe ressaltar que a solucdo do Projeto Conceitual, aqui apresentado, ndo é condi¢ao obrigatoéria
a ser seguida na fase de elaboracao dos projetos basicos, quando entdo sera possivel a elaboragao
de Topografia e Sondagens de areas especificas e onde haverd mais informagbdes para os
detalhamentos dos projetos, dando condi¢cdes de elaboracio de solucdes mais detalhadas,
podendo vir a alterar completamente a concepgao inicial aqui apresentada.

Este relatério apresenta o Projeto Conceitual para a universalizacdo dos sistemas de esgotamento
sanitario da cidade de Sao Luis do Curu, onde constam as reformas, recuperacgdes e ampliacdes
das unidades existentes, julgadas necessarias ao sistema, e implantagdo de novos ativos. Para
tanto foram consultados e elaborados os seguintes documentos:

e Planilhas contendo as informacdes necessarias a elaboracdo de estudos técnicos
complementares e/ou proposicdo de solugdes de engenharia diferentes pelos licitantes
interessados na adjudicacao do Projeto;

e Custo individual e global dos investimentos necessarios distribuidos no horizonte do
projeto (referentes a reforma, recuperacdo, ampliacdo e implantacido dos ativos
constituintes dos sistemas, fundamentado em quantitativos e precos estimados - CAPEX);
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e (Custos operacionais e de manutencdo dos ativos constituintes dos sistemas,
fundamentado em quantitativos e precos estimados (OPEX).

O Projeto apresentado contempla a populacdo urbana da de acordo com as areas indicadas no
ANEXO 1V do EDITAL denominado AREA DE ABRANGENCIA DO PRESTADOR DE SERVICOS.

As informagdes estardo apresentadas no relatdrio de acordo com a seguinte estrutura:
e RESUMO DO DIAGNOSTICO;
e SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
> ATENDIMENTO DA AREA URBANA

O Projeto Conceitual de Engenharia aqui apresentado, em conformidade com as premissas gerais
estabelecidas, propde priorizar o atendimento da populagdo urbana nos anos iniciais do plano,
separando as agdes e investimentos em duas fases, a saber:

e Primeira Fase - engloba as a¢des a realizar até o ano 2033 (previsto ano 11) do programa,
com o atendimento das demandas de esgoto dos contratos de programa vigentes e ao
Novo Marco Legal do Saneamento, com atendimento da populacdo com coleta e
tratamento de esgotos de 90%, destacando-se que todo o esgoto coletado devera ser
tratado, e com a previsdo de instalacdes de novas estruturas em complementacao ou
substituicdo as existentes, concebidas considerando parametros e premissas;

e Segunda Fase - atendimento das demandas de esgoto a partir de 2034 (previsto ano 12)
com a previsao de ampliagdo da cobertura para atingir universalizacdo de no minimo 95%
com coleta e tratamento de esgotos, destacando-se que todo o esgoto coletado devera ser
tratado, conforme metas estabelecidas nos contratos de programa, e de manutencio das
instalacdes concebidas, considerando parametros e premissas.
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2. RESUMO DO DIAGNOSTICO

Recentemente, foi implantada uma EEE e uma ETE, devendo constar do Projeto Conceitual novas
estruturas para prestacdo do servigo, com apresentacdo de solugdes que visem universalizar o
servico. Nao foram encontrados estudos, planos ou projetos que contemplassem a expansao do
esgotamento sanitario deste municipio.

As unidades e quantitativos de rede existentes, informados pela CAGECE, sdo apresentados nos
quadros a seguir.

Quadro 1 : Relacao de ETE Existentes
ETE Tipologia
ETE SAO LUIS DO CURU LFC + LMT

Quadro 2 : Relacao de EEE Existentes

EEE Tipologia
EEE SAO LUISDOCURU C +PU

Quadro 3 : Extensio de Rede

Rede goto A

2150mm 13.575
?200mm 565
2250mm 0
?300mm 58
> @300mm 0
Total 14.198

2.1 Obras em Andamento

Nio foram identificadas obras em andamento no municipio.
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3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Segundo a CAGECE, as principais a¢des de curto prazo para o SES sdo:
e Manutencdo nas estagdes de tratamento;

e Ampliacdo do SES Existente para atendimento das metas estipuladas no Contrato de
Programa e no Novo Marco Legal do Saneamento.

A partir da malha dos arruamentos urbanos da cidade, foram identificados os limites das bacias
de esgotamento de acordo com a altimetria do terreno natural e a urbanizacio existente.

O Sistema de Esgotamento Sanitario - SES sera composto por:
e Sistema de Coleta - composto por redes coletoras e ligacdes domiciliares;
e Sistema de Conducido - composto por redes de interceptores, emissarios e elevatorias;

e Sistema de Tratamento - composto por Unidade de Tratamento Anaerdbio (UASB)
seguida de Unidade de Tratamento Aerdbio (Decantador secundario). Dependendo da
concentragao de ligagdes por bacia a atender, a etapa de tratamento podera ser composta
por Fossa séptica + Filtro com efluente ligado a sumidouro.

Nos itens que seguem, é apresentado o prognéstico do sistema de esgotamento sanitario do
municipio.

3.1 Acoes Propostas Para o Horizonte de Projeto

As acdes aqui propostas refletem as necessidades verificadas para a universalizagdo do
esgotamento sanitario e manutenc¢do deste no horizonte de 35 anos. O projeto conceitual atenta
basicamente ao atendimento de trés critérios:

a) das metas de esgotamento sanitario dos contratos de programa vigentes (quando
existentes);

b) ao Novo Marco Legal do Saneamento - 90% de cobertura e tratamento de esgoto até 2033,
com tratamento de 100% do esgoto coletado e;

¢) dauniversalizacdo do sistema de esgotamento (95% de cobertura e 100% de tratamento).

Assim, a fim de atender a estes critérios, o conceitual esta dividido em duas fases distintas, uma
primeira que se caracteriza pela priorizagdo da ampliacdo da cobertura, atendendo aos objetivos
supracitados, e uma segunda, que se caracteriza pela manutencao e ampliacao das estruturas
implantadas e atendimento de demandas provenientes do crescimento vegetativo.

Nos itens que seguem, é apresentada as metas do contrato de programa quando existentes e a
descricao das duas etapas.

3.1.1 Metas do Contrato de Programa

O municipio possui contrato de programa vigente. As metas para esgotamento sanitario previstas
sdo apresentadas no quadro a seguir.
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Quadro 4 : Metas do Contrato de Programa Vigentes

27,67% 100,00% 100,00%

Observa-se que as metas intermediarias deverdo ser cumpridas. A diferenca na meta de final de
plano entre o contrato de programa vigente e a proposta neste estudo (meta de universalizagio
de no minimo 95%) foi admitida devido ao Contrato de Programa permitir uma margem de
variagdo de até 5% do valor da meta de cobertura para os servicos de esgotamento sanitario.

3.1.2 Periodo até Ano 11

Nos primeiros anos busca-se a implantacao das unidades vitais do sistema a serem executadas
para o atendimento dos contratos de programa. A seguir, é realizada a ampliacdo do indice de
cobertura buscando atendimento do Novo Marco Legal do Saneamento, até o Ano 2033 (Ano 11).

Sdo contemplados nesta fase os servicos de ampliacdo e manutencdo das redes coletoras nas
bacias, onde a prioridade é definida devido a necessidade de instalacdo exigida para o
funcionamento do sistema ou pela concentragdo e nivel de atendimento que a bacia representa.
Inclui-se aqui também a substituicdo das redes e coletoras de concreto armado (CA), manilha de
barro vidrado (MBV), condominiais e com didmetros inferiores a 150mm

A area urbana do municipio considera a altimetria do solo e prevé o escoamento por gravidade.
Serdo implantadas redes coletoras na via ptblica com DN 150 mm em PVC e ligagdo domiciliar
com DN 100mm em PVC.

Havendo necessidade de interligar bacias e subbacias a elevatdria ou ainda fazer a condugio do
esgoto da elevatdria a estacao de tratamento, poderdo ser utilizadas redes de didmetro minimo
de 300 mm denominadas interceptores ou emissarios.

Para atender as declividades minimas de norma e a divisdo urbana do solo em bacias, serdo
implantadas elevatdrias em pontos que ndo comportem o escoamento por gravidade do esgoto
coletado até as unidades de tratamento da ETE. Estas unidades elevatérias também serdo
utilizadas na area de tratamento e para escoamento do efluente até o ponto de langamento no
corpo hidrico, quando necessario.

3.1.3 Periodo do Ano 12 até Ano 35

No periodo até o Ano 35 do plano esta prevista a manutengio das estruturas e, eventualmente, a
construgdo de novas, visando a garantia da universalizagdo do sistema

3.2 Atendimento da Area Urbana

Nos itens que seguem, sdo apresentados os dados adotados para a concepcdo do sistema de
esgotamento sanitario da area urbana do municipio.

3.2.1 Planilha de Demandas

A partir dos dados e informacgdes constantes nos relatérios complementares (em especial o
diagndstico dos sistemas e o estudo de demanda do municipio) foram compilados os dados aqui
apresentados para a projecdo da demanda de esgotamento sanitario para o periodo de 35 anos. A
demanda adotada no Projeto Conceitual segue o apresentado no Quadro 8 a seguir.
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Quadro 5: Projecao das Demandas de Coleta de Esgoto

Populacéao Vazdo Vazao Vazao
Urbana : Vazao de Média Maxima  Méaxima
Coberta . Infiltracéo Diaria Horaria

Populacéo
Urbana Cobertura

(hab)  (L/hab.dia)  (L/s) (L/s) (L/s)
Ano 00 8.392 48% 3.986 111,2 35 8,68 9,71 12,78
Ano 01 8.418 51% 4.324 111,2 35 9,11 10,23 13,57
Ano 02 8.442 55% 4.662 111,2 3,8 9,79 10,99 14,59
Ano 03 8.465 59% 5.002 111,2 4,0 10,46 11,75 15,61
Ano 04 8.488 63% 5.344 111,2 43 11,14 12,52 16,64
Ano 05 8.509 67% 5.686 111,2 45 11,82 13,28 17,68
Ano 06 8.528 71% 6.028 111,2 47 12,50 14,05 18,71
Ano 07 8.546 75% 6.371 111,2 5,0 13,18 14,82 19,74
Ano 08 8.563 78% 6.714 111,2 5,2 13,86 15,59 20,77
Ano 09 8.578 82% 7.057 111,2 55 14,54 16,36 21,80
Ano 10 8.592 86% 7.401 111,2 57 15,22 17,12 22,84
Ano 11 8.604 90% 7.744 111,2 5,9 15,90 17,89 23,87
Ano 12 8.615 91% 7.815 111,2 6,2 16,23 18,24 24,28
Ano 13 8.624 91% 7.885 111,2 6,4 16,56 18,59 24,68
Ano 14 8.632 92% 7.954 111,2 6,6 16,88 18,93 25,07
Ano 15 8.639 93% 8.022 111,2 6,9 17,21 19,28 25,47
Ano 16 8.644 94% 8.088 111,2 7.1 17,53 19,62 25,86
Ano 17 8.647 94% 8.153 111,2 7.4 17,86 19,95 26,25
Ano 18 8.650 95% 8.218 111,2 7,6 18,18 20,29 26,64
Ano 19 8.651 95% 8.218 111,2 7.8 18,42 20,53 26,88
Ano 20 8.650 95% 8.218 111,2 8,1 18,65 20,77 27,12
Ano 21 8.648 95% 8.216 111,2 8,1 18,65 20,77 27,11
Ano 22 8.645 95% 8.213 111,2 8,1 18,65 20,76 27,10
Ano 23 8.640 95% 8.208 111,2 8,1 18,64 20,75 27,09
Ano 24 8.635 95% 8.203 111,2 8,1 18,64 20,75 27,08
Ano 25 8.628 95% 8.197 111,2 8,1 18,63 20,74 27,07
Ano 26 8.620 95% 8.189 111,2 8,1 18,62 20,73 27,05
Ano 27 8.611 95% 8.180 111,2 8,1 18,61 20,71 27,03
Ano 28 8.600 95% 8.170 111,2 8,1 18,59 20,70 27,01
Ano 29 8.588 95% 8.159 111,2 8,1 18,58 20,68 26,98
Ano 30 8.574 95% 8.145 111,2 8,1 18,56 20,66 26,95
Ano 31 8.560 95% 8.132 111,2 8,1 18,54 20,64 26,92
Ano 32 8.543 95% 8.116 111,2 8,1 18,52 20,61 26,88
Ano 33 8.525 95% 8.099 111,2 8,1 18,50 20,59 26,84
Ano 34 8.505 95% 8.080 111,2 8,1 18,48 20,56 26,80
Ano 35 8.485 95% 8.061 111,2 8,1 18,45 20,53 26,75
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Vazao Vazéao
Maxima Maxima

Populacéo

Urbana Vazédo de Ve

Média

Populacéao
Urbana Cobertura

Coberta i Infiltracéo Diaria Horaria

(AT) (AT)
(WS

Obs.:AT - Alta Temporada, corresponde a populagéo urbana acrescida da populagdo flutuante (quando
houver); A Coleta Per Capita apresentada neste quadro corresponde ao valor do Consumo Per Capita sem
incluir perdas, conforme consta no estudo de demanda, multiplicado pelo coeficiente de retorno de esgoto.

3.2.2  Acgoes Previstas

Para o atendimento do indice de cobertura proposto no quadro anterior, identificou-se a
necessidade das ag¢des propostas a seguir. A alocacdo temporal dos investimentos pode ser
apreciada no item Cronograma de Implantagio das Obras. A unidades previstas foram concebidas
considerando a vazdo média de projeto.

B.1 Estacoes Elevatodrias

B.1.1 Manutengdo de EEE Existente

Verba para manutencgio das Esta¢des Elevatorias de Esgoto, distribuidas no tempo.
B.1.2 Implantacidoda EEE01Q=4,74L/s-P=5cv

Implantacdo da estacdo elevatéria de esgoto, para elevacdo do efluente coletado na bacia de
mesmo nome.

B.1.3 Implantacioda EEE02Q=1,38L/s-P=2cv

Implantacdo da estagdo elevatéria de esgoto, para elevacdo do efluente coletado na bacia de
mesmo nome.

B.1.4 Implantacdo da EEE03Q=3,48L/s-P=4cv

Implantacdo da estagdo elevatéria de esgoto, para elevacdo do efluente coletado na bacia de
mesmo nome.

B.1.5 Manutenc¢do de EEE Novas

Verba para manutencgio das Esta¢des Elevatorias de Esgoto, distribuidas no tempo.

B.2 Linhas de Recalque e Emissarios Finais
B.2.1 Implantagdo - LREEE01-DN 100-L=700m

Implantagdo da linha de recalque em PVC, que sera responsavel por transportar o efluente da
bacia de mesmo nome.

B.2.2 Implantagdo - LR EEE 02-DN 100-L=700m

Implantacdo da linha de recalque em PVC, que sera responsavel por transportar o efluente da
bacia de mesmo nome.

B.2.3 Implantagdo - LR EEE 03 -DN 100-L=1.050 m

Implantacdo da linha de recalque em PVC, que sera responsavel por transportar o efluente da
bacia de mesmo nome.
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B.3 Redes Coletoras e Ligacoes
B.3.1 Ampliacio da Rede

Ampliacdo do sistema de coleta, prevendo a implanta¢do de novas redes a fim de agregar novos
consumidores ao sistema.

B.3.2 Substituicdo de Rede

Reforma do sistema de coleta, prevendo a substituicdo dos trechos avariados, de idade avancada
ou executados em material inadequado. A quantidade é estimada pela multiplicacio de um
percentual sobre a quantidade de rede existente no ano. Este item almeja garantir a manutencdo
do sistema.

Ainda, inclui-se aqui, quando houver, a substituicdo das redes coletoras existentes que forem
condominiais, ou executadas em Cimento Amianto e Manilha de Barro, a serem substituidas até o
Ano 5.

B.3.3 Novas Ligacdes de Esgoto

Execucdo de novas ligacdes de esgoto, visando agregar ao sistema os novos consumidores
provenientes das areas de expansao.

Execucdo gratuita das liga¢des intradomiciliares dos iméveis cadastrados como padrio basico.
B.3.4 Substituicao de Ligacdes

Substituicdo e conserto das ligacdes de esgoto com defeito. A quantidade é estimada pela
multiplicacdo de um percentual sobre a quantidade de ligagcdes existentes no ano. Este item almeja
garantir a manutencdo do sistema.

E incluso aqui ainda a substituicio das ligacdes de esgoto condominiais existentes.

B.4 Estacoes de Tratamento de Esgoto
B.4.1 Ampliacdo da ETE Lagoa Existente - Q = 10,00 L/s

Ampliacdo da ETE Existente passando a vazdo de tratamento de 10L/s para 20L/s, a fim de
realizar o tratamento do esgoto coletado e atender as legislagdes pertinentes, garantindo que o
efluente tratado seja langado no meio dentro dos padrdes exigidos pela Resolucdo Estadual
Coema N202 de 02/02/2017..

B.4.1 Manutencao de ETE de Lagoa Existente

Verba para manutencdo da Estacdo de Tratamento de Esgoto distribuida ao longo do tempo.

B.5 Desapropriacao
B.5.1 Desapropria¢do para Implantacao das Unidades do SES

Area necessaria para implantagdo das novas elevatorias de esgoto que devera ser desapropriada
para execugdo destas.

B.6 Planos, Projetos e Estudos
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B.6.1 Projetos

Para a execucdo das novas obras, estd prevista a elaboracdo de projetos no ano anterior a
implanta¢do desta. O custo do projeto é calculado como um percentual sobre o valor or¢ado da
obra, sendo considerados os itens de Estacdes Elevatdrias, Linhas de Recalque e Emissarios
Finais, Amplia¢des da Rede Coletora e Estacoes de Tratamento de Esgoto.

3.2.3 Resumo SES Urbano

Nos itens a seguir, sdo apresentados os dados resumidos para o Projeto Conceitual do SES Urbano
de Sao Luis do Curu, divididos por itens.

B.1 Estacoes Elevatorias

E considerada a implantacdo de trés novas elevatdrias. As elevatdrias e suas respectivas poténcias
sdo listadas no Quadro abaixo.

Quadro 6: Quadro Resumo Elevatoérias

Poténcia
Elevatoéria
(cv)
Implantacdo da EEE 01 - Q = 4,74 L/s 5,00
Implantacédo da EEE 02 - Q = 1,38 L/s 2,00
Implantacdo da EEE 03 - Q = 3,48 L/s 4,00

B.2  Linhas de Recalque e Emissarios Finais

Para o municipio sdo consideradas a implantagdo das linhas abaixo.

Quadro 7: Quadro Resumo Linha de Recalgue, Interceptores e Emissarios

Linha de Recalque, Interceptores e Extenséo
Emissarios (m)
Implantacéo da LR da EEE 01 - DN100 700,00
Implantacéo da LR da EEE 02 - DN100 700,00
Implantacéo da LR da EEE 03 - DN100 1.050,00

B.3 Redes Coletoras e Ligacoes

O sistema possui atualmente um total de 14.198 m de rede. E previsto ao longo do projeto, a
ampliacdo de 19.070 m e a substituicdo de 1.900 m (ja incluso substituicio de rede condominial,
manilha de barro e cimento amianto, se houver). Ao final de plano, é esperado que o sistema
possua um total de 33.268 m de rede implantada com 95% de cobertura. O quantitativo proposto
é previsto para os diferentes didmetros e sua distribuicdo pode ser apreciada no cronograma.

No que tange o incremento de novas ligacdes, é previsto um total de 3.619 unidades, onde 2.348
sdo de ligagdes sem intradomiciliar e 1.271 com intradomiciliar. A estimativa foi realizada com
base no percentual de padrdo basico do municipio (35,15%). O calculo do custo médio que é
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utilizado no orgamento foi realizado por meio da média ponderada entre as ligages com e sem
intradomiciliar e é apresentado no quadro a seguir.

Quadro 8: Custo Unitario das Novas Ligacdes

Novas Ligacoes Quantidade Custo unitario

(Un.) (R$/Lig.)

Sem Intradomiciliar 2.348 886,63
Com Intradomiciliar 1.271 2.466,66
Totais 3.619 1.441,54

Ao longo dos 35 anos projetados, é previsto a substituicdo de 237 ligacdes de esgoto. A quantidade
ao longo dos anos pode ser apreciada no capitulo referente ao cronograma.
B.4  Estacgdes de Tratamento de Esgoto

E considerada a ampliagdo da ETE existente, ampliando a vazido média de tratamento de 10 L/s
para 20 L/s.

B.5 Desapropriacao

Para execucdo das novas unidades do sistema de esgotamento sanitdrio, estd prevista a
necessidade de desapropriacdo de uma area de 20.200,00 m? conforme Quadro a seguir.

Quadro 9: Quadro Desapropriacdo Area SES
Area Obs.

ETE 19.000 Custo considerado como Gleba
EEE (3x) 1.200 Custo considerado como Lote

B.6 Planos, Projetos e Estudos

Para execucdo dos projetos, planos e estudos, esta previsto um percentual de 2% em relagido ao
custo das novas unidades previstas.

3.24  Fluxograma das Bacias

0 encadeamento das unidades do sistema é apresentado a seguir.
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Figura 1 - Fluxograma das Bacias
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3.3 Orcamento do Custo Global - CAPEX

Nos itens que seguem, sdo apresentados os custos estimados por area atendida.

3.3.1 Area Urbana

Quadro 10: Quadro com Custos Previstos

Valor

Sistema de Esgotamento Sanitario Unidade Quant. Unitario LI EIN(REY)
(R$)

B.1 Estacdes Elevatérias 1.420.867,81
B.1.1  Manutencdo de EEE Existente vb 1,00 10.265,07 174.506,26
B.1.2 Implantacdo da EEE01-Q =4,74L/s cv 5,00 81.642,79 408.213,93
B.1.3 Implantacdoda EEE02-Q =1,38 L/s cv 2,00 116.415,53 232.831,06
B.1.4 Implantacdo da EEE03-Q=3,48L/s cv 4,00 89.011,06 356.044,25
B.1.5 Manutencao de EEE Novas vb 1,00 128.248,54 249.272,31
B.2 Linhas de Recalque e Emissarios Finais 432.472,72
B.2.1  Implantacdo da LR da EEE 01 - DN100 m 700,00 176,52 123.563,64
B.2.2  Implantacéo da LR da EEE 02 - DN100 m 700,00 176,52 123.563,64
B.2.3  Implantacdo da LR da EEE 03 - DN100 m 1.050,00 176,52 185.345,45
B.3 Redes Coletoras e Ligacfes 12.075.985,32
B.3.1 Ampliacdo da Rede m 19.070,00 6.046.543,09
B.3.1.1 Rede esgoto @150mm m 17.161,00 294,39 5.051.947,28
B.3.1.2 Rede esgoto @200mm m 954,00 423,17 403.704,68
B.3.1.3 Rede esgoto @250mm m 573,00 560,74 321.302,02
B.3.1.4 Rede esgoto @300mm m 382,00 705,73 269.589,11
B.3.1.5 Rede esgoto @400mm m 0,00 1.014,47 -
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Valor

Sistema de Esgotamento Sanitario Unidade Quant. Unitério Total (R$)
(R9)

B.3.2  Substituicdo de Rede m 1.900,00 602.379,93
B.3.2.1 Rede esgoto @150mm m 1.710,00 294,39 503.398,98
B.3.2.2 Rede esgoto @200mm m 95,00 423,17 40.201,20
B.3.2.3 Rede esgoto @250mm m 57,00 560,74 31.961,98
Novas Liga¢Bes de Esgoto (com e sem
B.3.3 Intradomiciliar) und 3.619,00 1.441,54 5.216.932,10
B.3.4  Substitui¢do de Ligacbes und 237,00 886,63 210.130,20
B.4 Estac8es de Tratamento de Esgoto 7.213.902,66
B.4.1 Ampliacdo da ETE Fase 02 L/s 10,00 263.725,17 2.637.251,70
B.4.2  Manutencdo da ETE Lagoa existente vb 1,00 4.576.650,96 4.576.650,96
B.5 Desapropriacdo 403.104,00
Desapropriacdo para implantagcdo das unidades
B.5.1 doSES m?2 20.200,00 19,96 403.104,00
B.6 Planos, Projetos e Estudos 302.275,73
B.6.1  Projetos vb 1,00 302.275,73 302.275,73

Total do Sistema de Esgotamento Sanitario 21.848.608,24
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3.4

104200002-DOC-30-0027-11-114

Orcamento dos Custos de Operac¢ao e Manutenc¢ao - OPEX

Vol
Esgoto +
Infiltracao

Pessoal
Proprio

Energia
Elétrica

Quadro 11: Quadro com Custos Previstos

Produtos
Quimicos

Outros
Gastos

Atual 48.625 56.268 12.167 0 50.995 119.431
Ano 01 56.132 73.605 14.045 0 256.927 344.578
Ano 02 69.509 101.027 17.393 0 238.698 357.117
Ano 03 87.187 138.380 21.816 0 272.551 432.747
Ano 04 104.864 175.731 26.239 0 346.600 548.570
Ano 05 122.594 213.204 30.676 0 831.022 1.074.902
Ano 06 140.351 250.741 35.119 0 730.495 1.016.355
Ano 07 158.135 288.339 39.569 0 764.569 1.092.477
Ano 08 175.946 325.999 44.026 0 798.700 1.168.725
Ano 09 193.731 363.600 48.476 0 832.777 1.244.852
Ano 10 211.540 401.257 52.932 0 870.157 1.324.346
Ano 11 229.353 438.921 57.389 0 901.040 1.397.350
Ano 12 239.864 459.723 60.020 0 919.893 1.439.636
Ano 13 246.908 472.519 61.782 0 931.489 1.465.790
Ano 14 250.282 476.840 62.626 0 935.406 1.474.872
Ano 15 253.631 481.101 63.464 0 939.267 1.483.833
Ano 16 256.926 485.239 64.289 0 943.017 1.492.545
Ano 17 260.167 489.253 65.100 0 946.655 1.501.008
Ano 18 263.381 493.204 65.904 0 950.236 1.509.344
Ano 19 266.595 497.155 66.708 0 953.817 1.517.680
Ano 20 268.948 499.115 67.297 0 958.845 1.525.257
Ano 21 268.975 499.179 67.304 0 955.651 1.522.133
Ano 22 268.828 498.840 67.267 0 955.344 1.521.451
Ano 23 268.708 498.561 67.237 0 955.091 1.520.890
Ano 24 268.573 498.251 67.203 0 954.810 1.520.265
Ano 25 268.413 497.881 67.163 0 954.475 1.519.519
Ano 26 268.199 497.387 67.110 0 954.027 1.518.524
Ano 27 267.932 496.770 67.043 0 953.468 1.517.280
Ano 28 267.664 496.152 66.976 0 952.908 1.516.036
Ano 29 267.397 495.535 66.909 0 952.349 1.514.792
Ano 30 267.023 494.671 66.815 0 954.817 1.516.303
Ano 31 266.702 493.930 66.735 0 950.894 1.511.559
Ano 32 266.274 492.942 66.628 0 949.999 1.509.569
Ano 33 265.793 491.831 66.508 0 948.992 1.507.330
Ano 34 265.312 490.720 66.387 0 947.985 1.505.091
Ano 35 264.831 489.608 66.267 0 946.977 1.502.853
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ANEXOS

SES - Cronograma do SES Urbano
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